

經濟部所屬事業114年度部管制計畫評核結果(公共建設類計畫)

編號	計畫名稱	等第	評核意見
1	第七輸變電計畫	乙	1. 特殊績效未符合「計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者」規定。 2. 經整體評核，列乙等。
2	通霄電廠更新擴建計畫	甲	1. 特殊績效未符合「計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者」規定。 2. 經整體評核，列甲等。
3	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	乙	1. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」規定。 2. 經整體評核，列乙等。
4	台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫	優	1. 特殊績效符合「計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者」規定。 2. 經整體評核，列優等。
5	離岸風力發電加強電力網第一期計畫	甲	1. 本年度無特殊績效。 2. 經整體評核，列甲等。
6	台中電廠新建燃氣機組計畫	乙	1. 本年度無特殊績效。 2. 經整體評核，列乙等。
7	協和電廠更新改建計畫	甲	1. 特殊績效符合「計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者」規定。 2. 經整體評核，列甲等。
8	南科超高壓變電所擴建計畫	甲	1. 特殊績效未符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」及「計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者」規定。 2. 經整體評核，列甲等。
9	離岸風力發電第二期計畫	甲	1. 本年度無特殊績效。 2. 經整體評核，列甲等。
10	通霄電廠第二期更新改建計畫	甲	1. 特殊績效未符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」及「計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者」規定。 2. 經整體評核，列甲等。
11	霧社水庫防淤工程計畫	乙	1. 特殊績效未符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」規定。 2. 經整體評核，列乙等。
12	寶山超高壓變電所新建計畫	甲	1. 特殊績效未符合「計畫執行效能

編號	計畫名稱	等第	評核意見
	畫		優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者」規定。 2. 經整體評核，列甲等。
13	大林電廠燃氣機組更新改建計畫	甲	1. 特殊績效未符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」、「跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者」及「計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者」規定。 2. 經整體評核，列甲等。
14	離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊開發）	甲	1. 特殊績效符合「計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者」規定。 2. 經整體評核，列甲等。
15	大甲溪光明抽蓄水力發電計畫	甲	1. 本年度無特殊績效。 2. 經整體評核，列甲等。
16	強化電網第一期專案計畫	甲	1. 本年度無特殊績效。 2. 經整體評核，列甲等。
17	台中電廠第二期新建燃氣機組計畫	甲	1. 本年度無特殊績效。 2. 經整體評核，列甲等。
18	(L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	甲	1. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」及「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」。 2. 經整體評核，列甲等。
19	(A10601)高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	甲	1. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」。 2. 經整體評核，列甲等。
20	(L10801)天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	乙	1. 無特殊績效。 2. 經整體評核，列乙等。
21	L11001天然氣事業部台中廠港外擴建（四期）投資計畫 固定資產投資計畫	甲	1. 特殊績效未符「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」規定。 2. 經整體評核，列甲等。
22	L11201天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫	甲	1. 無特殊績效，同意公司自評。 2. 經整體評核，列甲等。
23	L11301天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫	甲	1. 特殊績效未符「跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者」規定。 2. 經整體評核，列甲等。

編號	計畫名稱	等第	評核意見
24	降低漏水率計畫（102至113年）	乙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫剩餘工程主要係因受限於特殊工法、因應當地里民要求改為日間施工、地方政府限縮施工時間、路證取得相關管制等影響，難以同時平行施工致進度落後，請台水公司加強控管工進，並持續督促本計畫儘早完成結案。 2. 本計畫台水公司以漏水檢測等為亮點榮獲「永續單項績效-水資源管理領袖獎」，亦獲媒體報導積極推動降低漏水率，肯定台水公司降漏執行成效，符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」及「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」之特殊績效。 3. 經整體評核，列乙等。
25	烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度目標管控點均完成。 2. 年度中因未及時辦理估驗計價，經費執行進度落後。 3. 本計畫媒體報導烏嘴潭人工湖全面供應彰化用水時間及智能船啟航，符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」之特殊績效。 4. 經整體評核，列甲等。
26	南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫執行情形與計畫預定進度尚符，並於114年度如期完工。 2. 年度中因未及時辦理估驗計價，經費執行進度落後。 3. 本計畫獲有「工程會金質獎」佳作獎項，符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」。 4. 經整體評核，列甲等。
27	豐原一場一、二期淨水設施更新工程	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管控點均提早完成，年分配經費執行率達100%。執行率佳。 2. 年度中因未及時辦理估驗計價，經費執行進度落後。 3. 所列特殊績效不符管制計畫評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，列甲等。
28	降低漏水率計畫（114至	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫114年度漏水率尚符計畫

編號	計畫名稱	等第	評核意見
	121年)		<p>整體進度。</p> <p>2. 年度中因未及時辦理估驗計價，經費執行進度落後。</p> <p>3. 本計畫與台灣美光科技(Micron)展開公私協力合作，獲捐贈4,710萬元支持相關自來水管線汰換工程，作為公私合作新典範並獲媒體報導肯定，符合「計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者」及「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」之特殊績效。</p> <p>4. 經整體評核，列甲等。</p>
29	南臺中淨水場供水工程	甲	<p>1. 管控點均完成，各管考週期年累計進度無落後。</p> <p>2. 年度中因未及時執行預付款，經費執行進度落後。</p> <p>3. 所列特殊績效不符管制計畫評核規定，不予認列。</p> <p>4. 經整體評核，列甲等。</p>
30	農業循環豬場改建投資計畫	乙	<p>1. 本計畫請台糖公司加強控管完工進度與種豬進口期程。</p> <p>2. 第2期統包工程豬場未整廠完工，進度控管目標未達成。</p> <p>3. 新厝場榮獲勞動部「推動職業安全衛生優良工程金安獎公共工程類優等」，符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」之特殊績效。</p> <p>4. 經整體評核，列乙等。</p>