

(6)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府



第 3 期特別決算

(以前年度部分)

經濟部 編

經濟部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算
目次
中華民國112年度

一、總說明

- (一) 財務報告之簡述..... P. 1-2
- (二) 財務狀況之分析..... P. 2-4
- (三) 重要施政計畫執行成果之說明..... P. 4-5

二、決算報表

(一) 主要表

- 1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... P. 6-9
- 2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... P. 10-17

(二) 附屬表

- 1. 繳付公庫數分析表..... P. 18-19
- 2. 公庫撥入數分析表..... P. 20-21
- 3. 重大計畫執行績效報告表..... P. 22-27

三、會計報表

(一) 主要表

- 1. 平衡表..... P. 28
- 2. 收入支出表..... P. 29

(二) 附屬表

- 1. 平衡表科目明細表..... P. 30-31
- 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... P. 32-33
- 3. 長期投資明細表..... P. 34

四、參考表

- 現金出納表..... P. 35-36

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

經濟部主管 總說明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果（以前年度-歲出部分）：

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 上年度 轉入數 (1) | 決算數 | | | | 執行率 (2)/(1)% |
|--------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|------------|-----------------|
| | | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計數 (2) | |
| 經濟部主管 | 4,500,477 | 3,554,013 | 477,199 | 286,347 | 4,317,559 | 95.94% |
| 經濟部 | 251,114 | 129,943 | 16,665 | 103,865 | 250,473 | 99.74% |
| 公共服務據點整備 | 251,114 | 129,943 | 16,665 | 103,865 | 250,473 | 99.74% |
| 工業局（產業發展署） | 100,405 | 81,869 | 0 | 9,857 | 91,726 | 91.36% |
| 開發在地型產業園區 | 100,405 | 81,869 | 0 | 9,857 | 91,726 | 91.36% |
| 標準檢驗局及所屬 | 174,464 | 151,227 | 7,718 | 15,519 | 174,464 | 100.00% |
| 前瞻技術驗證及健全綠色 金融機制 | 174,464 | 151,227 | 7,718 | 15,519 | 174,464 | 100.00% |
| 水利署及所屬 | 3,688,134 | 3,065,720 | 452,816 | 6,414 | 3,524,950 | 95.58% |
| 水與發展 | 1,566,177 | 1,291,950 | 171,266 | 0 | 1,463,216 | 93.43% |
| 水與安全 | 1,372,521 | 1,214,864 | 123,450 | 6,414 | 1,344,728 | 97.98% |
| 水與環境 | 749,436 | 558,906 | 158,100 | 0 | 717,006 | 95.67% |
| 中小企業處（中小及新創企 業署） | 39,054 | 39,054 | 0 | 0 | 39,054 | 100.00% |
| 開發在地型產業園區 | 31,354 | 31,354 | 0 | 0 | 31,354 | 100.00% |
| 加速推動地方創生 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0 | 7,700 | 100.00% |
| 中央地質調查所（地質調查 及礦業管理中心） | 31,400 | 20,986 | 0 | 0 | 20,986 | 66.83% |
| 前瞻技術驗證及健全綠色 金融機制 | 31,400 | 20,986 | 0 | 0 | 20,986 | 66.83% |
| 能源局（能源署） | 215,906 | 65,214 | 0 | 150,692 | 215,906 | 100.00% |
| 完備綠能技術及建設 | 215,906 | 65,214 | 0 | 150,692 | 215,906 | 100.00% |

轉入數與決算數差異 20%以上之原因說明（以下提及機關名稱時，均以組改後名稱稱之）：

地質調查及礦業管理中心－前瞻技術驗證及健全綠色金融機制：主要係「加速全面性地熱資源探查及資訊供應」計畫，因區域地熱探勘與重點潛能評估-花蓮地區案遭遇高溫湧水與蒸氣等地質不可抗力因素，致鑽探作業未能依約完成，爰依實際鑽探深度辦理結算，結餘款予以註銷。

（二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目：包含其他應收款 54 千元，預付款 132,214 千元，預付其他基金款 103,541 千元，預付其他政府款 299,752 千元，其他長期投資 1,158,318 千元，房屋建築及設備淨額 131,838 千元，機械及設備淨額 23,307 千元，交通及運輸設備淨額 62 千元，雜項設備淨額 298 千元，購建中固定資產 11,040,702 千元，合計 12,890,086 千元。
2. 負債科目：包含應付帳款 15,198 千元，應付其他基金款 103,541 千元，應付其他政府款 358,461 千元，合計 477,200 千元。
3. 淨資產科目：資產負債淨額 12,412,886 千元。

二、財務狀況之分析：

（一）平衡表各科目增減情形：

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 本年度較上年度 增減數 (3)=(1)-(2) | 增減 百分比 (3)/(2)% |
|-----------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| 資產 | 12,890,086 | 23,979,531 | -11,089,445 | -46.25% |
| 其他應收款 | 54 | 13,119 | -13,065 | -99.59% |
| 預付款 | 132,214 | 546,834 | -414,620 | -75.82% |
| 預付其他基金款 | 103,541 | 801,518 | -697,977 | -87.08% |
| 預付其他政府款 | 299,752 | 1,954,976 | -1,655,224 | -84.67% |
| 其他長期投資 | 1,158,318 | 6,311,069 | -5,152,751 | -81.65% |
| 房屋建築及設備淨額 | 131,838 | 134,272 | -2,434 | -1.81% |
| 機械及設備淨額 | 23,307 | 2,900 | 20,407 | 703.69% |

| 科目名稱 | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 本年度較上年度 增減數 (3)=(1)-(2) | 增減 百分比 (3)/(2)% |
|-----------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| 交通及運輸設備淨額 | 62 | 0 | 62 | - |
| 雜項設備淨額 | 298 | 0 | 298 | - |
| 購建中固定資產 | 11,040,702 | 14,214,843 | -3,174,141 | -22.33% |
| 負債 | 477,200 | 3,675,629 | -3,198,429 | -87.02% |
| 應付帳款 | 15,198 | 487,779 | -472,581 | -96.88% |
| 應付其他基金款 | 103,541 | 805,475 | -701,934 | -87.15% |
| 應付其他政府款 | 358,461 | 2,382,375 | -2,023,914 | -84.95% |
| 淨資產 | 12,412,886 | 20,303,902 | -7,891,016 | -38.86% |
| 資產負債淨額 | 12,412,886 | 20,303,902 | -7,891,016 | -38.86% |

(二) 本年度平衡表各科目金額較上年度變動達 5 億元或差異達 20% 以上之原因說明 (以下提及機關名稱時, 均以組改後名稱稱之):

1. 其他應收款: 係水利署已撥經費之賸餘待繳庫數已解繳國庫所致。
2. 預付款: 主要係水利署執行各項工程之預付款及用地費等, 於本年度辦理核銷轉正所致。
3. 預付其他基金款: 係水利署投資台灣自來水股份有限公司辦理工程之預付款項, 配合工程完工辦理核銷轉正所致。
4. 預付其他政府款: 主要係水利署補助地方政府辦理工程之預付款項, 配合工程完工辦理核銷轉正所致。
5. 其他長期投資: 主要係水利署投資台灣自來水股份有限公司 (尚未增資發行股票之預收資本) 移列至公務預算帳項所致。
6. 機械及設備淨額: 係增列能源署「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-試驗儀器與加工設備採購案」之相關設備所致。
7. 交通及運輸設備淨額: 係增列能源署「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-試驗儀器與加工設備採購案」之相關設備所致。
8. 雜項設備淨額: 係增列能源署「高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫第二期-試驗儀器與加工設備採購案」之相關設備所致。

9. 購建中固定資產：主要係水利署「加強水庫集水區保育治理計畫」、「深層海水取水工程計畫」及「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之工程、房屋及相關設施，已完工部分移列至公務預算帳項所致。
10. 應付帳款：主要係水利署配合工程完工，相關應付帳款於本年度完成付款或轉正作業所致。
11. 應付其他基金款：係水利署投資台灣自來水股份有限公司辦理之工程，配合工程完工辦理核銷轉正所致。
12. 應付其他政府款：主要係水利署補助地方政府辦理之工程，配合工程完工辦理核銷轉正所致。
13. 資產負債淨額：係資產減除負債後之餘額。

三、重要施政計畫執行成果之說明（已完成施政計畫重點概述）：

- （一）公共服務據點整備—公有危險建築補強重建—公有零售市場計畫：推動地方政府辦理 88 年 12 月 31 日前建造之公有零售市場建築物進行耐震能力評估及補強、拆除重建等改善作業，以前年度預算保留轉入 112 年度繼續執行之補助地方政府計畫共計 48 件，至 112 年底止計已完成結案 15 件，餘 33 件執行中；另 112 年度計召開 3 場次督導會議、6 場次警示案件進度管控會議、8 場次協調地方政府研商會議、16 次內部研討管控案件進度會議、15 場次查訪現勘及 4 場次工程查核督導會議等，追蹤、督促與查核地方政府執行進度及工程品質。
- （二）開發在地型產業園區—強化地方工業區之公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案：自 106 年執行迄今，共辦理 10 梯次補助案件評選審查作業，並核定 17 縣市計 139 案（含強化公設 101 案、平價園區 38 案），截至 112 年底止，辦竣案件總計 101 案。其中，強化公設案活化土地使用面積 29.75 公頃、建置標準廠房 6 萬 9,483 坪，另平價園區案完成審查程序者，已可釋出 86.75 公頃產業用地，透過補助地方政府，已有效改善地方產業發展環境及強化公共設施服務機能。
- （三）前瞻技術驗證及健全綠色金融機制—國家綠能標準檢測驗證計畫：辦理儲能系統標準暨檢測技術建置計畫，建置儲能系統安全檢測實驗室提供國內電動車輛及儲能機櫃安全性試驗能量與場域，並已完成實驗室儀器

設備空間配置規劃、試驗室細部設計以及主體結構工程建造。

- (四) 水與發展：推動興建人工湖、跨區調度等多元水源開發，並推動伏流水、地下水備援系統及水庫設施更新改善等計畫以強化供水穩定，已改善無自來水用戶約 2.5 萬戶；實質節水量達 718 萬 9,984 噸。
- (五) 水與安全：推動「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，已增加改善淹水面積約 176.94 平方公里，施設堤防護岸及排水路改善 175.8 公里，降低颱風來臨時易淹水地區之淹水風險，營造水岸環境融合，提升全民生活品質。
- (六) 水與環境：推動「全國水環境改善計畫」，已完成水環境亮點 113 處，營造親水空間 442.67 公頃，期藉由跨部會協調整合，集中資源整體推動水域環境營造、污水截流、下水道改善、放流水補注、水質淨化、滯洪池生態地景、植栽美化及污水處理設施等，打造河防安全與三生(生活、生態、生產)相結合的永續環境。
- (七) 開發在地型產業園區－推動城鄉特色產業園區發展計畫：核定補助 10 縣市共 10 案計畫，縣市政府協助共 63 家企業進駐受補助場域、帶動就業人數 227 人次，並促進民間投資金額 743,000 千元。
- (八) 加速推動地方創生－配合地方創生推動城鄉特色產業發展：核定輔導 29 案，帶動新增營業額 59,737 千元，增加就業人數 29 人，吸引種子青年留鄉或返鄉推動地方創生 38 人，人才培訓 1,300 人次。
- (九) 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制－加速全面性地熱資源探查及資訊供應計畫：完成花蓮瑞穗、臺東延平地區 2 孔地質鑽探井鑽鑿、地動觀測與地熱地質模型之驗證；完成 500 平方公里重力與磁力聯合空載探勘工作；完成地熱探勘資訊平臺資料提供及使用作業要點之擬定與公布，分享地熱資訊。
- (十) 完備綠能技術及建設－高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫-第二期：完成離岸工程中心深水池相關建物興建及設備製造及培訓離岸工程中心人才。

中央政府前瞻基礎建
經濟
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 本年度減免(註銷)數 | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 應付數 | 應付數 | | | | | | | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | | | | | | | |
| 111 | 06 | | | | 5200000000-3 | 27,702,765 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 科學支出 | 178,161,292 | 10,414,380 | | | | | | | |
| | | | | | 05 | | | | 5226310000-9 | 14,392,752 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 標準檢驗局及所屬 | 160,071,305 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 01 | | | 5226313000-5 | 14,392,752 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 綠能建設 | 160,071,305 | 0 |
| | | | | | 09 | | | | 5226900000-9 | 13,310,013 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 中央地質調查所 | 18,089,987 | 10,414,380 | | | |
| | | | | | | | | | 01 | | | 5226903000-5 | 13,310,013 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 綠能建設 | 18,089,987 | 10,414,380 |
| | | | | | 08 | | | | 5600000000-5 | 3,607,165,649 | 157,772,860 | | | |
| | | | | | | | | | 農業支出 | 80,967,965 | 5,409,984 | | | |
| | 01 | | | 5626550000-1 | | | | | 3,607,165,649 | 157,772,860 | | | | |
| | | | | 水利署及所屬 | | | | | 80,967,965 | 5,409,984 | | | | |
| | | | | 01 | | | | | | | 5626552000-2 | 3,607,165,649 | 157,772,860 | |
| | 水環境建設 | 80,967,965 | 5,409,984 | | | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | 5700000000-0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 工業支出 | 316,311,912 | 8,679,869 | | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 5726100000-4 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 工業局 | 100,405,203 | 8,679,869 | | | | |
| | | | | | 01 | | | 5726105000-1 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 城鄉建設 | 100,405,203 | 8,679,869 | | | | |
| | | | | | 04 | | | 5726960000-4 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 能源局 | 215,906,709 | 0 | | | | |
| 01 | | | 5726963000-0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 綠能建設 | 215,906,709 | 0 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | 5900000000-1 | 40,760,966 | 93,041 | | | | | | | | |
| | | | | 其他經濟服務支出 | 249,406,515 | 547,953 | | | | | | | | |
| | | | | 02 | | | 5926010000-9 | 40,528,966 | 93,041 | | | | | |
| | | | | | | | 經濟部 | 210,584,603 | 547,953 | | | | | |
| | | | | 01 | | | 5926015000-6 | 40,528,966 | 93,041 | | | | | |
| | | | | | | | 城鄉建設 | 210,584,603 | 547,953 | | | | | |

設計畫第3期特別決算
部主管
別轉入數決算表
112年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | 本年度調整數 | 本年度未結清數 |
|---------------|-------------|-------------|
| 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 26,545,661 | 6,560,857 | 7,717,961 |
| 145,666,888 | -6,560,857 | 15,519,167 |
| 13,235,648 | 6,560,857 | 7,717,961 |
| 137,991,281 | -6,560,857 | 15,519,167 |
| 13,235,648 | 6,560,857 | 7,717,961 |
| 137,991,281 | -6,560,857 | 15,519,167 |
| 13,310,013 | 0 | 0 |
| 7,675,607 | 0 | 0 |
| 13,310,013 | 0 | 0 |
| 7,675,607 | 0 | 0 |
| 3,004,094,750 | 7,518,907 | 452,816,946 |
| 61,625,574 | -7,518,907 | 6,413,500 |
| 3,004,094,750 | 7,518,907 | 452,816,946 |
| 61,625,574 | -7,518,907 | 6,413,500 |
| 3,004,094,750 | 7,518,907 | 452,816,946 |
| 61,625,574 | -7,518,907 | 6,413,500 |
| 0 | 0 | 0 |
| 147,082,805 | 0 | 160,549,238 |
| 0 | 0 | 0 |
| 81,868,562 | 0 | 9,856,772 |
| 0 | 0 | 0 |
| 81,868,562 | 0 | 9,856,772 |
| 0 | 0 | 0 |
| 65,214,243 | 0 | 150,692,466 |
| 0 | 0 | 0 |
| 65,214,243 | 0 | 150,692,466 |
| 37,266,219 | 13,262,817 | 16,664,523 |
| 131,730,891 | -13,262,817 | 103,864,854 |
| 37,034,219 | 13,262,817 | 16,664,523 |
| 92,908,979 | -13,262,817 | 103,864,854 |
| 37,034,219 | 13,262,817 | 16,664,523 |
| 92,908,979 | -13,262,817 | 103,864,854 |

中央政府前瞻基礎建
經濟
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 本年度減免(註銷)數 | |
|-----|-----|----|----|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | |
| | | 03 | | | 5926750000-3 中小企業處 | 232,000 38,821,912 | 0 0 |
| | | | 01 | | 5926755000-0 城鄉建設 | 232,000 38,821,912 | 0 0 |
| | | | | | 小 計 | 3,675,629,380 | 157,865,901 |
| | | | | | 合 計 | 824,847,684 | 25,052,186 |
| | | | | | | 3,675,629,380 | 157,865,901 |
| | | | | | | 824,847,684 | 25,052,186 |

設計畫第3期特別決算
 部主管
 別轉入數決算表
 112年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | 本年度調整數 | 本年度未結清數 |
|---------------|-------------|-------------|
| 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 232,000 | 0 | 0 |
| 38,821,912 | 0 | 0 |
| 232,000 | 0 | 0 |
| 38,821,912 | 0 | 0 |
| 3,067,906,630 | 27,342,581 | 477,199,430 |
| 486,106,158 | -27,342,581 | 286,346,759 |
| 3,067,906,630 | 27,342,581 | 477,199,430 |
| 486,106,158 | -27,342,581 | 286,346,759 |

中央政府前瞻基礎建
經濟
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 本年度減免(註銷)數 | | | | |
|-------------|-----|---|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 應付數 | 應付數 | | | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | | | |
| 111 | 06 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | 3,675,629,380 | 157,865,901 | | | |
| | | | | | | 824,847,684 | 25,052,186 | | | |
| | | | | | 01 | | | 0026010000-8 經濟部 | 40,528,966 | 93,041 |
| | | | | | | | | | 210,584,603 | 547,953 |
| | | | | | 04 | | | 5926015000-6 城鄉建設 | 40,528,966 | 93,041 |
| | | | | | | | | | 210,584,603 | 547,953 |
| | | | | | 01 | | | 5926015010-0* 公共服務據點整備 | 40,528,966 | 93,041 |
| | | | | | | | | | 210,584,603 | 547,953 |
| | | | | | | | | 40 獎補助費 | 40,528,966 | 93,041 |
| | | | | | | | | | 210,584,603 | 547,953 |
| | | | | | 02 | | | 0026100000-4 工業局 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 100,405,203 | 8,679,869 |
| | | | | | 04 | | | 5726105000-1 城鄉建設 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 100,405,203 | 8,679,869 |
| | | | | | 01 | | | 5726105010-5* 開發在地型產業園區 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 100,405,203 | 8,679,869 |
| | | | | | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 84,198,257 | 8,679,869 |
| | | | | | | | | 40 獎補助費 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 16,206,946 | 0 |
| | | | | | 03 | | | 0026310000-6 標準檢驗局及所屬 | 14,392,752 | 0 |
| | | | | | | | | | 160,071,305 | 0 |
| | | | | | 01 | | | 5226313000-5 綠能建設 | 14,392,752 | 0 |
| 160,071,305 | 0 | | | | | | | | | |
| 01 | | | 5226313010-9* 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制 | 14,392,752 | 0 | | | | | |
| | | | | 160,071,305 | 0 | | | | | |
| | | | 30 設備及投資 | 14,392,752 | 0 | | | | | |
| | | | | 160,071,305 | 0 | | | | | |
| 05 | | | 0026550000-7 水利署及所屬 | 3,607,165,649 | 157,772,860 | | | | | |
| | | | | 80,967,965 | 5,409,984 | | | | | |
| 01 | | | 5626552000-2 水環境建設 | 3,607,165,649 | 157,772,860 | | | | | |
| | | | | 80,967,965 | 5,409,984 | | | | | |

設計畫第3期特別決算
部主管
別轉入數決算表
112年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | 本年度調整數 | 本年度未結清數 |
|---------------|-------------|-------------|
| 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 3,067,906,630 | 27,342,581 | 477,199,430 |
| 486,106,158 | -27,342,581 | 286,346,759 |
| 37,034,219 | 13,262,817 | 16,664,523 |
| 92,908,979 | -13,262,817 | 103,864,854 |
| 37,034,219 | 13,262,817 | 16,664,523 |
| 92,908,979 | -13,262,817 | 103,864,854 |
| 37,034,219 | 13,262,817 | 16,664,523 |
| 92,908,979 | -13,262,817 | 103,864,854 |
| 37,034,219 | 13,262,817 | 16,664,523 |
| 92,908,979 | -13,262,817 | 103,864,854 |
| 0 | 0 | 0 |
| 81,868,562 | 0 | 9,856,772 |
| 0 | 0 | 0 |
| 81,868,562 | 0 | 9,856,772 |
| 0 | 0 | 0 |
| 81,868,562 | 0 | 9,856,772 |
| 0 | 0 | 0 |
| 73,018,388 | 0 | 2,500,000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 8,850,174 | 0 | 7,356,772 |
| 13,235,648 | 6,560,857 | 7,717,961 |
| 137,991,281 | -6,560,857 | 15,519,167 |
| 13,235,648 | 6,560,857 | 7,717,961 |
| 137,991,281 | -6,560,857 | 15,519,167 |
| 13,235,648 | 6,560,857 | 7,717,961 |
| 137,991,281 | -6,560,857 | 15,519,167 |
| 13,235,648 | 6,560,857 | 7,717,961 |
| 137,991,281 | -6,560,857 | 15,519,167 |
| 3,004,094,750 | 7,518,907 | 452,816,946 |
| 61,625,574 | -7,518,907 | 6,413,500 |
| 3,004,094,750 | 7,518,907 | 452,816,946 |
| 61,625,574 | -7,518,907 | 6,413,500 |

中央政府前瞻基礎建
經濟
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 本年度減免(註銷)數 | |
|-----|-----|---|---|----|-----------------------|---------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 |
| | | | | 01 | 5626552010-6 水與發展 | 160,687,247 | 85,030,949 |
| | | | | | 20 業務費 | 14,312,471 | 2,898,402 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 140,304,776 | 84,252,828 |
| | | | | | | 14,312,471 | 2,898,402 |
| | | | | | | 20,382,471 | 778,121 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 5626552010-6* 水與發展 | 1,368,389,923 | 14,721,191 |
| | | | | | 20 業務費 | 22,787,625 | 310,697 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 3,140,000 | 12,531 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 504,066 | 0 |
| | | | | | | 1,001,056,140 | 9,876,422 |
| | | | | | | 19,918,931 | 306,050 |
| | | | | | | 364,193,783 | 4,832,238 |
| | | | | | | 2,364,628 | 4,647 |
| | | | | 02 | 5626552020-0 水與安全 | 93,636,585 | 9,229,971 |
| | | | | | 20 業務費 | 14,050,711 | 761,670 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 340,000 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 93,296,585 | 9,229,971 |
| | | | | | | 14,050,711 | 761,670 |
| | | | | 02 | 5626552020-0* 水與安全 | 1,255,491,570 | 16,362,126 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 9,342,158 | 1,439,215 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 99,505,591 | 4,213,836 |
| | | | | | | 9,342,158 | 1,439,215 |
| | | | | | | 1,155,985,979 | 12,148,290 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 03 | 5626552030-3 水與環境 | 25,543,832 | 5,767,143 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 | 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 2,513,994 | 165,857 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 23,029,838 | 5,601,286 |
| | | | | | | 0 | 0 |

設計畫第3期特別決算
 部主管
 別轉入數決算表
 112年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | 本年度調整數 | 本年度未結清數 |
|---------------|------------|-------------|
| 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 72,614,478 | 3,800,000 | 6,841,820 |
| 7,614,069 | -3,800,000 | 0 |
| 53,010,128 | 3,800,000 | 6,841,820 |
| 7,614,069 | -3,800,000 | 0 |
| 19,604,350 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1,189,244,188 | 0 | 164,424,544 |
| 22,476,928 | 0 | 0 |
| 3,127,469 | 0 | 0 |
| 504,066 | 0 | 0 |
| 887,001,107 | 0 | 104,178,611 |
| 19,612,881 | 0 | 0 |
| 299,115,612 | 0 | 60,245,933 |
| 2,359,981 | 0 | 0 |
| 45,758,290 | 3,544,141 | 42,192,465 |
| 3,331,400 | -3,544,141 | 6,413,500 |
| 340,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 45,418,290 | 3,544,141 | 42,192,465 |
| 3,331,400 | -3,544,141 | 6,413,500 |
| 1,157,871,401 | 0 | 81,258,043 |
| 7,902,943 | 0 | 0 |
| 95,291,755 | 0 | 0 |
| 7,902,943 | 0 | 0 |
| 1,062,579,646 | 0 | 81,258,043 |
| 0 | 0 | 0 |
| 19,776,689 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2,348,137 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 17,428,552 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

中央政府前瞻基礎建
經濟
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 本年度減免(註銷)數 | |
|-----|-----|----|----|----|---------------------------------|-------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 |
| | | | | 03 | 5626552030-3* 水與環境 | 703,416,492 | 26,661,480 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 20,475,000 | 0 |
| | | 06 | | | 0026750000-2 中小企業處 | 703,416,492 | 26,661,480 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 20,475,000 | 0 |
| | | | 03 | | 5926755000-0 城鄉建設 | 232,000 | 0 |
| | | | | | 0026750000-2 中小企業處 | 38,821,912 | 0 |
| | | | | | 5926755000-0 城鄉建設 | 232,000 | 0 |
| | | | | | 0026750000-2 中小企業處 | 38,821,912 | 0 |
| | | | 01 | | 5926755010-4 開發在地型產業園區 | 0 | 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 2,708,656 | 0 |
| | | | | | 5926755010-4* 開發在地型產業園區 | 0 | 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 2,708,656 | 0 |
| | | | 01 | | 5926755010-4* 開發在地型產業園區 | 232,000 | 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 28,413,256 | 0 |
| | | | | | 5926755010-4* 開發在地型產業園區 | 232,000 | 0 |
| | | | | | 40 獎補助費 | 28,413,256 | 0 |
| | | | 02 | | 5926755020-8 加速推動地方創生 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 7,700,000 | 0 |
| | | 08 | | | 0026900000-6 中央地質調查所 | 0 | 0 |
| | | | | | 5226903000-5 綠能建設 | 13,310,013 | 0 |
| | | | | | 5226903010-9 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制 | 18,089,987 | 10,414,380 |
| | | | | | 20 業務費 | 13,310,013 | 0 |
| | | | 01 | | 5226903010-9 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制 | 18,089,987 | 10,414,380 |
| | | | | | 20 業務費 | 13,310,013 | 0 |
| | | 09 | | | 0026960000-4 能源局 | 18,089,987 | 10,414,380 |
| | | | | | 5726963000-0 綠能建設 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 5726963000-0 綠能建設 | 215,906,709 | 0 |
| | | | | | 5726963000-0 綠能建設 | 0 | 0 |
| | | | | | 5726963000-0 綠能建設 | 215,906,709 | 0 |

設計畫第3期特別決算
部主管
別轉入數決算表
112年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | 本年度調整數 | 本年度未結清數 |
|-------------|----------|-------------|
| 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 518,829,704 | 174,766 | 158,100,074 |
| 20,300,234 | -174,766 | 0 |
| 518,829,704 | 174,766 | 158,100,074 |
| 20,300,234 | -174,766 | 0 |
| 232,000 | 0 | 0 |
| 38,821,912 | 0 | 0 |
| 232,000 | 0 | 0 |
| 38,821,912 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2,708,656 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2,708,656 | 0 | 0 |
| 232,000 | 0 | 0 |
| 28,413,256 | 0 | 0 |
| 232,000 | 0 | 0 |
| 28,413,256 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 7,700,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 7,700,000 | 0 | 0 |
| 13,310,013 | 0 | 0 |
| 7,675,607 | 0 | 0 |
| 13,310,013 | 0 | 0 |
| 7,675,607 | 0 | 0 |
| 13,310,013 | 0 | 0 |
| 7,675,607 | 0 | 0 |
| 13,310,013 | 0 | 0 |
| 7,675,607 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 65,214,243 | 0 | 150,692,466 |
| 0 | 0 | 0 |
| 65,214,243 | 0 | 150,692,466 |

中央政府前瞻基礎建
經濟
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 本年度減免(註銷)數 | |
|-----|-----|---|---|----|---------------|---------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | |
| | | | | 01 | 5726963010-4* | 0 | 0 |
| | | | | | 完備綠能技術及建設 | 215,906,709 | 0 |
| | | | | | 30 | 0 | 0 |
| | | | | | 設備及投資 | 215,906,709 | 0 |
| | | | | | 小 計 | 3,675,629,380 | 157,865,901 |
| | | | | | | 824,847,684 | 25,052,186 |
| | | | | | 經常門小計 | 293,177,677 | 100,028,063 |
| | | | | | | 56,861,825 | 14,074,452 |
| | | | | | 資本門小計 | 3,382,451,703 | 57,837,838 |
| | | | | | | 767,985,859 | 10,977,734 |
| | | | | | 合 計 | 3,675,629,380 | 157,865,901 |
| | | | | | | 824,847,684 | 25,052,186 |

設計畫第3期特別決算
 部主管
 別轉入數決算表
 112年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | 本年度調整數 | 本年度未結清數 |
|---------------|-------------|-------------|
| 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 0 | 0 | 0 |
| 65,214,243 | 0 | 150,692,466 |
| 0 | 0 | 0 |
| 65,214,243 | 0 | 150,692,466 |
| 3,067,906,630 | 27,342,581 | 477,199,430 |
| 486,106,158 | -27,342,581 | 286,346,759 |
| 151,459,470 | 7,344,141 | 49,034,285 |
| 29,029,732 | -7,344,141 | 6,413,500 |
| 2,916,447,160 | 19,998,440 | 428,165,145 |
| 457,076,426 | -19,998,440 | 279,933,259 |
| 3,067,906,630 | 27,342,581 | 477,199,430 |
| 486,106,158 | -27,342,581 | 286,346,759 |

中央政府前瞻基礎建設

經濟部

繳付公庫

中華民國

經資門併計

| 項目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加項 |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 |

計畫第3期特別決算

主管

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 加項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8) |
|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 82,339,745 | 0 | 0 | 82,339,745 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 82,339,745 | 0 | 0 | 82,339,745 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 82,339,745 | 0 | 0 | 82,339,745 |
| 0 | 0 | 13,119,142 | 0 | 0 | 13,119,142 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 69,220,603 | 0 | 0 | 69,220,603 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

中央政府前瞻基礎建設

經濟部

公庫撥入

中華民國

經資門併計

| 項目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 3,554,012,788 | 162,106,680 | 0 | 0 |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 3,554,012,788 | 162,106,680 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 3,554,012,788 | 162,106,680 | 0 | 0 |
| 111年度 5226313010 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制 | 151,226,929 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 5226903010 前瞻技術驗證及健全綠色金融機制 | 20,985,620 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 5626552010 水與發展 | 1,291,949,663 | 1,004,847 | 0 | 0 |
| 111年度 5626552020 水與安全 | 1,214,864,034 | 5,234,141 | 0 | 0 |
| 111年度 5626552030 水與環境 | 558,906,627 | 63,493,715 | 0 | 0 |
| 111年度 5726105010 開發在地型產業園區 | 81,868,562 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 5726963010 完備綠能技術及建設 | 65,214,243 | 20,500,000 | 0 | 0 |
| 111年度 5926015010 公共服務據點整備 | 129,943,198 | 71,873,977 | 0 | 0 |
| 111年度 5926755010 開發在地型產業園區 | 31,353,912 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 5926755020 加速推動地方創生 | 7,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

計畫第3期特別決算

主管

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 加項 | | 減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公 庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 2,860,652,842 | 855,466,626 | 228,039,412 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2,860,652,842 | 855,466,626 | 228,039,412 |
| 0 | 0 | 2,860,652,842 | 855,466,626 | 228,039,412 |
| 0 | 0 | 39,480,833 | 111,746,096 | 7,717,961 |
| 0 | 0 | 0 | 20,985,620 | 0 |
| 0 | 0 | 1,177,057,838 | 115,896,672 | 44,891,617 |
| 0 | 0 | 1,123,929,498 | 96,168,677 | 36,894,133 |
| 0 | 0 | 365,332,336 | 257,068,006 | 43,437,835 |
| 0 | 0 | 81,868,562 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 22,459,500 | 63,254,743 | 46,442,466 |
| 0 | 0 | 29,746,500 | 172,070,675 | 48,655,400 |
| 0 | 0 | 20,777,775 | 10,576,137 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7,700,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

中央政府前瞻基礎建設

經濟部

重大計畫執行

中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------|-----|---------|---------|--------|-------|---------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 本期執行數 | | | |
| | | | | | | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 |
| 經濟部 | | | | | | | | | |
| 公共服務據點整備-公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫 | 1,178,000 | 280,000 | 251,114 | | 251,114 | 129,943 | 16,665 | 641 | 147,249 |
| 工業局（產業發展署） | | | | | | | | | |
| 開發在地型產業園區－強化地方工業區之公共設施及設置平價產業園區補助方案 | 16,544,090 | 4,142,000 | 100,405 | | 100,405 | 81,869 | | 8,680 | 90,549 |
| 標準檢驗局及所屬 | | | | | | | | | |
| 國家綠能標準檢測驗證計畫 | 1,576,685 | 800,000 | 174,464 | | 174,464 | 151,227 | 7,718 | | 158,945 |
| 水利署及所屬 | | | | | | | | | |
| 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫 | 5,613,600 | 574,000 | 160,425 | | 160,425 | 158,782 | 638 | 1,005 | 160,425 |
| 烏溪烏嘴潭人工湖工程 | 20,293,000 | 5,298,289 | 29,857 | | 29,857 | 22,457 | 4,048 | 3,352 | 29,857 |
| 無自來水地區供水改善計畫第三期 | 7,896,000 | 1,500,000 | 20,828 | | 20,828 | 19,285 | | 1,543 | 20,828 |
| 無自來水地區供水改善計畫第四期 | 5,357,000 | 1,500,000 | 321,696 | | 321,696 | 317,534 | | 4,162 | 321,696 |
| 建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫 | 700,000 | 299,850 | 34,044 | | 34,044 | 33,701 | | 343 | 34,044 |

計畫第3期特別決算

主管

績效報告表

112年度

單位：新臺幣千元

| 執行數 | | | | 執行數占預算數百分比 | | | | | | | | 執行未達90%之原因 及其改進措施 |
|-----------|--------|--------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------|------|------------------------------|----------------------|----------------------|------|---|
| 累計執行數 | | | | 本期執行數占 可支用預算數 百分比 | | | | 累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比 | | | | |
| 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現 數占 預算 數% | 應付 數占 預算 數% | 賸餘 數占 預算 數% | 合計 | 實現 數占 預算 數% | 應付 數占 預算 數% | 賸餘 數占 預算 數% | 合計 | |
| 153,251 | 16,665 | 6,219 | 176,135 | 52% | 7% | 0% | 59% | 55% | 6% | 2% | 63% | 落後原因： 主要係補助地方政府辦理 公有零售市場補強或拆除 重建工程計畫，部分工程 因尚在辦理變更設計或尚 在施工中，致執行進度未 如預期；另部分工程已完 工，刻正辦理結算驗收 中。 改進措施： 1. 逐案追蹤發包採購、規 劃設計等辦理情形，有效 掌握執行期程，並依管考 機制持續督促地方政府趕 辦。 2. 針對已完工工程，逐案 追蹤請款進度，督促地方 政府儘速請款結案。 |
| 4,098,899 | | 33,245 | 4,132,144 | 82% | | 8% | 90% | 99% | | 1% | 100% | |
| 774,212 | 7,718 | 2,551 | 784,481 | 87% | 4% | | 91% | 97% | 1% | 0% | 98% | |
| 571,519 | 638 | 1,843 | 574,000 | 99% | 0% | 1% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | |
| 5,288,691 | 4,048 | 5,550 | 5,298,289 | 75% | 14% | 11% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | |
| 1,435,157 | | 64,843 | 1,500,000 | 93% | | 7% | 100% | 96% | | 4% | 100% | |
| 1,490,421 | | 9,579 | 1,500,000 | 99% | | 1% | 100% | 99% | | 1% | 100% | |
| 295,378 | | 4,472 | 299,850 | 99% | | 1% | 100% | 99% | | 1% | 100% | |

中央政府前瞻基礎建設

經濟部

重大計畫執行

中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|---------|--------|-----------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 本期執行數 | | | |
| | | | | | | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 |
| 加強水庫集水區保育治理計畫 | 2,111,000 | 578,000 | 10,866 | | 10,866 | 10,675 | | 191 | 10,866 |
| 白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段 | 1,770,000 | 847,445 | 129,309 | | 129,309 | 42,640 | 2,793 | 83,876 | 129,309 |
| 離島地區供水改善計畫第二期 | 1,900,000 | 1,058,440 | 118,006 | | 118,006 | 116,393 | 1,613 | | 118,006 |
| 曾文南化聯通管工程計畫 | 12,188,000 | 4,996,250 | 24,071 | | 24,071 | 23,862 | | 209 | 24,071 |
| 深層海水取水工程計畫 | 400,000 | 208,250 | 9,422 | | 9,422 | 8,343 | | 1,079 | 9,422 |
| 桃園-新竹備援管線工程計畫 | 2,872,000 | 801,660 | 236,428 | | 236,428 | 132,887 | 103,541 | | 236,428 |
| 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 | 2,671,000 | 1,200,000 | 261,786 | | 261,786 | 261,786 | | | 261,786 |
| 翡翠原水管工程計畫 | 800,000 | 479,000 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| 備援調度幹管工程計畫 | 11,007,000 | 1,998,100 | 111,280 | | 111,280 | 108,761 | | 2,519 | 111,280 |
| 加強平地人工湖及伏流水推動計畫 | 1,872,000 | 467,601 | 58,160 | | 58,160 | 34,844 | 18,633 | 4,683 | 58,160 |
| 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 59,000,000 | 16,450,000 | 1,372,521 | | 1,372,521 | 1,214,863 | 123,451 | 27,793 | 1,366,107 |
| 全國水環境改善計畫 | 11,949,486 | 2,000,000 | 749,435 | | 749,435 | 558,907 | 158,100 | 32,428 | 749,435 |
| 中小企業處（中小及新創企業署） | | | | | | | | | |
| 開發在地型產業園區計畫-推動城鄉特色產業園區發展計畫 | 4,696,579 | 684,600 | 31,354 | | 31,354 | 31,354 | | | 31,354 |
| 加速推動地方創生計畫-配合地方創生推動城鄉特色產業發展 | 156,000 | 60,000 | 7,700 | | 7,700 | 7,700 | | | 7,700 |
| 中央地質調查所（地質調查及礦業管理中心） | | | | | | | | | |
| 加速全面性地熱資源探查及資訊供應計畫 | 144,000 | 144,000 | 31,400 | | 31,400 | 20,986 | | 10,414 | 31,400 |

計畫第3期特別決算

主管

績效報告表

112年度

單位：新臺幣千元

| 執行數 | | | | 執行數占預算數百分比% | | | | | | | | 執行未達90%之原因 及其改進措施 |
|------------|---------|---------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 累計執行數 | | | | 本期執行數占 可支用預算數 百分比% | | | | 累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比% | | | | |
| 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現 數占 預算 數% | 應付 數占 預算 數% | 賸餘 數占 預算 數% | 合計 | 實現 數占 預算 數% | 應付 數占 預算 數% | 賸餘 數占 預算 數% | 合計 | |
| 571,741 | | 6,259 | 578,000 | 98% | | 2% | 100% | 99% | | 1% | 100% | |
| 759,902 | 2,793 | 84,750 | 847,445 | 33% | 2% | 65% | 100% | 90% | 0% | 10% | 100% | |
| 1,055,150 | 1,613 | 1,677 | 1,058,440 | 99% | 1% | | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | |
| 4,958,270 | | 37,980 | 4,996,250 | 99% | | 1% | 100% | 99% | | 1% | 100% | |
| 205,201 | | 3,049 | 208,250 | 89% | | 11% | 100% | 99% | | 1% | 100% | |
| 675,778 | 103,541 | 22,341 | 801,660 | 56% | 44% | | 100% | 84% | 13% | 3% | 100% | |
| 1,198,089 | | 1,911 | 1,200,000 | 100% | | | 100% | 100% | | 0% | 100% | |
| 438,194 | 40,000 | 806 | 479,000 | | 100% | | 100% | 92% | 8% | 0% | 100% | |
| 1,993,623 | | 4,477 | 1,998,100 | 98% | | 2% | 100% | 100% | | 0% | 100% | |
| 432,443 | 18,633 | 16,525 | 467,601 | 60% | 32% | 8% | 100% | 92% | 4% | 4% | 100% | |
| 16,214,975 | 123,451 | 105,161 | 16,443,587 | 89% | 9% | 2% | 100% | 98% | 1% | 1% | 100% | |
| 1,513,929 | 158,100 | 327,971 | 2,000,000 | 75% | 21% | 4% | 100% | 76% | 8% | 16% | 100% | |
| 683,708 | | 892 | 684,600 | 100% | | | 100% | 100% | | 0% | 100% | |
| 59,909 | | 91 | 60,000 | 100% | | | 100% | 100% | | 0% | 100% | |
| 133,501 | | 10,499 | 144,000 | 67% | | 33% | 100% | 93% | | 7% | 100% | |

中央政府前瞻基礎建設

經濟部

重大計畫執行

中華民國

| 計畫 名稱 | 計畫 總金額 | 截至本 年度已 編列預 算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----|---------|--------|-----|-----|--------|
| | | | 以前 年度 | 本年度 | 合計 | 本期執行數 | | | |
| | | | | | | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 |
| 能源局（能源署） | | | | | | | | | |
| 高雄海洋科技產業 創新專區公共建設 計畫-第二期 | 378,000 | 295,000 | 215,907 | | 215,907 | 65,214 | | | 65,214 |

計畫第3期特別決算

主管

績效報告表

112年度

單位：新臺幣千元

| 執行數 | | | | 執行數占預算數百分比% | | | | | | | | 執行未達90%之原因 及其改進措施 |
|---------|-----|-----|---------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----|--|
| 累計執行數 | | | | 本期執行數占 可支用預算數 百分比% | | | | 累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比% | | | | |
| 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現 數占 預算 數% | 應付 數占 預算 數% | 賸餘 數占 預算 數% | 合計 | 實現 數占 預算 數% | 應付 數占 預算 數% | 賸餘 數占 預算 數% | 合計 | |
| 143,622 | | 685 | 144,307 | 30% | | | 30% | 49% | | 0% | 49% | 落後原因： 1. 海上訓練水池新建工程：前因統包營建工程多次流標，致進度延宕。 2. 深水池設備購置：因須配合深水池新建工程進行介面整合，致影響設備進場時間。 改進措施： 1. 海上訓練水池新建工程：廠商刻依工程進度施工，將督促執行單位積極趕辦。 2. 深水池設備購置：天車設備等3項設備，刻正配合深水池新建工程進度建置中，將督促執行單位依合約規範積極趕辦。 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

經濟部主管

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 資產 | 12,890,085,609 | 23,979,531,290 | 2 負債 | 477,199,430 | 3,675,629,380 |
| 11 流動資產 | 535,561,176 | 3,316,447,083 | 21 流動負債 | 477,199,430 | 3,675,629,380 |
| 110398 其他應收款 | 54,399 | 13,119,142 | 210301 應付帳款 | 15,197,312 | 487,779,203 |
| 110901 預付款 | 132,213,673 | 546,834,411 | 210401 應付其他基金款 | 103,541,080 | 805,475,200 |
| 111001 預付其他基金款 | 103,541,080 | 801,517,416 | 210501 應付其他政府款 | 358,461,038 | 2,382,374,977 |
| 111101 預付其他政府款 | 299,752,024 | 1,954,976,114 | 3 淨資產 | 12,412,886,179 | 20,303,901,910 |
| 13 長期投資 | 1,158,318,237 | 6,311,068,883 | 31 資產負債淨額 | 12,412,886,179 | 20,303,901,910 |
| 130201 其他長期投資 | 1,158,318,237 | 6,311,068,883 | 310101 資產負債淨額 | 12,412,886,179 | 20,303,901,910 |
| 14 固定資產 | 11,196,206,196 | 14,352,015,324 | | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 137,112,000 | 137,112,000 | | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -5,274,283 | -2,839,999 | | | |
| 140501 機械及設備 | 27,441,300 | 2,900,000 | | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -4,134,548 | 0 | | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 81,900 | 0 | | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -19,640 | 0 | | | |
| 140701 雜項設備 | 331,800 | 0 | | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -34,400 | 0 | | | |
| 141101 購建中固定資產 | 11,040,702,067 | 14,214,843,323 | | | |
| 合計 | 12,890,085,609 | 23,979,531,290 | 合計 | 12,890,085,609 | 23,979,531,290 |

備註：

1. 上年度決算數已扣減移由數位發展部數位產業署承接科目之金額，包括中小及新創企業署之預付款67,294,791元及產業發展署之應付其他政府款7,818,622元。
2. 非屬國有財產目錄登列之財產範圍，說明如下：
 - (1) 其他長期投資不含台灣自來水股份有限公司投資成本(尚未增資發行股票之預收資本)778,318,237元及台灣電力股份有限公司投資成本(尚未增資發行股票之預收資本)380,000,000元。
 - (2) 購建中固定資產11,040,702,067元。
3. 登列於公務之國有財產目錄155,504,129元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

經濟部主管

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | |
|----------|-------------|----------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 855,466,626 | 60,380,503,658 | -59,525,037,032 |
| 公庫撥入數 | 855,466,626 | 60,284,165,705 | -59,428,699,079 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 33,394,931 | -33,394,931 |
| 財產收益 | 0 | 21,053,773 | -21,053,773 |
| 其他收入 | 0 | 41,889,249 | -41,889,249 |
| 支出 | 292,110,763 | 34,901,673,017 | -34,609,562,254 |
| 繳付公庫數 | 82,339,745 | 96,337,953 | -13,998,208 |
| 業務支出 | 27,293,742 | 5,862,058,857 | -5,834,765,115 |
| 獎補助支出 | 175,854,404 | 28,940,329,024 | -28,764,474,620 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,622,872 | 2,947,183 | 3,675,689 |
| 收支餘絀 | 563,355,863 | 25,478,830,641 | -24,915,474,778 |

備註：上年度決算數-公庫撥入數已扣減中小及新創企業署移由數位發展部數位產業署承接之預付款67,294,791元。

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
平衡表科
中華民國112

| 科目 | 合計 | 經濟部 | 經濟部工業局(經濟部產業發展署) | 經濟部標準檢驗局及所屬 |
|---------|----------------|------------|------------------|-------------|
| 資產 | 12,890,085,609 | 71,873,977 | 57,356,772 | 225,000,000 |
| 流動資產 | 535,561,176 | 71,873,977 | 9,856,772 | 15,519,167 |
| 應收款項 | 54,399 | 0 | 0 | 0 |
| 預付款 | 132,213,673 | 0 | 9,856,772 | 15,519,167 |
| 預付其他基金款 | 103,541,080 | 0 | 0 | 0 |
| 預付其他政府款 | 299,752,024 | 71,873,977 | 0 | 0 |
| 長期投資 | 1,158,318,237 | 0 | 0 | 0 |
| 其他長期投資 | 1,158,318,237 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 11,196,206,196 | 0 | 47,500,000 | 209,480,833 |
| 房屋建築及設備 | 131,837,717 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 23,306,752 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 62,260 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 297,400 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 11,040,702,067 | 0 | 47,500,000 | 209,480,833 |
| 負債 | 477,199,430 | 16,664,523 | 0 | 7,717,961 |
| 流動負債 | 477,199,430 | 16,664,523 | 0 | 7,717,961 |
| 應付款項 | 15,197,312 | 0 | 0 | 7,717,961 |
| 應付其他基金款 | 103,541,080 | 0 | 0 | 0 |
| 應付其他政府款 | 358,461,038 | 16,664,523 | 0 | 0 |
| 淨資產 | 12,412,886,179 | 55,209,454 | 57,356,772 | 217,282,039 |
| 資產負債淨額 | 12,412,886,179 | 55,209,454 | 57,356,772 | 217,282,039 |
| 資產負債淨額 | 12,412,886,179 | 55,209,454 | 57,356,772 | 217,282,039 |

計畫第3期特別決算

主管

目明細表

年12月31日

單位:新臺幣元

| 經濟部水利署及所屬 | 經濟部中小企業處 (經濟部中小及新創企業署) | 經濟部中央地質調查所 (經濟部地質調查及礦業管理中心) | 經濟部能源局(經濟部能源署) | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|--|--|
| 11,836,833,610 | 0 | 0 | 699,021,250 | | |
| 334,061,260 | 0 | 0 | 104,250,000 | | |
| 54,399 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2,587,734 | 0 | 0 | 104,250,000 | | |
| 103,541,080 | 0 | 0 | 0 | | |
| 227,878,047 | 0 | 0 | 0 | | |
| 778,318,237 | 0 | 0 | 380,000,000 | | |
| 778,318,237 | 0 | 0 | 380,000,000 | | |
| 10,724,454,113 | 0 | 0 | 214,771,250 | | |
| 0 | 0 | 0 | 131,837,717 | | |
| 0 | 0 | 0 | 23,306,752 | | |
| 0 | 0 | 0 | 62,260 | | |
| 0 | 0 | 0 | 297,400 | | |
| 10,724,454,113 | 0 | 0 | 59,267,121 | | |
| 452,816,946 | 0 | 0 | 0 | | |
| 452,816,946 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7,479,351 | 0 | 0 | 0 | | |
| 103,541,080 | 0 | 0 | 0 | | |
| 341,796,515 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11,384,016,664 | 0 | 0 | 699,021,250 | | |
| 11,384,016,664 | 0 | 0 | 699,021,250 | | |
| 11,384,016,664 | 0 | 0 | 699,021,250 | | |

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
長期投資、固定資產、遞
中華民國

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) |
|----------|----------------|-------------------------------|
| 長期投資 | 6,311,068,883 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 137,112,000 | -2,839,999 |
| 機械及設備 | 2,900,000 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 |
| 小 計 | 6,451,080,883 | -2,839,999 |
| 租賃資產 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 14,214,843,323 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 |
| 小 計 | 14,214,843,323 | 0 |
| 合 計 | 20,665,924,206 | -2,839,999 |

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」3,681,005,036元=預算採購增加數3,653,658,781元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數27,346,255元。
2. 設備及投資預算執行數310,804,659元=以前年度保留預算執行數310,804,659元(包括設備及投資310,300,593元及業務費資本門504,066元)。
3. 預算採購增加數3,653,658,781元，較設備及投資預算執行增加數310,804,659元，增加3,342,854,122元，差異原因及影響金額如下：
 - (1)以前年度付款取得之購建中固定資產3,343,358,188元，於本年度完成結算，轉列歸屬之資產。
 - (2)水利署及所屬以資本門預算執行之採購案未達財產計列標準減少504,066元。

計畫第3期特別決算
 主管
 耗資產及無形資產變動表
 112年度

單位:新臺幣元

| 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 0 | 5,152,750,646 | 0 | 1,158,318,237 |
| 564,458,900 | 564,458,900 | 0 | 0 |
| 2,263,258,084 | 2,263,258,084 | 0 | 0 |
| 151,797,950 | 151,797,950 | -2,434,284 | 131,837,717 |
| 437,172,861 | 412,631,561 | -4,134,548 | 23,306,752 |
| 19,599,370 | 19,517,470 | -19,640 | 62,260 |
| 3,187,862 | 2,856,062 | -34,400 | 297,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,439,475,027 | 8,567,270,673 | -6,622,872 | 1,313,822,366 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241,530,009 | 3,415,671,265 | 0 | 11,040,702,067 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241,530,009 | 3,415,671,265 | 0 | 11,040,702,067 |
| 3,681,005,036 | 11,982,941,938 | -6,622,872 | 12,354,524,433 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

經濟部主管

長期投資明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目及投資事業名稱 | 投資成本 | 評價 調整 | 合計 | 股 數 | 備註 |
|-------------|---------------|----------|---------------|--------|---|
| 其他長期投資 | 1,158,318,237 | | 1,158,318,237 | | |
| 其他 | 1,158,318,237 | | 1,158,318,237 | | |
| 台灣自來水股份有限公司 | 778,318,237 | | 778,318,237 | | 投資台灣自來水股份有限公司(尚未增資發行股票之預收資本)778,318,237元。 |
| 台灣電力股份有限公司 | 380,000,000 | | 380,000,000 | | 投資台灣電力股份有限公司(尚未增資發行股票之預收資本)380,000,000元。 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

經濟部主管

現金出納表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------|----------------|
| 二、本期結存 | 0 |
| 付 項 總 計 | -7,592,463,097 |

主辦會計人員：

機關長官：