

經濟部國營事業委員會 110 年度部管制計畫評核結果

| 編號 | 計畫名稱 | 評核結果 | |
|----|-----------------------------|------|--|
| | | 等第 | 評核意見 |
| 1 | 離岸風力發電第二期計畫(公共建設) | 甲 | 1. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」，同意認列。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 |
| 2 | 林口電廠更新擴建計畫(公共建設) | 乙 | 經整體評核，自評分數、等第不變。 |
| 3 | 第七輸變電計畫(公共建設) | 甲 | 1. 特殊績效「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」，同意認列。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 |
| 4 | 通霄電廠更新擴建計畫(公共建設) | 優 | 1. 特殊績效符合「其他因計畫執行所產生之特殊效益者」，同意認列。 2. 經整體評核，調整自評分數及等第。 |
| 5 | 離岸風力發電第一期計畫(公共建設) | 甲 | 1. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」，同意認列。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 |
| 6 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(公共建設) | 乙 | 1. 所列特殊績效，不符合管制計畫評核規定，不予認列。 2. 經整體評核，自評分數、等第不變。 |
| 7 | 台中發電廠 1~10 號機供煤系統改善計畫(公共建設) | 乙 | 經整體評核，自評分數、等第不變。 |
| 8 | 離岸風力發電加強電力網第一期計畫(公共建設) | 優 | 1. 特殊績效符合「業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度， |

| | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| | | | <p>效益具體顯著者」及「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」，同意認列。</p> <p>2. 經整體評核，調整自評分數及等第。</p> |
| 9 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫（公共建設） | 甲 | <p>1. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。</p> <p>2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p> |
| 10 | 台中電廠新建燃氣機組計畫（公共建設） | 甲 | 經整體評核，自評分數、等第不變。 |
| 11 | 協和電廠更新改建計畫（公共建設） | 甲 | <p>1. 所列特殊績效，不符合管制計畫評核規定，不予認列。</p> <p>2. 經整體評核，自評分數、等第不變。</p> |
| 12 | 通霄電廠第二期更新改建計畫（公共建設） | 甲 | <p>1. 所列特殊績效，不符合管制計畫評核規定，不予認列。</p> <p>2. 經整體評核，自評分數、等第不變。</p> |
| 13 | 霧社水庫防淤工程計畫（公共建設） | 甲 | 經整體評核，自評分數、等第不變。 |
| 14 | 風力發電第五期計畫（公共建設） | 乙 | <p>1. 所列特殊績效，不符合管制計畫評核規定，不予認列。</p> <p>2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p> |
| 15 | 南科超高壓變電所擴建計畫（公共建設） | 甲 | 經整體評核，自評分數、等第不變。 |
| 16 | (L10101)天然氣事業部台中廠二期投資計畫（公共建設） | 甲 | <p>1. 特殊績效符合「計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者」，同意認列。</p> <p>2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p> |

| | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|
| 17 | (A10601)高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫(公共建設) | 甲 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 |
| 18 | (L10801)天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫(公共建設) | 乙 | 經整體評核，期程管控宜再加強，調整自評分數及等第。 |
| 19 | (L10901)天然氣事業部台中廠三期投資計畫(公共建設) | 甲 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 所列特殊績效，不符合管制計畫評核規定，不予認列。 2. 經整體評核，同意自評分數、等第。 |
| 20 | 降低漏水率計畫(公共建設) | 甲 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度總顧問案實際執行情形與汰換管線長度較預定進度落後，請於後續年度執行時注意並掌握期程，以免影響執行成效。 2. 本計畫媒體報導改善供水穩定及品質，獲民眾感謝及肯定之新聞，符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」之特殊績效。 |
| 21 | 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫-台水公司部分(公共建設) | 甲 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫獲媒體肯定有助於供水穩定調度與減緩水庫淤積，符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」之特殊績效。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 |
| 22 | 烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程(公共建設) | 甲 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案受疫情影響，無法召開土地徵收聽證會，致使土地取得進度嚴重落後，修正可行性研究報告與調整年度預算分配，請台水公司儘速完成取得烏嘴潭淨水場用地作業，並於後續年度注意淨水廠完成期程。 |

| | | | |
|----|----------------------------------|---|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. 本案送水管工程曾發生墜落意外，請台水公司加強工安作為。 3. 所列 110 年度獲工程會公共建設計畫執行成效措施優良獎勵，符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」之特殊績效。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 |
| 23 | 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)(公共建設) | 乙 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫受土地徵收進度未如預期，加上地方抗爭與公路局要求變更工法，影響預算執行率不佳，請台水公司加強列管排除困難，並於後續年度加緊趕辦。 2. 本計畫媒體報導改善供水穩定及品質，獲民眾感謝及肯定之新聞，符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」之特殊績效。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 |
| 24 | 農業循環豬場改建投資計畫(公共建設) | 乙 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度第一期統包工程執行情形仍持續落後，第二期統包工程執行未能如期開工，請台糖公司積極督促承商依計畫工期完工。 2. 本計畫媒體報導改善豬場負面觀感，導入循環經濟成效，獲媒體肯定之新聞，符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」之特殊績效。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 |