

(6)

中華民國 112 年度至 113 年度

(112 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)



經濟部 編

經濟部主管
中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
目次
中華民國112年度至113年度

一、總說明

- (一) 財務報告之簡述..... P. 1-4
- (二) 財務狀況之分析..... P. 4-6
- (三) 重要施政計畫執行成果之說明、其他重要說明..... P. 6-10

二、決算報表

(一) 主要表

- 1. 歲入來源別決算表..... P. 12-19
- 2. 歲出政事別決算表..... P. 20-25
- 3. 歲出機關別決算表..... P. 26-49

(二) 附屬表

- 1. 歲出用途別決算分析表..... P. 50-59
- 2. 繳付公庫數分析表..... P. 60-63
- 3. 公庫撥入數分析表..... P. 64-67
- 4. 補助及捐助經費彙計表..... P. 68
- 5. 重大計畫執行績效報告表..... P. 70-87
- 6. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表 P. 88-99
- 7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... P. 100-103

三、會計報表

(一) 主要表

- 1. 平衡表..... P. 104
- 2. 收入支出表..... P. 105

(二) 附屬表

- 1. 平衡表科目明細表..... P. 106-107
- 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... P. 108-109
- 3. 長期投資明細表..... P. 110

四、參考表

- 現金出納表..... P. 111-112

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算

經濟部主管

總 說 明

中華民國 112 年度至 113 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果：

1. 歲入部分：

單位：新臺幣千元

科目名稱	預算數 (1)	決算數				執行率 (2)/(1)%
		實收數	應收數	保留數	合計數 (2)	
經濟部主管	0	75,338	0	0	75,338	-
罰款及賠償收入	0	22,717	0	0	22,717	-
罰金罰鍰及怠金	0	112	0	0	112	-
賠償收入	0	22,605	0	0	22,605	-
財產收入	0	11,800	0	0	11,800	-
財產孳息	0	6,704	0	0	6,704	-
財產售價	0	261	0	0	261	-
廢舊物資售價	0	4,835	0	0	4,835	-
其他收入	0	40,821	0	0	40,821	-
雜項收入	0	40,821	0	0	40,821	-

預決算差異 20%以上之原因說明：

- (1)罰金罰鍰及怠金：係工程違反職業安全衛生各項罰則之罰鍰收入。
- (2)賠償收入：主要係工程逾期或違約之罰款收入。
- (3)財產孳息：主要係計畫執行受託單位代管補助款或一般補助款專戶之利息收入。
- (4)財產售價：係自辦工程案件剩餘土石標售收入。
- (5)廢舊物資售價：主要係自辦工程瀝青刨除料收入、土方價購款收入及拆除剩餘價值收入。

(6)雜項收入：主要係收回補助地方政府辦理之工程剩餘土方、刨除料價款，以及收取委辦廠商技術授權金收入。

2. 歲出部分：

單位：新臺幣千元

科目名稱	預算數 (1)	決算數				執行率 (2)/(1)%
		實現數	應付數	保留數	合計數 (2)	
經濟部主管	58,810,786	47,525,026	8,548,417	2,265,548	58,338,991	99.20%
經濟部	8,610,382	8,290,278	53,875	206,822	8,550,975	99.31%
中南部觀光鐵路	250,000	236,771	0	0	236,771	94.71%
綠能建設(科技發展計畫)	1,514,000	1,510,223	0	0	1,510,223	99.75%
建構開放政府及智慧城鄉服務	110,000	110,000	0	0	110,000	100.00%
基礎建設環境	25,782	25,781	0	0	25,781	100.00%
產業數位轉型	6,336,100	6,320,926	0	0	6,320,926	99.76%
人才培育促進就業建設	5,820	5,752	0	0	5,752	98.83%
公共服務據點整備	368,680	80,825	53,875	206,822	341,522	92.63%
工業局(產業發展署)	5,844,276	4,733,418	221,111	722,353	5,676,882	97.14%
綠能建設(科技發展計畫)	543,020	515,266	0	11,399	526,665	96.99%
基礎建設環境	15,743	15,691	0	0	15,691	99.67%
產業數位轉型	1,529,047	1,516,528	0	0	1,516,528	99.18%
推廣數位公益服務	603,520	600,524	0	0	600,524	99.50%
人才培育促進就業建設	285,626	282,979	0	0	282,979	99.07%
綠能建設(公共建設計畫)	114,550	114,500	0	0	114,500	99.96%
開發在地型產業園區	2,752,770	1,687,930	221,111	710,954	2,619,995	95.18%
標準檢驗局及所屬	692,325	670,911	0	17,340	688,251	99.41%
綠能建設(科技發展計畫)	632,685	611,314	0	17,340	628,654	99.36%
基礎建設環境	9,840	9,840	0	0	9,840	100.00%

科目名稱	預算數 (1)	決算數				執行率 (2)/(1)%
		實現數	應付數	保留數	合計數 (2)	
推廣數位公益服務	49,800	49,757	0	0	49,757	99.91%
智慧財產局	30,496	30,496	0	0	30,496	100.00%
基礎建設環境	30,496	30,496	0	0	30,496	100.00%
水利署及所屬	36,438,230	28,019,775	8,208,205	22,432	36,250,412	99.48%
建構開放政府及智慧城鄉服務	102,960	78,138	17,206	0	95,344	92.60%
水與發展	18,383,570	16,464,283	1,840,569	12,819	18,317,671	99.64%
水與安全	17,357,000	11,173,107	6,083,707	9,613	17,266,427	99.48%
水與環境	594,700	304,247	266,723	0	570,970	96.01%
中小企業處(中小及新創企業署)	881,380	862,097	0	1,043	863,140	97.93%
推廣數位公益服務	198,000	197,892	0	0	197,892	99.95%
人才培育促進就業建設	99,475	99,435	0	0	99,435	99.96%
開發在地型產業園區	510,645	493,211	0	1,043	494,254	96.79%
加速推動地方創生	73,260	71,559	0	0	71,559	97.68%
加工出口區管理處及所屬(產業園區管理局及所屬)	557,978	444,806	45,726	66,921	557,453	99.91%
人才培育促進就業建設	23,978	23,483	0	0	23,483	97.94%
開發在地型產業園區	534,000	421,323	45,726	66,921	533,970	99.99%
中央地質調查所(地質調查及礦業管理中心)	578,960	331,640	19,500	215,933	567,073	97.95%
綠能建設(科技發展計畫)	159,660	102,614	0	53,724	156,338	97.92%
綠能建設(公共建設計畫)	419,300	229,026	19,500	162,209	410,735	97.96%
能源局(能源署)	5,176,759	4,141,605	0	1,012,704	5,154,309	99.57%
綠能建設(科技發展計畫)	485,100	466,100	0	0	466,100	96.08%
綠能建設(公共建設計畫)	4,691,659	3,675,505	0	1,012,704	4,688,209	99.93%

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產科目：包含其他應收款 3,390 千元，預付款 1,478,722 千元，預付其他基金款 824,809 千元，預付其他政府款 4,171,489 千元，其他長期投資 6,316,515 千元，機械及設備 129,565 千元，雜項設備 435 千元，購建中固定資產 13,015,534 千元，發展中之無形資產 19,500 千元，合計 25,959,959 千元。
2. 負債科目：包含應付帳款 962,149 千元，應付其他基金款 823,795 千元，應付其他政府款 6,762,473 千元，合計 8,548,417 千元。
3. 淨資產科目：資產負債淨額 17,411,542 千元。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表各科目增減情形：

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 (1)	上年度 (2)	本年度較上年度 增減數 (3)=(1)-(2)	增減 百分比 (3)/(2)%
資產	25,959,959	0	25,959,959	-
其他應收款	3,390	0	3,390	-
預付款	1,478,722	0	1,478,722	-
預付其他基金款	824,809	0	824,809	-
預付其他政府款	4,171,489	0	4,171,489	-
其他長期投資	6,316,515	0	6,316,515	-
機械及設備	129,565	0	129,565	-
雜項設備	435	0	435	-
購建中固定資產	13,015,534	0	13,015,534	-
發展中之無形資產	19,500	0	19,500	-
負債	8,548,417	0	8,548,417	-
應付帳款	962,149	0	962,149	-
應付其他基金款	823,795	0	823,795	-
應付其他政府款	6,762,473	0	6,762,473	-

科目名稱	本年度 (1)	上年度 (2)	本年度較上年度 增減數 (3)=(1)-(2)	增減 百分比 (3)/(2)%
淨資產	17,411,542	0	17,411,542	-
資產負債淨額	17,411,542	0	17,411,542	-

(二) 本年度平衡表各科目金額較上年度變動達 5 億元或差異達 20% 以上之原因說明 (以下提及機關名稱時, 均以組改後名稱稱之):

1. 其他應收款: 係水利署補助直轄市政府辦理工程已撥經費之賸餘待繳庫數。
2. 預付款: 係已發生契約責任之已撥款, 保留至下年度繼續執行部分。
3. 預付其他基金款: 係水利署投資台灣自來水股份有限公司辦理工程之預付款, 保留至下年度繼續執行部分。
4. 預付其他政府款: 係撥付各受補助地方政府之預付款, 保留至下年度繼續執行部分。
5. 其他長期投資: 係投資台灣自來水股份有限公司及台灣電力股份有限公司之尚未增資股票預收資本。
6. 機械及設備: 係增列能源署「112 至 113 年度海洋科技產業創新專區模擬培訓系統建置案」之相關設備。
7. 雜項設備: 係增列能源署「112 至 113 年度海洋科技產業創新專區模擬培訓系統建置案」之相關設備。
8. 購建中固定資產: 主要係「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」、「曾文南化聯通管工程計畫」與「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」項下尚在執行中之工程; 及「儲能系統安全檢測試驗室新建統包工程」、「楠梓園區創新產業大樓興建工程」與「屏東科技產業園區(擴區)開發工程」, 依進度撥付工程款認列之購建中固定資產。
9. 發展中之無形資產: 係地質調查及礦業管理中心「南投縣廬山地區地下三維地質模型建置案」, 已完成驗收未及轉列資產。
10. 應付帳款: 係各項自辦工程尚在辦理中, 保留至下年度繼續執行部分。
11. 應付其他基金款: 係水利署投資台灣自來水股份有限公司辦理之工

程，保留至下年度繼續執行部分。

12. 應付其他政府款：係補助各地方政府辦理之工程，尚在執行中及已執行未及完成核銷者，保留至下年度繼續執行部分。

13. 資產負債淨額：係資產減除負債後之餘額。

三、重要施政計畫執行成果之說明（已完成施政計畫重點概述）：

（一）中南部觀光鐵路

嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫(嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院)：完成嘉義蒜頭糖廠至故宮南院之五分車新設軌道及五分車車廂優化等，藉由軌道延駛至故宮南院，串聯周圍自然及文化觀光景點，有助於故宮南院及蒜頭糖廠之觀光資源整合及地方活絡。

（二）綠能建設(科技發展計畫)

1. 碳循環關鍵技術開發計畫：開發以煙道氣捕獲之 CO₂ 作為原料，再利用合成化學品(如甲烷、乙/丙烷及甲醇等)的關鍵觸媒與製程技術，並透過與石化/鋼鐵產業進行場域實證，作為 CO₂ 碳源新產業經濟的發展基礎。累計帶動國內 4 家廠商完成碳循環先導示範場域建置，促成投資 27 億元以上。

2. 氫能動力車載平台測試驗證及環境建構計畫：完成 7 項設備驗證測試，並建置國內首座 150kW 高功率燃料電池測試驗證場域，提升燃料電池產業的研發驗證能量。建置氫能三電系統開發測試及驗證場域，搭配即時監控加速運算設備與虛實整合測試系統，加速動力系統發展，縮短開發驗證時程，並完成周邊輔助組件的機械模組測試能量。

3. 國家綠能標準檢測驗證計畫：完成儲能系統及車用電池安全等國家標準草案 3 份，其中 2 份已公告；完成建置儲能系統安全性能檢測試驗室，並取得 TAF 實驗室認證，於 113 年 12 月 16 日正式啟用；公告「離岸風力發電場址調查及設計技術指引」、「離岸風力發電製造及施工技術指引」及「離岸風力發電運轉及維護技術指引」；完成 9 案風場(含分批)專案驗證審查及提供電廠運轉維護意見；完成建置離岸風電關鍵零組件及運維檢測認驗證能量 13 項；完成建置符合國際規範 (UN/ECE R117) 之節能輪胎能效項目(濕地抓地力、滾動阻力及滑行噪

音)試驗室，並取得 TAF 實驗室認證與國際第三方認證機構 TÜV 認可；公告「輪胎能效項目」強制檢驗管理規定。

(三) 產業數位轉型

1. AI 晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫：建置全球首創異質整合少量多樣試產線光罩共乘服務，提供 4 種 AI 與 IoT 參考設計，累計協助 90 家中小型新創相關業者，以及協助材料、設備業者開發驗證，研發成果收入計 2.8 億元，促成投資 66 億元。
2. 智慧顯示前瞻系統開發驗證計畫：全球首創車載透明顯示虛實融合互動系統，協助業者轉型鏈結電動車廠 β -site 實證；開發關鍵易拆解材料及循環技術，建構全球首座液晶面板拆解組裝製程驗證線，循環再利用率 90%；於玻璃基板之高階晶片封裝技術，協助 3.5 代面板產線轉型全球第一條半導體封裝產線，促進投資逾 62 億元。
3. 領航企業研發深耕計畫：促成 2 家國際大廠在臺設立高階記憶體研發中心、亞太首座人工智慧創新研發中心，提升臺灣全球最先進記憶體製程技術及 AI 軟硬體核心研發能量，與臺廠技術合作 163 案、新增研發投資 478 億元、帶動採購及投資 3,876 億元、新增高階研發人力 1,176 人、培育半導體及 AI 人才 6,600 人次。
4. A 世代半導體—先端技術與產業鏈自主發展計畫：開發國際領先高頻化合物半導體氮化鎵 8 吋製程，協助科技業者導入低軌衛星通訊，全球首創以軟體設定晶片線路設計公版，協助中小企業縮短開發時程 50%，推動國際設備大廠在臺建置研發中心，研發成果收入共計 2.3 億元，促成投資 79.7 億元，新增國際大廠在臺採購 133 億元以上及 50 家以上國內廠商切入國際供應鏈。

(四) 人才培育促進就業建設

數位與特殊技術人才發展—數位與特殊技術人才養成及人才培育交流平台推動計畫：推動產業人才數位技能培訓 9,584 人次；推動產學合作培育在校學生 354 人；媒合 127 名在臺外籍學生、我國學生與國內外產業交流實習；補助 45 家企業自主培育所需數位人才，創造 873 個優質數位轉型實習/職缺；完成數位科技、數位趨勢、數位核心三大類共 60

門數位課程，培育產業數位人才累計 6,050 人次。

(五) 公共服務據點整備

公有危險建築補強重建—公有零售市場：推動地方政府辦理 88 年 12 月 31 日前建造之公有零售市場建築物進行耐震能力評估及補強、拆除重建等改善作業，共計核定補助 25 件，2 件已結案、1 件完成驗收刻正辦理結算撥款作業，餘 22 件執行中。另召開 9 場次行政審查會議，審查及核定地方政府申請補助計畫；辦理 63 場次專業審查會議，審查地方政府補強工程規劃設計結果，以確保補強工程設計符合耐震規範；召開 6 場次督導會議、12 場次警示案件進度管控會議、9 場次協調地方政府研商會議、26 次內部研討管控案件進度會議、24 場次查訪現勘及 6 場次工程查核督導會議等，追蹤、督促與查核地方政府執行進度及工程品質。

(六) 推廣數位公益服務

智慧顯示跨域應用暨場域推動計畫：促成 8 例解決方案進場域落地驗證，帶動 135 萬用戶有感服務體驗人次，衍生產值 8 億元，並促成對日本、馬來西亞共輸出 5 案解決方案；完成 2 件次先進顯示應用系統並結合試製服務，帶動廠商投資 6.5 億元發展先進顯示應用產品。

(七) 綠能建設(公共建設計畫)

1. 高雄海洋科技產業創新專區計畫：112 年與日本長崎海洋產業形成推進協議會(NaMICPA)簽訂合作備忘錄、韓國海事與水產科技研究發展中心(KIMFT)及馬來西亞 MIRI 離岸石油業訓練機構 SMTC 共同推動離岸風電人才培訓、講師交流與培訓技術合作；海洋科技產業創新專區深水池新建工程建置於 113 年 10 月 25 日竣工，工程進度 100%。
2. 區域電網儲能計畫：為因應天災或非常時期用電需求，於特定地區建置區域電網儲能計畫，可依再生能源案場及用電負載區域將配電饋線供電範圍予以區段化，搭配自動線路開關調度手段，強化鄉鎮區域供電能力；112 年完成 5 處設備建置，合計建置 13.5MW 儲能系統；113 年完成 3 處設備建置，合計建置 7MW 儲能系統。

(八) 開發在地型產業園區

1. 開發在地型產業園區—強化地方工業區之公共設施及設置平價產業

園區補助方案：自 106 年執行迄今，共辦理 13 梯次補助案件評選審查作業，已辦竣及執行中案件計 122 案（含工程案 114 案、申設案 8 案），已完成經費核銷案件計 95 案，其中，強化公設案可強化 68 處工業區公共設施，建置標準廠房 6 萬 9,483 坪，另平價園區案，可釋出 102 公頃產業用地，透過補助地方政府，已有效改善地方產業發展環境及強化公共設施服務機能。

2. 開發在地型產業園區—提升加工區用地效能創新產業升級計畫：打造加工出口區立體化創新研發產業聚落，提升產業研發技術與投資，推動園區創新轉型。另亦藉由老舊廠房更新，保留部分只租不售、客製化創新研發產業空間，解決產業用地不足問題，並落實產業永續發展之目標。

(九) 水與發展：推動包括興建人工湖、跨區調度等多元水源開發，並推動伏流水、地下水備援系統及水庫設施更新改善等計畫以強化供水穩定，截至 113 年底已改善無自來水用戶約 3.1 萬戶、實質節水量達 360 萬 2,200 噸、控制土砂 21 萬立方公尺、完成野溪及河道整治 1.1 公里及建置合併式淨化槽或農業低衝擊開發 42 處。

(十) 水與安全：推動「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，已增加改善淹水面積約 252.06 平方公里，施設堤防護岸及排水路改善 226.08 公里。

四、其他重要說明：

本部及所屬單位預算機關組織改造後涉及機關名稱變更之對照及總統公布令列示如下：

原機關名稱	新機關名稱	組織法公布令
經濟部(商業司、中部辦公室)	商業發展署	總統 112 年 6 月 7 日華總一 義字第 11200046791 號令
工業局	產業發展署	總統 112 年 6 月 7 日華總一 義字第 11200046801 號令
中小企業處	中小及新創企業署	總統 112 年 6 月 7 日華總一 義字第 11200046831 號令
加工出口區管理處	產業園區管理局	總統 112 年 6 月 7 日華總一 義字第 11200046861 號令
中央地質調查所與礦務局	地質調查及礦業管理中心	總統 112 年 6 月 7 日華總一 義字第 11200046881 號令
能源局	能源署	總統 112 年 6 月 7 日華總一 義字第 11200046821 號令

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
經濟
歲入來源
中華民國112

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	136			0426010000-0 經濟部	0	0	0
		02		0426010300-3 賠償收入	0	0	0
			01	0426010301-6 一般賠償收入	0	0	0
	137			0426100000-6 工業局	0	0	0
		02		0426100300-0 賠償收入	0	0	0
			01	0426100301-2 一般賠償收入	0	0	0
	141			0426550000-9 水利署及所屬	0	0	0
		03		0426550300-2 賠償收入	0	0	0
			01	0426550301-5 一般賠償收入	0	0	0
	142			0426750000-4 中小企業處	0	0	0
		02		0426750300-8 賠償收入	0	0	0
			01	0426750301-0 一般賠償收入	0	0	0
	143			0426800000-5 加工出口區管理處及所屬	0	0	0
		01		0426800100-0 罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			01	0426800101-2 罰金罰鍰	0	0	0

設計畫第4期特別預算
 部主管
 別決算表
 年度至113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
22,716,917	0	0	22,716,917	22,716,917	
1,625,751	0	0	1,625,751	1,625,751	
1,625,751	0	0	1,625,751	1,625,751	
1,625,751	0	0	1,625,751	1,625,751	
663,793	0	0	663,793	663,793	
663,793	0	0	663,793	663,793	
663,793	0	0	663,793	663,793	
12,690,246	0	0	12,690,246	12,690,246	
12,690,246	0	0	12,690,246	12,690,246	
12,690,246	0	0	12,690,246	12,690,246	
1,143,029	0	0	1,143,029	1,143,029	
1,143,029	0	0	1,143,029	1,143,029	
1,143,029	0	0	1,143,029	1,143,029	
673,219	0	0	673,219	673,219	
112,179	0	0	112,179	112,179	
112,179	0	0	112,179	112,179	

中央政府前瞻基礎建
經濟
歲入來源
中華民國112

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		02		0426800300-9 賠償收入	0	0	0
			01	0426800301-1 一般賠償收入	0	0	0
	144			0426900000-8 中央地質調查所	0	0	0
			01	0426900300-1 賠償收入	0	0	0
			01	0426900301-4 一般賠償收入	0	0	0
	145			0426960000-6 能源局	0	0	0
			02	0426960300-0 賠償收入	0	0	0
			01	0426960301-2 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	146			0726010000-6 經濟部	0	0	0
			01	0726010100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0726010101-3 利息收入	0	0	0
	147			0726100000-2 工業局	0	0	0
			01	0726100100-7 財產孳息	0	0	0
			01	0726100101-0 利息收入	0	0	0
		03		0726100500-5 廢舊物資售價	0	0	0

設計畫第4期特別預算
 部主管
 別決算表
 年度至113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
561,040	0	0	561,040	561,040	
561,040	0	0	561,040	561,040	
3,448,286	0	0	3,448,286	3,448,286	
3,448,286	0	0	3,448,286	3,448,286	
3,448,286	0	0	3,448,286	3,448,286	
2,472,593	0	0	2,472,593	2,472,593	
2,472,593	0	0	2,472,593	2,472,593	
2,472,593	0	0	2,472,593	2,472,593	
11,800,305	0	0	11,800,305	11,800,305	
2,027,341	0	0	2,027,341	2,027,341	
2,027,341	0	0	2,027,341	2,027,341	
2,027,341	0	0	2,027,341	2,027,341	
8,576,624	0	0	8,576,624	8,576,624	
4,490,306	0	0	4,490,306	4,490,306	
4,490,306	0	0	4,490,306	4,490,306	
4,086,318	0	0	4,086,318	4,086,318	

中央政府前瞻基礎建
經濟
歲入來源
中華民國112

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	151			0726550000-5 水利署及所屬	0	0	0
		01		0726550100-0 財產孳息	0	0	0
			01	0726550101-2 利息收入	0	0	0
		02		0726550200-4 財產售價	0	0	0
			02	0726550203-2* 動產售價	0	0	0
	152			0726750000-0 中小企業處	0	0	0
		01		0726750100-5 財產孳息	0	0	0
			01	0726750101-8 利息收入	0	0	0
	153			0726800000-1 加工出口區管理處及所屬	0	0	0
		02		0726800500-4 廢舊物資售價	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0
	145			1226100000-1 工業局	0	0	0
		01		1226100200-0 雜項收入	0	0	0
			01	1226100201-3 收回以前年度歲出	0	0	0
	149			1226550000-4 水利署及所屬	0	0	0
		01		1226550200-3 雜項收入	0	0	0

設計畫第4期特別預算
 部主管
 別決算表
 年度至113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
404,342	0	0	404,342	404,342	
142,934	0	0	142,934	142,934	
142,934	0	0	142,934	142,934	
261,408	0	0	261,408	261,408	
261,408	0	0	261,408	261,408	
43,788	0	0	43,788	43,788	
43,788	0	0	43,788	43,788	
43,788	0	0	43,788	43,788	
748,210	0	0	748,210	748,210	
748,210	0	0	748,210	748,210	
40,820,378	0	0	40,820,378	40,820,378	
1,255,850	0	0	1,255,850	1,255,850	
1,255,850	0	0	1,255,850	1,255,850	
1,255,850	0	0	1,255,850	1,255,850	
37,764,528	0	0	37,764,528	37,764,528	
37,764,528	0	0	37,764,528	37,764,528	

中央政府前瞻基礎建
經濟
歲入來源
中華民國112

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	1226550210-7 其他雜項收入	0	0	0
	153			1226960000-1 能源局	0	0	0
		01		1226960200-0 雜項收入	0	0	0
			02	1226960210-4 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
37,764,528	0	0	37,764,528	37,764,528	
1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	
1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	
1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	
75,076,192	0	0	75,076,192	75,076,192	
261,408	0	0	261,408	261,408	
75,337,600	0	0	75,337,600	75,337,600	

中央政府前瞻基礎建
經濟
歲出政事
中華民國112

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
06				5200000000-3 科學支出	12,760,652,000	0	0	0
						0	0	0
	02			5226010000-0 經濟部	7,991,702,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5226013000-7 綠能建設	1,514,000,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5226014000-2 數位建設	6,471,882,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5226018000-4 人才培育促進就業建設	5,820,000	0	0	0
						0	0	0
	03			5226100000-7 工業局	2,976,956,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5226103000-3 綠能建設	543,020,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5226104000-9 數位建設	2,148,310,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5226108000-0 人才培育促進就業建設	285,626,000	0	0	0
						0	0	0
	04			5226310000-9 標準檢驗局及所屬	692,325,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5226313000-5 綠能建設	632,685,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5226314000-0 數位建設	59,640,000	0	0	0
						0	0	0
	05			5226410000-1 智慧財產局	30,496,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5226414000-3 數位建設	30,496,000	0	0	0
						0	0	0
	06			5226550000-0 水利署及所屬	102,960,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算
部主管
別決算表
年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
12,760,652,000	12,572,738,622	82,462,288	-88,244,993	99.31
	17,206,097	12,672,407,007		
7,991,702,000	7,972,681,855	0	-19,020,145	99.76
	0	7,972,681,855		
1,514,000,000	1,510,223,429	0	-3,776,571	99.75
	0	1,510,223,429		
6,471,882,000	6,456,706,430	0	-15,175,570	99.77
	0	6,456,706,430		
5,820,000	5,751,996	0	-68,004	98.83
	0	5,751,996		
2,976,956,000	2,930,987,927	11,398,348	-34,569,725	98.84
	0	2,942,386,275		
543,020,000	515,266,287	11,398,348	-16,355,365	96.99
	0	526,664,635		
2,148,310,000	2,132,743,051	0	-15,566,949	99.28
	0	2,132,743,051		
285,626,000	282,978,589	0	-2,647,411	99.07
	0	282,978,589		
692,325,000	670,911,115	17,340,540	-4,073,345	99.41
	0	688,251,655		
632,685,000	611,314,449	17,340,540	-4,030,011	99.36
	0	628,654,989		
59,640,000	59,596,666	0	-43,334	99.93
	0	59,596,666		
30,496,000	30,496,000	0	0	100.00
	0	30,496,000		
30,496,000	30,496,000	0	0	100.00
	0	30,496,000		
102,960,000	78,137,435	0	-7,616,468	92.60
	17,206,097	95,343,532		

中央政府前瞻基礎建
經濟
歲出政事
中華民國112

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
		01		5226554000-1 數位建設	102,960,000	0	0	0
		07		5226750000-5 中小企業處	297,475,000	0	0	0
		01		5226754000-7 數位建設	198,000,000	0	0	0
		02		5226758000-9 人才培育促進就業建設	99,475,000	0	0	0
		08		5226800000-6 加工出口區管理處及所屬	23,978,000	0	0	0
		01		5226808000-0 人才培育促進就業建設	23,978,000	0	0	0
		09		5226900000-9 中央地質調查所	159,660,000	0	0	0
		01		5226903000-5 綠能建設	159,660,000	0	0	0
		10		5226960000-7 能源局	485,100,000	0	0	0
		01		5226963000-3 綠能建設	485,100,000	0	0	0
08				5600000000-5 農業支出	36,335,270,000	0	0	0
		01		5626550000-1 水利署及所屬	36,335,270,000	0	0	0
		01		5626552000-2 水環境建設	36,335,270,000	0	0	0
09				5700000000-0 工業支出	8,512,279,000	0	0	0
		02		5726100000-4 工業局	2,867,320,000	0	0	0

設計畫第4期特別預算
部主管
別決算表
年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
102,960,000	78,137,435	0	-7,616,468	92.60
	17,206,097	95,343,532		
297,475,000	297,327,411	0	-147,589	99.95
	0	297,327,411		
198,000,000	197,892,411	0	-107,589	99.95
	0	197,892,411		
99,475,000	99,435,000	0	-40,000	99.96
	0	99,435,000		
23,978,000	23,483,000	0	-495,000	97.94
	0	23,483,000		
23,978,000	23,483,000	0	-495,000	97.94
	0	23,483,000		
159,660,000	102,613,879	53,723,400	-3,322,721	97.92
	0	156,337,279		
159,660,000	102,613,879	53,723,400	-3,322,721	97.92
	0	156,337,279		
485,100,000	466,100,000	0	-19,000,000	96.08
	0	466,100,000		
485,100,000	466,100,000	0	-19,000,000	96.08
	0	466,100,000		
36,335,270,000	27,941,636,840	22,432,733	-180,201,374	99.50
	8,190,999,053	36,155,068,626		
36,335,270,000	27,941,636,840	22,432,733	-180,201,374	99.50
	8,190,999,053	36,155,068,626		
36,335,270,000	27,941,636,840	22,432,733	-180,201,374	99.50
	8,190,999,053	36,155,068,626		
8,512,279,000	6,128,284,418	1,952,788,168	-144,869,321	98.30
	286,337,093	8,367,409,679		
2,867,320,000	1,802,429,919	710,954,332	-132,824,355	95.37
	221,111,394	2,734,495,645		

中央政府前瞻基礎建
經濟
歲出政事
中華民國112

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
		01		5726103000-0 綠能建設	114,550,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5726105000-1 城鄉建設	2,752,770,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5726800000-3 加工出口區管理處及所屬	534,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5726805000-0 城鄉建設	534,000,000	0	0	0
						0	0	0
		04		5726900000-6 中央地質調查所	419,300,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5726903000-2 綠能建設	419,300,000	0	0	0
						0	0	0
		05		5726960000-4 能源局	4,691,659,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5726963000-0 綠能建設	4,691,659,000	0	0	0
						0	0	0
11				5900000000-1 其他經濟服務支出	1,202,585,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5926010000-9 經濟部	618,680,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926011000-4 軌道建設	250,000,000	0	0	0
						0	0	0
			02	5926015000-6 城鄉建設	368,680,000	0	0	0
						0	0	0
		03		5926750000-3 中小企業處	583,905,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5926755000-0 城鄉建設	583,905,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	58,810,786,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算
部主管
別決算表
年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
114,550,000	114,500,000	0	-50,000	99.96
	0	114,500,000		
2,752,770,000	1,687,929,919	710,954,332	-132,774,355	95.18
	221,111,394	2,619,995,645		
534,000,000	421,323,402	66,920,636	-30,263	99.99
	45,725,699	533,969,737		
534,000,000	421,323,402	66,920,636	-30,263	99.99
	45,725,699	533,969,737		
419,300,000	229,026,097	162,209,200	-8,564,703	97.96
	19,500,000	410,735,297		
419,300,000	229,026,097	162,209,200	-8,564,703	97.96
	19,500,000	410,735,297		
4,691,659,000	3,675,505,000	1,012,704,000	-3,450,000	99.93
	0	4,688,209,000		
4,691,659,000	3,675,505,000	1,012,704,000	-3,450,000	99.93
	0	4,688,209,000		
1,202,585,000	882,365,862	207,865,387	-58,479,055	95.14
	53,874,696	1,144,105,945		
618,680,000	317,596,133	206,822,387	-40,386,784	93.47
	53,874,696	578,293,216		
250,000,000	236,771,312	0	-13,228,688	94.71
	0	236,771,312		
368,680,000	80,824,821	206,822,387	-27,158,096	92.63
	53,874,696	341,521,904		
583,905,000	564,769,729	1,043,000	-18,092,271	96.90
	0	565,812,729		
583,905,000	564,769,729	1,043,000	-18,092,271	96.90
	0	565,812,729		
58,810,786,000	47,525,025,742	2,265,548,576	-471,794,743	99.20
	8,548,416,939	58,338,991,257		

中央政府前瞻基礎建

經濟

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
06	01	01	01	0026000000-1 經濟部主管	58,810,786,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	13,555,831,000	0	0	0
						0	-148,604,059	-148,604,059
				資本門小計	45,254,955,000	0	0	0
						0	148,604,059	148,604,059
				0026010000-8 經濟部	8,610,382,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	6,820,215,000	0	0	0
						0	-463,958	-463,958
				資本門小計	1,790,167,000	0	0	0
						0	463,958	463,958
				5926011000-4 軌道建設	250,000,000	0	0	0
						0	0	0
				5926011010-8* 中南部觀光鐵路	250,000,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	250,000,000	0	0	0
						0	0	0
				5226013000-7 綠能建設	904,000,000	0	0	0
						0	0	0
40 獎補助費	904,000,000	0	0	0				
		0	0	0				
5226013000-7* 綠能建設	610,000,000	0	0	0				
		0	0	0				
40 獎補助費	610,000,000	0	0	0				
		0	0	0				
5226014000-2 數位建設	6,471,882,000	0	0	0				
		0	0	0				
5226014010-6 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	110,000,000	0	0	0				
		0	0	0				

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
58,810,786,000	47,525,025,742	2,265,548,576	-471,794,743	99.20
	8,548,416,939	58,338,991,257		
13,407,226,941	12,810,449,922	241,548,748	-175,548,661	98.69
	179,679,610	13,231,678,280		
45,403,559,059	34,714,575,820	2,023,999,828	-296,246,082	99.35
	8,368,737,329	45,107,312,977		
8,610,382,000	8,290,277,988	206,822,387	-59,406,929	99.31
	53,874,696	8,550,975,071		
6,819,751,042	6,804,111,261	0	-15,639,781	99.77
	0	6,804,111,261		
1,790,630,958	1,486,166,727	206,822,387	-43,767,148	97.56
	53,874,696	1,746,863,810		
250,000,000	236,771,312	0	-13,228,688	94.71
	0	236,771,312		
250,000,000	236,771,312	0	-13,228,688	94.71
	0	236,771,312		
250,000,000	236,771,312	0	-13,228,688	94.71
	0	236,771,312		
904,000,000	900,256,793	0	-3,743,207	99.59
	0	900,256,793		
904,000,000	900,256,793	0	-3,743,207	99.59
	0	900,256,793		
610,000,000	609,966,636	0	-33,364	99.99
	0	609,966,636		
610,000,000	609,966,636	0	-33,364	99.99
	0	609,966,636		
6,471,882,000	6,456,706,430	0	-15,175,570	99.77
	0	6,456,706,430		
110,000,000	110,000,000	0	0	100.00
	0	110,000,000		

中央政府前瞻基礎建

經濟

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				40 獎補助費	110,000,000	0	0	0
			02	5226014020-0 基礎建設環境	7,615,000	0	0	0
				20 業務費	7,615,000	0	0	0
			02	5226014020-0* 基礎建設環境	18,167,000	0	0	0
				30 設備及投資	18,167,000	0	0	0
			03	5226014030-3 產業數位轉型	5,761,100,000	0	0	0
				20 業務費	51,346,000	0	0	0
				40 獎補助費	5,709,754,000	0	0	0
			03	5226014030-3* 產業數位轉型	575,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	575,000,000	0	0	0
			04	5226018000-4 人才培育促進就業建設	5,820,000	0	0	0
				20 業務費	5,820,000	0	0	0
			05	5926015000-6 城鄉建設	368,680,000	0	0	0
			01	5926015010-0 公共服務據點整備	31,680,000	0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
110,000,000	110,000,000	0	0	100.00
	0	110,000,000		
7,151,042	7,149,728	0	-1,314	99.98
	0	7,149,728		
7,151,042	7,149,728	0	-1,314	99.98
	0	7,149,728		
18,630,958	18,630,958	0	0	100.00
	0	18,630,958		
18,630,958	18,630,958	0	0	100.00
	0	18,630,958		
5,761,100,000	5,750,840,504	0	-10,259,496	99.82
	0	5,750,840,504		
59,092,668	59,092,668	0	0	100.00
	0	59,092,668		
5,702,007,332	5,691,747,836	0	-10,259,496	99.82
	0	5,691,747,836		
575,000,000	570,085,240	0	-4,914,760	99.15
	0	570,085,240		
575,000,000	570,085,240	0	-4,914,760	99.15
	0	570,085,240		
5,820,000	5,751,996	0	-68,004	98.83
	0	5,751,996		
5,820,000	5,751,996	0	-68,004	98.83
	0	5,751,996		
368,680,000	80,824,821	206,822,387	-27,158,096	92.63
	53,874,696	341,521,904		
31,680,000	30,112,240	0	-1,567,760	95.05
	0	30,112,240		

中央政府前瞻基礎建

經濟

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				20 業務費	31,680,000	0	0	0
			01	5926015010-0* 公共服務據點整備	337,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	337,000,000	0	0	0
	02			0026100000-4 工業局	5,844,276,000	0	0	0
				經常門小計	3,211,276,000	0	0	0
				資本門小計	2,633,000,000	0	0	0
		01		5226103000-3 綠能建設	543,020,000	0	0	0
				20 業務費	215,820,000	0	0	0
				40 獎補助費	327,200,000	0	0	0
		02		5226104000-9 數位建設	2,148,310,000	0	0	0
			01	5226104010-2 基礎建設環境	13,743,000	0	0	0
				20 業務費	13,743,000	0	0	0
			01	5226104010-2* 基礎建設環境	2,000,000	0	0	0
				30 設備及投資	2,000,000	0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
31,680,000	30,112,240	0	-1,567,760	95.05
	0	30,112,240		
337,000,000	50,712,581	206,822,387	-25,590,336	92.41
	53,874,696	311,409,664		
337,000,000	50,712,581	206,822,387	-25,590,336	92.41
	53,874,696	311,409,664		
5,844,276,000	4,733,417,846	722,352,680	-167,394,080	97.14
	221,111,394	5,676,881,920		
3,211,276,000	3,153,431,439	11,398,348	-46,446,213	98.55
	0	3,164,829,787		
2,633,000,000	1,579,986,407	710,954,332	-120,947,867	95.41
	221,111,394	2,512,052,133		
543,020,000	515,266,287	11,398,348	-16,355,365	96.99
	0	526,664,635		
215,820,000	211,739,220	0	-4,080,780	98.11
	0	211,739,220		
327,200,000	303,527,067	11,398,348	-12,274,585	96.25
	0	314,925,415		
2,148,310,000	2,132,743,051	0	-15,566,949	99.28
	0	2,132,743,051		
13,743,000	13,700,350	0	-42,650	99.69
	0	13,700,350		
13,743,000	13,700,350	0	-42,650	99.69
	0	13,700,350		
2,000,000	1,991,064	0	-8,936	99.55
	0	1,991,064		
2,000,000	1,991,064	0	-8,936	99.55
	0	1,991,064		

中央政府前瞻基礎建

經濟

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
			02	5226104020-6 產業數位轉型	1,529,047,000	0	0	0
				20 業務費	480,472,000	0	0	0
				40 獎補助費	1,048,575,000	0	0	0
			03	5226104030-0 推廣數位公益服務	603,520,000	0	0	0
				20 業務費	443,520,000	0	0	0
				40 獎補助費	160,000,000	0	0	0
						0	-27,000,000	-27,000,000
						0	27,000,000	27,000,000
		03		5226108000-0 人才培育促進就業建設	285,626,000	0	0	0
				20 業務費	227,060,000	0	0	0
				40 獎補助費	58,566,000	0	0	0
		04		5726103000-0 綠能建設	114,550,000	0	0	0
				20 業務費	44,550,000	0	0	0
				40 獎補助費	70,000,000	0	0	0
		05		5726105000-1 城鄉建設	2,752,770,000	0	0	0
		01		5726105010-5 開發在地型產業園區	121,770,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,529,047,000	1,516,527,902	0	-12,519,098	99.18
	0	1,516,527,902		
480,472,000	480,064,935	0	-407,065	99.92
	0	480,064,935		
1,048,575,000	1,036,462,967	0	-12,112,033	98.84
	0	1,036,462,967		
603,520,000	600,523,735	0	-2,996,265	99.50
	0	600,523,735		
416,520,000	416,210,150	0	-309,850	99.93
	0	416,210,150		
187,000,000	184,313,585	0	-2,686,415	98.56
	0	184,313,585		
285,626,000	282,978,589	0	-2,647,411	99.07
	0	282,978,589		
227,060,000	226,095,200	0	-964,800	99.58
	0	226,095,200		
58,566,000	56,883,389	0	-1,682,611	97.13
	0	56,883,389		
114,550,000	114,500,000	0	-50,000	99.96
	0	114,500,000		
44,550,000	44,500,000	0	-50,000	99.89
	0	44,500,000		
70,000,000	70,000,000	0	0	100.00
	0	70,000,000		
2,752,770,000	1,687,929,919	710,954,332	-132,774,355	95.18
	221,111,394	2,619,995,645		
121,770,000	109,934,576	0	-11,835,424	90.28
	0	109,934,576		

中央政府前瞻基礎建

經濟

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				20 業務費	121,770,000	0	0	0
			01	5726105010-5* 開發在地型產業園區	2,631,000,000	0	0	0
				30 設備及投資	518,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	2,113,000,000	0	0	0
				0026310000-6 標準檢驗局及所屬	692,325,000	0	0	0
				經常門小計	250,535,000	0	0	0
				資本門小計	441,790,000	0	0	0
			01	5226313000-5 綠能建設	217,785,000	0	0	0
				20 業務費	217,785,000	0	0	0
			01	5226313000-5* 綠能建設	414,900,000	0	0	0
				20 業務費	196,350,000	0	0	0
				30 設備及投資	218,550,000	0	0	0
			02	5226314000-0 數位建設	59,640,000	0	0	0
			01	5226314010-4 基礎建設環境	5,950,000	0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
121,770,000	109,934,576	0	-11,835,424	90.28
	0	109,934,576		
2,631,000,000	1,577,995,343	710,954,332	-120,938,931	95.40
	221,111,394	2,510,061,069		
564,094,721	436,407,964	127,686,757	0	100.00
	0	564,094,721		
2,066,905,279	1,141,587,379	583,267,575	-120,938,931	94.15
	221,111,394	1,945,966,348		
692,325,000	670,911,115	17,340,540	-4,073,345	99.41
	0	688,251,655		
244,953,617	240,886,279	0	-4,067,338	98.34
	0	240,886,279		
447,371,383	430,024,836	17,340,540	-6,007	100.00
	0	447,365,376		
213,328,717	209,298,706	0	-4,030,011	98.11
	0	209,298,706		
213,328,717	209,298,706	0	-4,030,011	98.11
	0	209,298,706		
419,356,283	402,015,743	17,340,540	0	100.00
	0	419,356,283		
186,361,953	174,235,953	12,126,000	0	100.00
	0	186,361,953		
232,994,330	227,779,790	5,214,540	0	100.00
	0	232,994,330		
59,640,000	59,596,666	0	-43,334	99.93
	0	59,596,666		
5,950,000	5,949,500	0	-500	99.99
	0	5,949,500		

中央政府前瞻基礎建

經濟

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				20 業務費	5,950,000	0	0	0
			01	5226314010-4* 基礎建設環境	3,890,000	0	0	0
				30 設備及投資	3,890,000	0	0	0
			02	5226314020-8 推廣數位公益服務	26,800,000	0	0	0
				20 業務費	26,800,000	0	0	0
			02	5226314020-8* 推廣數位公益服務	23,000,000	0	0	0
				30 設備及投資	23,000,000	0	0	0
	04			0026410000-9 智慧財產局	30,496,000	0	0	0
				經常門小計	16,406,000	0	0	0
				資本門小計	14,090,000	0	0	0
			01	5226414000-3 數位建設	30,496,000	0	0	0
			01	5226414010-7 基礎建設環境	16,406,000	0	0	0
				20 業務費	16,406,000	0	0	0
			01	5226414010-7* 基礎建設環境	14,090,000	0	0	0
						0	1,322,384	1,322,384
						0	0	0
						0	-1,322,384	-1,322,384
						0	0	0
						0	-1,322,384	-1,322,384
						0	0	0
						0	1,322,384	1,322,384

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,950,000	5,949,500	0	-500	99.99
	0	5,949,500		
3,890,000	3,890,000	0	0	100.00
	0	3,890,000		
3,890,000	3,890,000	0	0	100.00
	0	3,890,000		
25,674,900	25,638,073	0	-36,827	99.86
	0	25,638,073		
25,674,900	25,638,073	0	-36,827	99.86
	0	25,638,073		
24,125,100	24,119,093	0	-6,007	99.98
	0	24,119,093		
24,125,100	24,119,093	0	-6,007	99.98
	0	24,119,093		
30,496,000	30,496,000	0	0	100.00
	0	30,496,000		
15,083,616	15,083,616	0	0	100.00
	0	15,083,616		
15,412,384	15,412,384	0	0	100.00
	0	15,412,384		
30,496,000	30,496,000	0	0	100.00
	0	30,496,000		
15,083,616	15,083,616	0	0	100.00
	0	15,083,616		
15,083,616	15,083,616	0	0	100.00
	0	15,083,616		
15,412,384	15,412,384	0	0	100.00
	0	15,412,384		

中央政府前瞻基礎建

經濟

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				30 設備及投資	14,090,000	0	0	0
	05					0	1,322,384	1,322,384
				0026550000-7 水利署及所屬	36,438,230,000	0	0	0
				經常門小計	1,046,572,000	0	0	0
				資本門小計	35,391,658,000	0	-125,085,000	-125,085,000
						0	125,085,000	125,085,000
		01		5226554000-1 數位建設	102,960,000	0	0	0
			01	5226554010-5 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	102,960,000	0	0	0
				20 業務費	102,960,000	0	0	0
		02		5626552000-2 水環境建設	36,335,270,000	0	0	0
			01	5626552010-6 水與發展	483,912,000	0	0	0
				20 業務費	365,562,000	0	-75,746,000	-75,746,000
				40 獎補助費	118,350,000	0	0	0
			01	5626552010-6* 水與發展	17,899,658,000	0	-67,226,000	-67,226,000
				20 業務費	4,416,000	0	0	0
				30 設備及投資	16,712,432,000	0	0	0
						0	75,746,000	75,746,000
						0	0	0
						0	0	0
						0	135,138,000	135,138,000

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
15,412,384	15,412,384	0	0	100.00
	0	15,412,384		
36,438,230,000	28,019,774,275	22,432,733	-187,817,842	99.48
	8,208,205,150	36,250,412,158		
921,487,000	667,829,976	0	-73,977,414	91.97
	179,679,610	847,509,586		
35,516,743,000	27,351,944,299	22,432,733	-113,840,428	99.68
	8,028,525,540	35,402,902,572		
102,960,000	78,137,435	0	-7,616,468	92.60
	17,206,097	95,343,532		
102,960,000	78,137,435	0	-7,616,468	92.60
	17,206,097	95,343,532		
102,960,000	78,137,435	0	-7,616,468	92.60
	17,206,097	95,343,532		
36,335,270,000	27,941,636,840	22,432,733	-180,201,374	99.50
	8,190,999,053	36,155,068,626		
408,166,000	339,939,260	0	-18,236,967	95.53
	49,989,773	389,929,033		
298,336,000	274,865,333	0	-11,130,374	96.27
	12,340,293	287,205,626		
109,830,000	65,073,927	0	-7,106,593	93.53
	37,649,480	102,723,407		
17,975,404,000	16,124,343,925	12,819,175	-47,662,033	99.73
	1,790,578,867	17,927,741,967		
4,416,000	4,416,000	0	0	100.00
	0	4,416,000		
16,847,570,000	15,140,728,544	12,819,175	-12,362,045	99.93
	1,681,660,236	16,835,207,955		

中央政府前瞻基礎建

經濟

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				40 獎補助費	1,182,810,000	0	0	0
			02	5626552020-0 水與安全	385,000,000	0	-59,392,000	-59,392,000
				20 業務費	130,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	255,000,000	0	-26,000,000	-26,000,000
			02	5626552020-0* 水與安全	16,972,000,000	0	-14,869,000	-14,869,000
				30 設備及投資	246,000,000	0	40,869,000	40,869,000
				40 獎補助費	16,726,000,000	0	0	0
			03	5626552030-3 水與環境	74,700,000	0	-8,324,000	-8,324,000
				20 業務費	24,700,000	0	0	0
				40 獎補助費	50,000,000	0	-2,470,000	-2,470,000
			03	5626552030-3* 水與環境	520,000,000	0	0	0
				40 獎補助費	520,000,000	0	-6,000,000	-6,000,000
				0026750000-2 中小企業處	881,380,000	0	8,470,000	8,470,000
				經常門小計	813,080,000	0	0	0
						0	-16,151,334	-16,151,334

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,123,418,000	979,199,381	0	-35,299,988	96.86
	108,918,631	1,088,118,012		
344,131,000	206,694,302	0	-28,611,511	91.69
	108,825,187	315,519,489		
104,000,000	80,887,219	0	-20,228,789	80.55
	2,883,992	83,771,211		
240,131,000	125,807,083	0	-8,382,722	96.51
	105,941,195	231,748,278		
17,012,869,000	10,966,412,009	9,613,558	-61,960,874	99.64
	5,974,882,559	16,950,908,126		
295,193,000	292,281,463	0	-2,911,537	99.01
	0	292,281,463		
16,717,676,000	10,674,130,546	9,613,558	-59,049,337	99.65
	5,974,882,559	16,658,626,663		
66,230,000	43,058,979	0	-19,512,468	70.54
	3,658,553	46,717,532		
22,230,000	12,705,510	0	-9,524,490	57.15
	0	12,705,510		
44,000,000	30,353,469	0	-9,987,978	77.30
	3,658,553	34,012,022		
528,470,000	261,188,365	0	-4,217,521	99.20
	263,064,114	524,252,479		
528,470,000	261,188,365	0	-4,217,521	99.20
	263,064,114	524,252,479		
881,380,000	862,097,140	1,043,000	-18,239,860	97.93
	0	863,140,140		
796,928,666	784,192,314	728,000	-12,008,352	98.49
	0	784,920,314		

中央政府前瞻基礎建

經濟

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				資本門小計	68,300,000	0	0	0
						0	16,151,334	16,151,334
		01		5226754000-7 數位建設	198,000,000	0	0	0
			01	5226754010-0 推廣數位公益服務	198,000,000	0	0	0
				20 業務費	198,000,000	0	0	0
		02		5226758000-9 人才培育促進就業建設	99,475,000	0	0	0
				20 業務費	99,475,000	0	0	0
		03		5926755000-0 城鄉建設	583,905,000	0	0	0
			01	5926755010-4 開發在地型產業園區	442,345,000	0	0	0
				20 業務費	322,287,000	0	-16,151,334	-16,151,334
				40 獎補助費	120,058,000	0	0	0
			01	5926755010-4* 開發在地型產業園區	68,300,000	0	0	0
				40 獎補助費	68,300,000	0	16,151,334	16,151,334
		02		5926755020-8 加速推動地方創生	73,260,000	0	0	0
				20 業務費	73,260,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
84,451,334	77,904,826	315,000	-6,231,508	92.62
	0	78,219,826		
198,000,000	197,892,411	0	-107,589	99.95
	0	197,892,411		
198,000,000	197,892,411	0	-107,589	99.95
	0	197,892,411		
198,000,000	197,892,411	0	-107,589	99.95
	0	197,892,411		
99,475,000	99,435,000	0	-40,000	99.96
	0	99,435,000		
99,475,000	99,435,000	0	-40,000	99.96
	0	99,435,000		
583,905,000	564,769,729	1,043,000	-18,092,271	96.90
	0	565,812,729		
426,193,666	415,305,615	728,000	-10,160,051	97.62
	0	416,033,615		
327,170,100	326,932,082	0	-238,018	99.93
	0	326,932,082		
99,023,566	88,373,533	728,000	-9,922,033	89.98
	0	89,101,533		
84,451,334	77,904,826	315,000	-6,231,508	92.62
	0	78,219,826		
84,451,334	77,904,826	315,000	-6,231,508	92.62
	0	78,219,826		
73,260,000	71,559,288	0	-1,700,712	97.68
	0	71,559,288		
73,260,000	71,559,288	0	-1,700,712	97.68
	0	71,559,288		

中央政府前瞻基礎建

經濟

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小計	
07				002680000-3	557,978,000	0	0	0	
				加工出口區管理處及所屬		0	0	0	
				經常門小計	23,978,000	0	0	0	
				資本門小計	534,000,000	0	0	0	
				01	5226808000-0	23,978,000	0	0	0
				人才培育促進就業建設		0	0	0	
				20	業務費	23,978,000	0	0	0
				02	5726805000-0	534,000,000	0	0	0
				城鄉建設		0	0	0	
				01	5726805010-4*	534,000,000	0	0	0
				開發在地型產業園區		0	0	0	
				30	設備及投資	534,000,000	0	0	0
				08	0026900000-6	578,960,000	0	0	0
				中央地質調查所		0	0	0	
				經常門小計	201,960,000	0	0	0	
資本門小計	377,000,000	0	0	0					
01	5226903000-5	132,660,000	0	0	0				
綠能建設		0	0	0					
20	業務費	132,660,000	0	0	0				
01	5226903000-5*	27,000,000	0	0	0				
綠能建設		0	0	0					

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
557,978,000	444,806,402	66,920,636	-525,263	99.91
	45,725,699	557,452,737		
23,978,000	23,483,000	0	-495,000	97.94
	0	23,483,000		
534,000,000	421,323,402	66,920,636	-30,263	99.99
	45,725,699	533,969,737		
23,978,000	23,483,000	0	-495,000	97.94
	0	23,483,000		
23,978,000	23,483,000	0	-495,000	97.94
	0	23,483,000		
534,000,000	421,323,402	66,920,636	-30,263	99.99
	45,725,699	533,969,737		
534,000,000	421,323,402	66,920,636	-30,263	99.99
	45,725,699	533,969,737		
534,000,000	421,323,402	66,920,636	-30,263	99.99
	45,725,699	533,969,737		
578,960,000	331,639,976	215,932,600	-11,887,424	97.95
	19,500,000	567,072,576		
201,960,000	119,827,037	78,218,400	-3,914,563	98.06
	0	198,045,437		
377,000,000	211,812,939	137,714,200	-7,972,861	97.89
	19,500,000	369,027,139		
132,660,000	75,630,311	53,723,400	-3,306,289	97.51
	0	129,353,711		
132,660,000	75,630,311	53,723,400	-3,306,289	97.51
	0	129,353,711		
27,000,000	26,983,568	0	-16,432	99.94
	0	26,983,568		

中央政府前瞻基礎建

經濟

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				30 設備及投資	27,000,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5726903000-2 綠能建設	69,300,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	69,300,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5726903000-2* 綠能建設	350,000,000	0	0	0
						0	0	0
				30 設備及投資	350,000,000	0	0	0
						0	0	0
	09			0026960000-4 能源局	5,176,759,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,171,809,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	4,004,950,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5226963000-3 綠能建設	485,100,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	485,100,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5726963000-0 綠能建設	686,709,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	132,709,000	0	0	0
						0	0	0
				40 獎補助費	554,000,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5726963000-0* 綠能建設	4,004,950,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
27,000,000	26,983,568	0	-16,432	99.94
	0	26,983,568		
69,300,000	44,196,726	24,495,000	-608,274	99.12
	0	68,691,726		
69,300,000	44,196,726	24,495,000	-608,274	99.12
	0	68,691,726		
350,000,000	184,829,371	137,714,200	-7,956,429	97.73
	19,500,000	342,043,571		
350,000,000	184,829,371	137,714,200	-7,956,429	97.73
	19,500,000	342,043,571		
5,176,759,000	4,141,605,000	1,012,704,000	-22,450,000	99.57
	0	5,154,309,000		
1,171,809,000	1,001,605,000	151,204,000	-19,000,000	98.38
	0	1,152,809,000		
4,004,950,000	3,140,000,000	861,500,000	-3,450,000	99.91
	0	4,001,500,000		
485,100,000	466,100,000	0	-19,000,000	96.08
	0	466,100,000		
485,100,000	466,100,000	0	-19,000,000	96.08
	0	466,100,000		
686,709,000	535,505,000	151,204,000	0	100.00
	0	686,709,000		
132,709,000	81,505,000	51,204,000	0	100.00
	0	132,709,000		
554,000,000	454,000,000	100,000,000	0	100.00
	0	554,000,000		
4,004,950,000	3,140,000,000	861,500,000	-3,450,000	99.91
	0	4,001,500,000		

中央政府前瞻基礎建

經濟

歲出機關

中華民國112

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				30 設備及投資	3,697,950,000	0	0	0
				40 獎補助費	307,000,000	0	0	0
				合計	58,810,786,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第4期特別預算

部主管

別決算表

年度至113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
3,697,950,000	2,833,000,000	861,500,000	-3,450,000	99.91
	0	3,694,500,000		
307,000,000	307,000,000	0	0	100.00
	0	307,000,000		
58,810,786,000	47,525,025,742	2,265,548,576	-471,794,743	99.20
	8,548,416,939	58,338,991,257		

中央政府前瞻基礎建設

經濟

歲出用途別

中華民國112

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
06				0026000000-1 經濟部主管	0	3,726,080,655	9,264,048,877	0	12,990,129,532
	01			0026010000-8 經濟部	0	102,106,632	6,702,004,629	0	6,804,111,261
		01		5926011000-4 軌道建設	0	0	0	0	0
			01	5926011010-8 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0
		02		5226013000-7 綠能建設	0	0	900,256,793	0	900,256,793
		03		5226014000-2 數位建設	0	66,242,396	5,801,747,836	0	5,867,990,232
			01	5226014010-6 建構開放政府及 智慧城市鄉服務	0	0	110,000,000	0	110,000,000
			02	5226014020-0 基礎建設環境	0	7,149,728	0	0	7,149,728
			03	5226014030-3 產業數位轉型	0	59,092,668	5,691,747,836	0	5,750,840,504
		04		5226018000-4 人才培育促進就業 建設	0	5,751,996	0	0	5,751,996
		05		5926015000-6 城鄉建設	0	30,112,240	0	0	30,112,240
			01	5926015010-0 公共服務據點整 備	0	30,112,240	0	0	30,112,240
	02			0026100000-4 工業局	0	1,502,244,431	1,651,187,008	0	3,153,431,439
		01		5226103000-3 綠能建設	0	211,739,220	303,527,067	0	515,266,287
		02		5226104000-9 數位建設	0	909,975,435	1,220,776,552	0	2,130,751,987
			01	5226104010-2 基礎建設環境	0	13,700,350	0	0	13,700,350
			02	5226104020-6 產業數位轉型	0	480,064,935	1,036,462,967	0	1,516,527,902

計畫第4期特別預算

部主管

決算分析表

年度至113年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
178,651,953	21,611,034,848	21,293,626,348	43,083,313,149	56,073,442,681	
0	255,402,270	1,284,639,153	1,540,041,423	8,344,152,684	
0	236,771,312	0	236,771,312	236,771,312	
0	236,771,312	0	236,771,312	236,771,312	
0	0	609,966,636	609,966,636	1,510,223,429	
0	18,630,958	570,085,240	588,716,198	6,456,706,430	
0	0	0	0	110,000,000	
0	18,630,958	0	18,630,958	25,780,686	
0	0	570,085,240	570,085,240	6,320,925,744	
0	0	0	0	5,751,996	
0	0	104,587,277	104,587,277	134,699,517	
0	0	104,587,277	104,587,277	134,699,517	
0	438,399,028	1,362,698,773	1,801,097,801	4,954,529,240	
0	0	0	0	515,266,287	
0	1,991,064	0	1,991,064	2,132,743,051	
0	1,991,064	0	1,991,064	15,691,414	
0	0	0	0	1,516,527,902	

中央政府前瞻基礎建設

經濟

歲出用途別

中華民國112

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			03	5226104030-0 推廣數位公益服務	0	416,210,150	184,313,585	0	600,523,735
			03	5226108000-0 人才培育促進就業建設	0	226,095,200	56,883,389	0	282,978,589
			04	5726103000-0 綠能建設	0	44,500,000	70,000,000	0	114,500,000
			05	5726105000-1 城鄉建設	0	109,934,576	0	0	109,934,576
			01	5726105010-5 開發在地型產業園區	0	109,934,576	0	0	109,934,576
	03			0026310000-6 標準檢驗局及所屬	0	240,886,279	0	0	240,886,279
			01	5226313000-5 綠能建設	0	209,298,706	0	0	209,298,706
			02	5226314000-0 數位建設	0	31,587,573	0	0	31,587,573
			01	5226314010-4 基礎建設環境	0	5,949,500	0	0	5,949,500
			02	5226314020-8 推廣數位公益服務	0	25,638,073	0	0	25,638,073
	04			0026410000-9 智慧財產局	0	15,083,616	0	0	15,083,616
			01	5226414000-3 數位建設	0	15,083,616	0	0	15,083,616
			01	5226414010-7 基礎建設環境	0	15,083,616	0	0	15,083,616
	05			0026550000-7 水利署及所屬	0	479,025,879	368,483,707	0	847,509,586
			01	5226554000-1 數位建設	0	95,343,532	0	0	95,343,532
			01	5226554010-5 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	95,343,532	0	0	95,343,532
			02	5626552000-2 水環境建設	0	383,682,347	368,483,707	0	752,166,054

計畫第4期特別預算

部主管

決算分析表

年度至113年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	0	0	600,523,735	
0	0	0	0	282,978,589	
0	0	0	0	114,500,000	
0	436,407,964	1,362,698,773	1,799,106,737	1,909,041,313	
0	436,407,964	1,362,698,773	1,799,106,737	1,909,041,313	
174,235,953	255,788,883	0	430,024,836	670,911,115	
174,235,953	227,779,790	0	402,015,743	611,314,449	
0	28,009,093	0	28,009,093	59,596,666	
0	3,890,000	0	3,890,000	9,839,500	
0	24,119,093	0	24,119,093	49,757,166	
0	15,412,384	0	15,412,384	30,496,000	
0	15,412,384	0	15,412,384	30,496,000	
0	15,412,384	0	15,412,384	30,496,000	
4,416,000	17,114,670,243	18,261,383,596	35,380,469,839	36,227,979,425	1.「水與發展」項下臨時人員年終獎金，列支於「公共建設及設施費」，決算數1,546,978元。
0	0	0	0	95,343,532	
0	0	0	0	95,343,532	2.「水與安全」項下臨時人員年終獎金，列支於「公共建設及設施費」，決算數144,207元。
4,416,000	17,114,670,243	18,261,383,596	35,380,469,839	36,132,635,893	

中央政府前瞻基礎建設

經濟

歲出用途別

中華民國112

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			01	5626552010-6 水與發展	0	287,205,626	102,723,407	0	389,929,033
			02	5626552020-0 水與安全	0	83,771,211	231,748,278	0	315,519,489
			03	5626552030-3 水與環境	0	12,705,510	34,012,022	0	46,717,532
	06			0026750000-2 中小企業處	0	695,818,781	88,373,533	0	784,192,314
			01	5226754000-7 數位建設	0	197,892,411	0	0	197,892,411
			01	5226754010-0 推廣數位公益服務	0	197,892,411	0	0	197,892,411
			02	5226758000-9 人才培育促進就業建設	0	99,435,000	0	0	99,435,000
			03	5926755000-0 城鄉建設	0	398,491,370	88,373,533	0	486,864,903
			01	5926755010-4 開發在地型產業園區	0	326,932,082	88,373,533	0	415,305,615
			02	5926755020-8 加速推動地方創生	0	71,559,288	0	0	71,559,288
	07			0026800000-3 加工出口區管理處及所屬	0	23,483,000	0	0	23,483,000
			01	5226808000-0 人才培育促進就業建設	0	23,483,000	0	0	23,483,000
			02	5726805000-0 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	5726805010-4 開發在地型產業園區	0	0	0	0	0
	08			0026900000-6 中央地質調查所	0	119,827,037	0	0	119,827,037
			01	5226903000-5 綠能建設	0	75,630,311	0	0	75,630,311
			02	5726903000-2 綠能建設	0	44,196,726	0	0	44,196,726

計畫第4期特別預算

部主管

決算分析表

年度至113年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
4,416,000	16,822,388,780	1,088,118,012	17,914,922,792	18,304,851,825	3.「水與安全」項下臨時人員年終獎金，列支於「臨時人員酬金」，決算數778,096元。
0	292,281,463	16,649,013,105	16,941,294,568	17,256,814,057	4.「水與發展」項下工程獎金，列支於「公共建設及設施費」，決算數26,957,627元。
0	0	524,252,479	524,252,479	570,970,011	5.「水與安全」項下工程獎金，列支於「公共建設及設施費」，決算數1,009,027元。
0	0	77,904,826	77,904,826	862,097,140	6.工程管理費決算數83,497,382元，明細如下：
0	0	0	0	197,892,411	(1)烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫33,740,024元。
0	0	0	0	197,892,411	(2)白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段3,949,500元。
0	0	77,904,826	77,904,826	493,210,441	(3)曾文南化聯通管工程計畫43,337,074元。
0	0	77,904,826	77,904,826	71,559,288	(4)縣市管河川及區域排水整體改善計畫2,470,784元。
0	467,049,101	0	467,049,101	490,532,101	
0	0	0	0	23,483,000	
0	467,049,101	0	467,049,101	467,049,101	
0	467,049,101	0	467,049,101	467,049,101	
0	231,312,939	0	231,312,939	351,139,976	
0	26,983,568	0	26,983,568	102,613,879	
0	204,329,371	0	204,329,371	248,526,097	

中央政府前瞻基礎建設

經濟

歲出用途別

中華民國112

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
		09		0026960000-4 能源局	0	547,605,000	454,000,000	0	1,001,605,000
			01	5226963000-3 綠能建設	0	466,100,000	0	0	466,100,000
			02	5726963000-0 綠能建設	0	81,505,000	454,000,000	0	535,505,000
				小計	0	3,726,080,655	9,264,048,877	0	12,990,129,532
06				0026000000-1 經濟部主管	0	129,422,400	112,126,348	0	241,548,748
		01		0026010000-8 經濟部	0	0	0	0	0
			05	5926015000-6 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	5926015010-0 公共服務據點整備	0	0	0	0	0
		02		0026100000-4 工業局	0	0	11,398,348	0	11,398,348
			01	5226103000-3 綠能建設	0	0	11,398,348	0	11,398,348
			05	5726105000-1 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	5726105010-5 開發在地型產業 園區	0	0	0	0	0
		03		0026310000-6 標準檢驗局及所屬	0	0	0	0	0
			01	5226313000-5 綠能建設	0	0	0	0	0
		05		0026550000-7 水利署及所屬	0	0	0	0	0
			02	5626552000-2 水環境建設	0	0	0	0	0
			01	5626552010-6 水與發展	0	0	0	0	0

計畫第4期特別預算

部主管

決算分析表

年度至113年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,833,000,000	307,000,000	3,140,000,000	4,141,605,000	
0	0	0	0	466,100,000	
0	2,833,000,000	307,000,000	3,140,000,000	3,675,505,000	
178,651,953	21,611,034,848	21,293,626,348	43,083,313,149	56,073,442,681	
12,126,000	1,211,855,308	800,018,520	2,023,999,828	2,265,548,576	
0	0	206,822,387	206,822,387	206,822,387	
0	0	206,822,387	206,822,387	206,822,387	
0	0	206,822,387	206,822,387	206,822,387	
0	127,686,757	583,267,575	710,954,332	722,352,680	
0	0	0	0	11,398,348	
0	127,686,757	583,267,575	710,954,332	710,954,332	
0	127,686,757	583,267,575	710,954,332	710,954,332	
12,126,000	5,214,540	0	17,340,540	17,340,540	
12,126,000	5,214,540	0	17,340,540	17,340,540	
0	12,819,175	9,613,558	22,432,733	22,432,733	
0	12,819,175	9,613,558	22,432,733	22,432,733	
0	12,819,175	0	12,819,175	12,819,175	

中央政府前瞻基礎建設

經濟

歲出用途別

中華民國112

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			02	5626552020-0 水與安全	0	0	0	0	0
	06			0026750000-2 中小企業處	0	0	728,000	0	728,000
		03		5926755000-0 城鄉建設	0	0	728,000	0	728,000
			01	5926755010-4 開發在地型產業 園區	0	0	728,000	0	728,000
	07			0026800000-3 加工出口區管理處及所 屬	0	0	0	0	0
			02	5726805000-0 城鄉建設	0	0	0	0	0
			01	5726805010-4 開發在地型產業 園區	0	0	0	0	0
	08			0026900000-6 中央地質調查所	0	78,218,400	0	0	78,218,400
			01	5226903000-5 綠能建設	0	53,723,400	0	0	53,723,400
			02	5726903000-2 綠能建設	0	24,495,000	0	0	24,495,000
	09			0026960000-4 能源局	0	51,204,000	100,000,000	0	151,204,000
			02	5726963000-0 綠能建設	0	51,204,000	100,000,000	0	151,204,000
				保 留 數	0	129,422,400	112,126,348	0	241,548,748
				合 計	0	3,855,503,055	9,376,175,225	0	13,231,678,280

計畫第4期特別預算

部主管

決算分析表

年度至113年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	9,613,558	9,613,558	9,613,558	
0	0	315,000	315,000	1,043,000	
0	0	315,000	315,000	1,043,000	
0	0	315,000	315,000	1,043,000	
0	66,920,636	0	66,920,636	66,920,636	
0	66,920,636	0	66,920,636	66,920,636	
0	66,920,636	0	66,920,636	66,920,636	
0	137,714,200	0	137,714,200	215,932,600	
0	0	0	0	53,723,400	
0	137,714,200	0	137,714,200	162,209,200	
0	861,500,000	0	861,500,000	1,012,704,000	
0	861,500,000	0	861,500,000	1,012,704,000	
12,126,000	1,211,855,308	800,018,520	2,023,999,828	2,265,548,576	
190,777,953	22,822,890,156	22,093,644,868	45,107,312,977	58,338,991,257	

中央政府前瞻基礎建設

經濟部

繳付公庫

中華民國112年

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	75,337,600	0	0
本年度	75,337,600	0	0
0426010301 一般賠償收入	1,625,751	0	0
0426100301 一般賠償收入	663,793	0	0
0426550301 一般賠償收入	12,690,246	0	0
0426750301 一般賠償收入	1,143,029	0	0
0426800101 罰金罰鍰	112,179	0	0
0426800301 一般賠償收入	561,040	0	0
0426900301 一般賠償收入	3,448,286	0	0
0426960301 一般賠償收入	2,472,593	0	0
0726010101 利息收入	2,027,341	0	0
0726100101 利息收入	4,490,306	0	0
0726100500 廢舊物資售價	4,086,318	0	0
0726550101 利息收入	142,934	0	0
0726550203 動產售價	261,408	0	0
0726750101 利息收入	43,788	0	0
0726800500 廢舊物資售價	748,210	0	0
1226100201 收回以前年度歲出	1,255,850	0	0
1226550210 其他雜項收入	37,764,528	0	0
1226960210 其他雜項收入	1,800,000	0	0
以前年度	0	0	0

計畫第4期特別預算

主管

數分析表

度至113年度

單位:新臺幣元

加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
0	0	0	0	0	0	75,337,600
0	0	0	0	0	0	75,337,600
0	0	0	0	0	0	1,625,751
0	0	0	0	0	0	663,793
0	0	0	0	0	0	12,690,246
0	0	0	0	0	0	1,143,029
0	0	0	0	0	0	112,179
0	0	0	0	0	0	561,040
0	0	0	0	0	0	3,448,286
0	0	0	0	0	0	2,472,593
0	0	0	0	0	0	2,027,341
0	0	0	0	0	0	4,490,306
0	0	0	0	0	0	4,086,318
0	0	0	0	0	0	142,934
0	0	0	0	0	0	261,408
0	0	0	0	0	0	43,788
0	0	0	0	0	0	748,210
0	0	0	0	0	0	1,255,850
0	0	0	0	0	0	37,764,528
0	0	0	0	0	0	1,800,000
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設

經濟部

繳付公庫

中華民國112年

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設

經濟部

公庫撥入

中華民國112年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	47,525,025,742	6,475,019,616	0	0
本年度	47,525,025,742	6,475,019,616	0	0
一、本年度經費	47,525,025,742	6,475,019,616	0	0
5226013000 綠能建設	1,510,223,429	0	0	0
5226014010 建構開放政府及智慧城鄉服務	110,000,000	0	0	0
5226014020 基礎建設環境	25,780,686	0	0	0
5226014030 產業數位轉型	6,320,925,744	0	0	0
5226018000 人才培育促進就業建設	5,751,996	0	0	0
5226103000 綠能建設	515,266,287	11,398,348	0	0
5226104010 基礎建設環境	15,691,414	0	0	0
5226104020 產業數位轉型	1,516,527,902	0	0	0
5226104030 推廣數位公益服務	600,523,735	0	0	0
5226108000 人才培育促進就業建設	282,978,589	0	0	0
5226313000 綠能建設	611,314,449	0	0	0
5226314010 基礎建設環境	9,839,500	0	0	0
5226314020 推廣數位公益服務	49,757,166	0	0	0
5226414010 基礎建設環境	30,496,000	0	0	0
5226554010 建構開放政府及智慧城鄉服務	78,137,435	17,206,097	0	0
5226754010 推廣數位公益服務	197,892,411	0	0	0
5226758000 人才培育促進就業建設	99,435,000	0	0	0
5226808000 人才培育促進就業建設	23,483,000	0	0	0

計畫第4期特別預算

主管

數分析表

度至113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	3,390,429	0	54,003,435,787	4,338,945,899
0	3,390,429	0	54,003,435,787	4,338,945,899
0	3,390,429	0	54,003,435,787	4,338,945,899
0	0	0	1,510,223,429	0
0	0	0	110,000,000	0
0	0	0	25,780,686	0
0	0	0	6,320,925,744	0
0	0	0	5,751,996	0
0	0	0	526,664,635	0
0	0	0	15,691,414	0
0	0	0	1,516,527,902	0
0	0	0	600,523,735	0
0	0	0	282,978,589	0
0	0	0	611,314,449	17,340,540
0	0	0	9,839,500	0
0	0	0	49,757,166	0
0	0	0	30,496,000	0
0	0	0	95,343,532	0
0	0	0	197,892,411	0
0	0	0	99,435,000	0
0	0	0	23,483,000	0

中央政府前瞻基礎建設

經濟部

公庫撥入

中華民國112年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
5226903000 綠能建設	102,613,879	0	0	0
5226963000 綠能建設	466,100,000	0	0	0
5626552010 水與發展	16,464,283,185	1,308,827,396	0	0
5626552020 水與安全	11,173,106,311	3,563,159,520	0	0
5626552030 水與環境	304,247,344	229,828,145	0	0
5726103000 綠能建設	114,500,000	0	0	0
5726105010 開發在地型產業園區	1,687,929,919	661,266,744	0	0
5726805010 開發在地型產業園區	421,323,402	64,416,350	0	0
5726903000 綠能建設	229,026,097	0	0	0
5726963000 綠能建設	3,675,505,000	515,263,829	0	0
5926011010 中南部觀光鐵路	236,771,312	0	0	0
5926015010 公共服務據點整備	80,824,821	103,653,187	0	0
5926755010 開發在地型產業園區	493,210,441	0	0	0
5926755020 加速推動地方創生	71,559,288	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第4期特別預算

主管

數分析表

度至113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	102,613,879	53,723,400
0	0	0	466,100,000	0
0	0	0	17,773,110,581	544,560,419
0	0	0	14,736,265,831	2,530,161,784
0	3,390,429	0	537,465,918	36,894,522
0	0	0	114,500,000	0
0	0	0	2,349,196,663	270,798,982
0	0	0	485,739,752	48,229,985
0	0	0	229,026,097	181,709,200
0	0	0	4,190,768,829	497,440,171
0	0	0	236,771,312	0
0	0	0	184,478,008	157,043,896
0	0	0	493,210,441	1,043,000
0	0	0	71,559,288	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部主管

補助及捐助經費彙計表

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣元

科 目		補 助					對團體及個人捐助	對外之捐助	合計
款	項	直轄市	各縣市	中央機關間	特種基金	小計			
06	0026000000-1 經濟部主管	7,957,181,780	13,023,080,542	5,486,435	902,429,475	21,888,178,232	9,581,641,861	31,469,820,093	
	01 0026010000-8 經濟部	98,128,491	213,281,173			311,409,664	7,882,056,505	8,193,466,169	
	02 0026100000-4 工業局	1,256,434,752	689,531,596			1,945,966,348	1,662,585,356	3,608,551,704	
	05 0026550000-7 水利署及所屬	6,541,936,672	12,050,628,279	5,486,435	41,429,475	18,639,480,861		18,639,480,861	
	06 0026750000-2 中小企業處	60,681,865	69,639,494			130,321,359	37,000,000	167,321,359	
	09 0026960000-4 能源局				861,000,000	861,000,000		861,000,000	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重大計畫執行
中華民國112

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
經濟部									
嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫(嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院)	250,000	250,000		250,000	250,000	236,771		13,229	250,000
碳循環關鍵技術開發計畫	1,200,000	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000
鋰金屬固態電池小型試量產線建置計畫	188,000	188,000		188,000	188,000	188,000			188,000
氫能動力車載平台測試驗證及環境建構計畫	588,000	588,000		588,000	588,000	587,967		33	588,000
減碳場域示範技術計畫	338,000	338,000		338,000	338,000	334,257		3,743	338,000
民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫-複合長效空品及水質物聯網感測器開發計畫	264,000	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000
強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施-經濟部雲世代雲端基礎建設-產業園區投資招商服務雲計畫	71,507	25,782		25,782	25,782	25,781		1	25,782
建構零售暨服務業數據共享創新服務計畫	1,109,160	459,160		459,160	459,160	448,901		10,259	459,160
AI晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫	1,530,000	560,000		560,000	560,000	555,096		4,904	560,000
智慧顯示前瞻系統開發驗證計畫	3,454,000	1,370,000		1,370,000	1,370,000	1,369,989		11	1,370,000
建構工具機產線智慧系統升級-工業物聯網智慧感測器研發及試產驗證計畫	633,700	296,100		296,100	296,100	296,100			296,100
領航企業研發深耕計畫	6,011,840	3,020,840		3,020,840	3,020,840	3,020,840			3,020,840

計畫第4期特別決算

主管

績效報告表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

執行數				執行數占預算數百分比								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
236,771		13,229	250,000	95%		5%	100%	95%		5%	100%	
400,000			400,000	100%			100%	100%			100%	
188,000			188,000	100%			100%	100%			100%	
587,967		33	588,000	100%		0%	100%	100%		0%	100%	
334,257		3,743	338,000	99%		1%	100%	99%		1%	100%	
110,000			110,000	100%			100%	100%			100%	
25,781		1	25,782	100%		0%	100%	100%		0%	100%	
448,901		10,259	459,160	98%		2%	100%	98%		2%	100%	
555,096		4,904	560,000	99%		1%	100%	99%		1%	100%	
1,369,989		11	1,370,000	100%		0%	100%	100%		0%	100%	
296,100			296,100	100%			100%	100%			100%	
3,020,840			3,020,840	100%			100%	100%			100%	

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重大計畫執行
中華民國112

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
A世代半導體-先端技術與產業鏈自主發展計畫	1,665,000	630,000		630,000	630,000	630,000			630,000
公有危險建築補強重建—公有零售市場	1,178,000	368,680		368,680	368,680	80,825	53,875	27,158	161,858
工業局(產業發展署)									
智慧電動巴士DMIT計畫	1,189,300	416,300		416,300	416,300	391,525		13,377	404,902
離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫	279,220	126,720		126,720	126,720	123,742		2,978	126,720
電動物流車補助計畫	299,550	114,550		114,550	114,550	114,500			114,500
強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施	48,077	15,743		15,743	15,743	15,691		52	15,743
A世代半導體-先端技術與產業鏈自主發展-A世代半導體設備產業推動計畫	1,206,000	493,000		493,000	493,000	491,488		1,512	493,000

計畫第4期特別決算

主管

績效報告表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

執行數				執行數占預算數百分比								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
630,000			630,000	100%			100%	100%			100%	
80,825	53,875	27,158	161,858	22%	15%	7%	44%	22%	15%	7%	44%	落後原因： 主要係補助地方政府辦理公有零售市場補強或拆除重建工程計畫，部分計畫因攤商協調、變更設計、招標流標、工程已驗收未及於年底完成結算撥款作業等情形，致執行進度未如預期。 改進措施： 逐案追蹤地方政府發包採購、規劃設計及攤商協調等辦理情形，有效掌握執行期程。此外，除依管考機制持續督促地方政府趕辦外，亦針對進度落後較多案件，前往拜訪地方政府研商解決方式並請其限期改善。
391,525		13,377	404,902	94%		3%	97%	94%		3%	97%	
123,742		2,978	126,720	98%		2%	100%	98%		2%	100%	
114,500			114,500	100%			100%	100%			100%	
15,691		52	15,743	100%		0%	100%	100%		0%	100%	
491,488		1,512	493,000	100%		0%	100%	100%		0%	100%	

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重大計畫執行
中華民國112

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
A世代半導體計畫-先端技術與產業鏈自主發展-公私(產學)共育國內外高階人才計畫	258,781	97,781		97,781	97,781	97,581		200	97,781
A世代半導體計畫-先端技術與產業鏈自主發展-半導體產業材料推動計畫	688,216	297,866		297,866	297,866	293,518		4,348	297,866
建構工具機產線智慧系統升級	1,380,850	640,400		640,400	640,400	633,941		6,459	640,400
智慧顯示跨域應用暨場域推動計畫	1,622,790	603,520		603,520	603,520	600,524		2,996	603,520
數位與特殊技術人才發展計畫	1,478,203	285,626		285,626	285,626	282,979		2,647	285,626
開發在地型產業園區－強化地方工業區之公共設施及設置平價產業園區補助方案(組改後由產業園區管理局執行)	16,336,860	2,752,770		2,752,770	2,752,770	1,687,930	221,111	132,774	2,041,815

計畫第4期特別決算

主管

績效報告表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

執行數				執行數占預算數百分比								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
97,581		200	97,781	100%		0%	100%	100%		0%	100%	
293,518		4,348	297,866	99%		1%	100%	99%		1%	100%	
633,941		6,459	640,400	99%		1%	100%	99%		1%	100%	
600,524		2,996	603,520	100%		0%	100%	100%		0%	100%	
282,979		2,647	285,626	99%		1%	100%	99%		1%	100%	
1,687,930	221,111	132,774	2,041,815	61%	8%	5%	74%	61%	8%	5%	74%	落後原因： 主要係部分案件因驗收時間較長、涉及用地取得或工程適逢雨季等議題，致相關計畫未能如期執行，造成地方政府未能按預定期程請領款項，影響計畫執行數。 改進措施： 為有效掌握案件執行狀況，本計畫將持續以定期、全面性之關懷、查核及預警機制，經由每週案件進度關懷、關懷例會、工程稽核等機制，嚴實掌握案件按原核定計畫時程執行及核銷款項，落後案件則設定改善目標與期程，以確保案件如期如質執行。

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重大計畫執行
中華民國112

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
標準檢驗局及所屬									
國家綠能標準檢測驗證計畫	1,576,685	632,685		632,685	632,685	611,314		4,030	615,344
強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施-經濟部雲世代雲端基礎建設-標準計畫檢驗服務雲計畫	28,882	9,840		9,840	9,840	9,840			9,840
整合智慧讀表平台發展計畫	99,800	49,800		49,800	49,800	49,757		43	49,800
智慧財產局									
強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施-經濟部雲世代雲端基礎建設-智權資訊服務雲計畫	85,249	30,496		30,496	30,496	30,496			30,496
水利署及所屬									
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	6,001,700	1,721,384		1,721,384	1,721,384	1,516,390	204,768	226	1,721,384
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	20,293,000	4,174,861		4,174,861	4,174,861	3,638,147	530,491	489	4,169,127
無自來水地區供水改善計畫第四期	5,357,000	3,857,000		3,857,000	3,857,000	2,905,885	913,080	38,035	3,857,000
建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	700,000	159,600		159,600	159,600	148,322	9,071	2,207	159,600
加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	440,000		440,000	440,000	421,534	10,475	7,991	440,000
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	544,181		544,181	544,181	482,015	60,601	167	542,783
離島地區供水改善計畫第二期	1,900,000	553,578		553,578	553,578	521,946	23,805	7,827	553,578

計畫第4期特別決算

主管

績效報告表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

執行數				執行數占預算數百分比								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
611,314		4,030	615,344	96%		1%	97%	96%		1%	97%	
9,840			9,840	100%			100%	100%			100%	
49,757		43	49,800	100%		0%	100%	100%		0%	100%	
30,496			30,496	100%			100%	100%			100%	
1,516,390	204,768	226	1,721,384	88%	12%	0%	100%	88%	12%	0%	100%	
3,638,147	530,491	489	4,169,127	87%	13%	0%	100%	87%	13%	0%	100%	
2,905,885	913,080	38,035	3,857,000	75%	24%	1%	100%	75%	24%	1%	100%	
148,322	9,071	2,207	159,600	93%	6%	1%	100%	93%	6%	1%	100%	
421,534	10,475	7,991	440,000	96%	2%	2%	100%	96%	2%	2%	100%	
482,015	60,601	167	542,783	89%	11%	0%	100%	89%	11%	0%	100%	
521,946	23,805	7,827	553,578	94%	4%	2%	100%	94%	4%	2%	100%	

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重大計畫執行
中華民國112

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
曾文南化聯通管工程 計畫	12,688,000	6,184,500		6,184,500	6,184,500	6,099,405	72,472	6,936	6,178,813
台南山上淨水場供水 系統改善工程計畫	2,671,000	405,000		405,000	405,000	404,646		354	405,000
備援調度幹管工程計 畫	11,007,000	72,147		72,147	72,147	72,004		143	72,147
加強平地人工湖及伏 流	1,872,000	271,319		271,319	271,319	253,990	15,805	1,524	271,319
縣市管河川及區域排 水整體改善計畫	59,000,000	17,357,000		17,357,000	17,357,000	11,173,106	6,083,708	90,572	17,347,386
全國水環境改善計畫	11,949,000	594,700		594,700	594,700	304,247	266,723	23,730	594,700
民生公共物聯網數據 應用及產業開展計畫	130,000	102,960		102,960	102,960	78,137	17,206	7,617	102,960
中小企業處(中小及新創企業署)									
擴大中小企業5G創新 服務應用計畫(4/5)	417,000	198,000		198,000	198,000	197,892		108	198,000
數位與特殊技術人才 發展計畫	279,555	99,475		99,475	99,475	99,435		40	99,475
前瞻基礎建設計畫- 城鄉建設開發在地型 產業園區計畫	4,466,824	510,645		510,645	510,645	493,210		16,392	509,602
加速推動地方創生計 畫	133,260	73,260		73,260	73,260	71,559		1,701	73,260
加工出口區管理處及所屬(產業園區管理局及所屬)									
人才培育促進就業建 設 數位與特殊技術人才 發展—中小企業數位 領導—打造南部園區 數位轉型人才培育基 地計畫	67,358	23,978		23,978	23,978	23,483		495	23,978

計畫第4期特別決算

主管

績效報告表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

執行數				執行數占預算數百分比								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
6,099,405	72,472	6,936	6,178,813	99%	1%	0%	100%	99%	1%	0%	100%	
404,646		354	405,000	100%		0%	100%	100%		0%	100%	
72,004		143	72,147	100%		0%	100%	100%		0%	100%	
253,990	15,805	1,524	271,319	94%	6%	0%	100%	94%	6%	0%	100%	
11,173,106	6,083,708	90,572	17,347,386	64%	35%	1%	100%	64%	35%	1%	100%	
304,247	266,723	23,730	594,700	51%	45%	4%	100%	51%	45%	4%	100%	
78,137	17,206	7,617	102,960	76%	17%	7%	100%	76%	17%	7%	100%	
197,892		108	198,000	100%		0%	100%	100%		0%	100%	
99,435		40	99,475	100%		0%	100%	100%		0%	100%	
493,210		16,392	509,602	97%		3%	100%	97%		3%	100%	
71,559		1,701	73,260	98%		2%	100%	98%		2%	100%	
23,483		495	23,978	98%		2%	100%	98%		2%	100%	

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重大計畫執行
中華民國112

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
開發在地型產業園區 —提升加工區用地效能 創新產業升級計畫	3,460,747	534,000		534,000	534,000	421,323	45,726	30	467,079
中央地質調查所(地質調查及礦業管理中心)									
加速全面性地熱資源 探查及資訊供應計畫	303,660	159,660		159,660	159,660	102,614		3,323	105,937

計畫第4期特別決算

主管

績效報告表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

執行數				執行數占預算數百分比								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
421,323	45,726	30	467,079	79%	8%	0%	87%	79%	8%	0%	87%	落後原因： 係「楠梓科技產業園區創新產業大樓興建工程」尚有預付工程款依估驗進度未扣回部分5,255萬5,180元。 改進措施： 將督促執行單位積極趕辦。
102,614		3,323	105,937	64%		2%	66%	64%		2%	66%	落後原因： 1.「分區空載地球物理調查與探勘資料系統建置」案，因飛航廠商發生未預期之掛載物掉落事故，遭民航局停止吊掛業務等候調查結果，致應辦之飛行機適航申請相關工作延宕，影響計畫進度與經費撥付。已於113年12月取得飛航許可，目前積極辦理飛航調查工作。 2.「花蓮縣瑞林地地區地質模型建置與資源潛能評估(2/2)」計畫，因用地取得問題導致進度落後。 改進措施： 已督促廠商加速辦理AEM適航申請作業及相關用地取得工作。

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重大計畫執行
中華民國112

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
地熱潛力區塊發展條件評估及區域調查資訊擴建計畫	419,300	419,300		419,300	419,300	229,026	19,500	8,565	257,091

計畫第4期特別決算

主管

績效報告表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

執行數				執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
229,026	19,500	8,565	257,091	54%	5%	2%	61%	54%	5%	2%	61%	落後原因： 1. 「分區空載地球物理調查與探勘資料系統建置」飛航廠商發生不預期之掛載物掉落事故，遭民航局停止吊掛業務等候調查結果，致應辦之飛行機適航申請相關工作延宕。已於113年12月取得飛航許可，目前積極辦理飛航調查工作。 2. 「東部變質岩區地質鑽探與資源測試」計畫，因鑽探進尺尚未達成付款條件，致進度落後。 3. 「地電阻剖面施測與剖面影像分析」委辦案，因投標廠商資格不符致招標作業延遲，無法於113年度完成。 4. 「南投縣廬山地區地下三維地質模型建置」，已完成期末驗收工作，俟完成計價後撥付尾款。 5. 「南投縣東埔地區地下三維地質模型建置」，因遭遇地下湧水之地質問題，爰辦理計畫展延。

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重大計畫執行
中華民國112

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
能源局(能源署)									
高雄海洋科技產業創 新專區計畫	5,148,858	884,659		884,659	884,659	511,924			511,924
高雄海洋科技產業創 新專區公共建設計 畫-第二期	378,000	83,000		83,000	83,000	54,845			54,845

計畫第4期特別決算

主管

績效報告表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

執行數				執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
												6. 「臺中市谷關地區地下三維地質模型建置」，因遭遇堅硬岩層之地質問題，推進困難，爰辦理計畫展延。 7. 「高雄市寶來地區地下三維地質模型建置」，因變更鑽探用地影響鑽探進度，爰辦理計畫展延。 改進措施： 將督促廠商儘速辦理鑽探與飛航調查工作。
511,924			511,924	58%			58%	58%			58%	落後原因： 係高雄市興達漁港遊憩水域淤泥清理海洋棄置工程，經行政院113年10月21日院臺綠能字第1131027298號函核定，計畫變更展延至114年8月31日。 改進措施： 將督請代辦機關(高市府)積極趕辦。
54,845			54,845	66%			66%	66%			66%	落後原因： 係離岸工程中心造波設備後續擴充及天車設備，因須配合深水池新建工程驗收進度，辦理功能測試後結案驗收，致進度延宕。 改進措施： 將督促執行單位依合約規範積極趕辦。

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重大計畫執行
中華民國112

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
強化電網運轉彈性公共建設計畫	6,885,000	703,000		703,000	703,000	703,000			703,000
區域電網儲能計畫	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000
二氧化碳捕捉及封存試驗計畫	611,000	611,000		611,000	611,000	611,000			611,000
東部地區地熱鑽井計畫	250,000	250,000		250,000	250,000	150,000			150,000
海事工程特殊設備模擬系統培訓技術開發計畫	240,000	160,000		160,000	160,000	160,000			160,000
液流電池儲能系統技術驗證計畫	98,000	98,000		98,000	98,000	96,500			96,500
MW等級儲能電池健康檢測及評估技術計畫	93,100	93,100		93,100	93,100	91,700			91,700
去碳技術示範及人才培育計畫	294,000	294,000		294,000	294,000	277,900			277,900

計畫第4期特別決算

主管

績效報告表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

執行數				執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
703,000			703,000	100%			100%	100%			100%	
2,000,000			2,000,000	100%			100%	100%			100%	
611,000			611,000	100%			100%	100%			100%	
150,000			150,000	60%			60%	60%			60%	落後原因： 係因土場案場遇颱風、地質等不可抗力因素，致執行進度落後，業報經行政院同意，計畫變更展延至114年12月31日。 改進措施： 將督促執行單位積極趕辦。
160,000			160,000	100%			100%	100%			100%	
96,500			96,500	98%			98%	98%			98%	
91,700			91,700	98%			98%	98%			98%	
277,900			277,900	95%			95%	95%			95%	

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重要社會發展、重大科技發展
中華民國112年

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要
經濟部						
民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫—複合長效空品及水質物聯網感測器開發計畫	科技發展	11001-11408	264,000	110,000	110,000	開發具備長效、準確、可戶外廣布之空品、水質感測器，提供環境監測完整解決方案。持續精進國產自主感測器性能優化與擴散應用，並向國際展現技術量能。
強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施—經濟部雲世代雲端基礎建設—產業園區投資招商服務雲計畫	科技發展	11001-11408	71,507	25,782	25,782	1. 辦理資訊系統功能持續移轉至雲端。 2. 辦理雲端技術人才培育。 3. 辦理上雲系統滿意度調查。
工業局(產業發展署)						
智慧電動巴士DMIT-電動巴士關鍵系統與整車協作計畫	科技發展	11001-11408	1,189,300	416,300	404,902	1. 在以技術或產品能夠提升我國電動巴士產業關鍵技術能量前提下，協助廠商投入關鍵零組件升級或開發。 2. 促成廠商投入產創平台計畫2案(含)以上，協助廠商投入電動巴士國產關鍵零組件及整車自主開發。

計畫第4期特別決算

主管

計畫執行情形及目標達成情形表
度至113年度

單位：新臺幣千元

本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
<p>開發具備長效、準確、可戶外廣布之空品、水質感測器，結合國內廠商擴大感測器布建應用累計達5,767台，提供產業溯源分析、自主環境管理應用，與推動國際合作。113年獲亞太經濟合作會議（APEC）支持，預計於114年3月舉辦空氣品質監測與治理國際研討會，展現臺灣空品監測技術能量。</p>	<p>1. 專利申請包含國內外發明共3件。 2. 提供國內外廠商技術移轉與技術服務共3件。</p>	<p>1. 完成專利申請包含國內外發明共6件。 2. 提供國內外廠商技術轉與技術服務共5件。</p>
<p>1. 完成主題式開放資料服務、資料分析模型系統及全球資訊網共12項服務移轉至雲端。 2. 完成雲端技術人才培育教育訓練共16場次，累計訓練693人次。 3. 辦理上雲系統服務滿意度調查：112年度滿意度達90.2%；113年度滿意度達76.8%。</p>	<p>1. 移轉12項資訊系統功能至雲端。 2. 教育訓練達140人次。 3. 系統服務滿意度：112年度達72%以上、113年度達74%以上。</p>	<p>1. 已完成移轉12項資訊系統功能至雲端。 2. 已辦理雲端技術人才培育教育訓練，累計訓練693人次。 3. 已辦理系統服務滿意度調查：112年度滿意度達90.2%、113年度滿意度達76.8%。</p>
<p>推動廠商申請產創平台計畫9案，均已通過核定並完成簽約，包含整車2案、電能次系統3案、智慧次系統1案、動力次系統1案、整車控制次系統2案。透過產創平台計畫資源挹注，落實產品與技術優化，提升電動巴士國產關鍵零組件及整車自主開發能量。</p>	<p>1. 完成辦理產業溝通交流會1場次(含)以上。 2. 辦理政府計畫資源說明會1場次。 3. 完成關鍵性零組件技術政府資源補助諮詢1案次。 4. 完成推動電動巴士關鍵零組件相關廠商合作1案次。 5. 完成全球電動巴士產業趨勢與推動措施報告1份。 6. 完成推動國內廠商投入產創平台等政府計畫資源1案(含)以上。</p>	<p>1. 共辦理產業溝通交流會2場次，包括5月31日電巴DMIT關鍵零組件產業現況與補助資源交流會1場次及7月30日「SDV賦能永續移動載具實現：共通化介面推動智慧載具未來」研討會1場次。 2. 共辦理政府資源說明會3場次，包括4月30日政府計畫資源說明會1場次、10月23日電動巴士驗證技術研討會1場次及9月24日DMIT計畫資源線上說明會1場次。 3. 共提供諮詢建議15案次，依個別業者需求及技術缺口提供諮詢服務，推動國內電動巴士整車及關鍵零組件業者開發國產化商品。 4. 共推動7案廠商合作，透過產品技術交流與學習以共同提升業者研發能量，進一步強化電動巴士供應鏈競爭優勢，並促成同業(異業)結盟。 5. 共完成全球電動巴士產業趨勢與推動措施報告1份，研析全球主要國家推動電巴政策與產業技術發展現況。 6. 共推動電巴產業投入產創平台計畫並獲核定共9案，包含整車2案、電能次系統3案、智慧次系統1案、動力次系統1案、整車控制次系統2案。 7. 年度績效目標均已達成，惟其中1家業者未檢附履約保證金保證書，依約須於年度結束後並完成年度進度查核始能撥付補助款予以結案，將積極趕辦。</p>

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重要社會發展、重大科技發展
中華民國112年

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要
離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫	科技發展	11001-11312	279,220	126,720	126,720	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供水下基礎製造廠商技術輔導。 2. 提供產業申請支援人力。 3. 協助廠商進行品質文件管理人員訓練。 4. 協助廠商完成ISO相關銲接規範及檢定。 5. 進行學術訓練師資規劃及培訓2人次。 6. 完成銲接技術訓練課程規劃及審查，並依課程進行銲接技術人員訓練40人次。
強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施－經濟部雲世代雲端基礎建設－產業減免稅捐服務雲計畫	科技發展	11001-11408	48,077	15,743	15,743	<ol style="list-style-type: none"> 1. 維持線上申辦系統之正常並支付雲端租賃費用。 2. 提供單證比對系統之Juiker推播服務。 3. 提供單證比對系統之RWD版面調整。 4. 提供線上申辦系統之報單多筆受委託進口人設定功能。 5. 委託第3方辦理進度控管、資源協調、文件管理、召開檢討會議。 6. 辦理教育訓練。
A世代半導體－先端技術與產業鏈自主發展－半導體設備產業推動	科技發展	11001-11408	1,206,000	493,000	493,000	提供補助資源，協助國內業者降低半導體設備開發風險，並通過終端廠之品質驗證及可靠度測試，提升國內設備產值。

計畫第4期特別決算

主管

計畫執行情形及目標達成情形表
度至113年度

單位：新臺幣千元

本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成水下基礎製造廠商技術輔導共計10案次。 2. 完成提供水下基礎相關產業申請支援人力共計95人次。 3. 完成協助廠商進行品質文件管理人員訓練共4案次。 4. 完成協助廠商完成ISO相關銲接規範及檢定共4案次。 5. 完成學術訓練師資規劃及培訓共5人次。 6. 完成八梯次銲接技術人員訓練，共計84人次。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供水下基礎製造廠商技術輔導10次(含)以上 2. 提供產業申請支援人力累計40人次(含)以上 3. 協助廠商進行品質文件管理人員訓練4案次。 4. 協助廠商完成ISO相關銲接規範及檢定4案次。 5. 進行學術訓練師資規劃及培訓共2人次。 6. 辦理八次銲接技術人員訓練，共完訓80人次。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成水下基礎製造廠商技術輔導共計10案次。 2. 完成提供水下基礎相關產業申請支援人力共計95人次。 3. 完成協助廠商進行品質文件管理人員訓練共4案次。 4. 完成協助廠商完成ISO相關銲接規範及檢定共4案次。 5. 完成學術訓練師資規劃及培訓共5人次。 6. 完成八梯次銲接技術人員訓練，共完訓84人次。
<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成雲端服務維運報告。 2. 完成進度控管報告。 3. 完成工業核證系統及其相關介接系統之上線。 4. 完成線上申辦系統Juiker推播服務。 5. 完成單證比對系統移轉雲端。 6. 完成單證比對系統之Juiker推播服務。 7. 完成單證比對系統之RWD版面調整。 8. 完成線上申辦系統之報單多筆受委託進口人設定功能。 9. 完成教育訓練及滿意度調查。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 線上申辦業務案件數/全部申辦業務案件數比例：75%。 2. 廠商使用雲端之系統服務之訊息通知則數：50,000則。 3. 電子化申請案件/全部申請案件比率：84%。 4. 電腦比對成功率：99%。 5. 累積訓練：450人次。 6. 年度平均滿意度：84分以上。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 線上申辦業務案件數/全部申辦業務案件數比例：59/64=92%。 2. 廠商使用雲端之系統服務之訊息通知則數：107,520則，達成率215%。 3. 電子化申請案件數/全部申請案件數比率：24,005/24,857=96.57%。 4. 電腦比對成功率：(2,113+168,697) / 171,113 = 99.82%。 5. 累積教育訓練人次：1,253人次。 6. 年度平均滿意度：85.1分。
<p>透過半導體設備整機驗證補助計畫，協助國產設備通過終端業者產線測試驗證，110年迄今累計協助23項設備導入終端客戶產線品質驗證，並已完成13項設備通過終端測試驗證，取得137台國產設備量產訂單，新增國內設備產值98億元。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國內半導體設備產值累計增加30億(含)以上。 2. 累積完成9項以上國產半導體設備通過終端測試驗證。 3. 協助1項(含)以上Micro LED或載板設備開發並導入終端廠品質驗證測試。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第一期補助計畫於113年1月底前完成天虹、志聖、旭東、台灣電鏡、旭鼎、漢辰、凌嘉、力鼎、億力鑫、大量、均華、弘塑、思衛等13家業者通過終端客戶品質驗證，並取得量產訂單約新臺幣98億元。 2. 透過主題式計畫協助國產設備通過終端產線驗證。分別於110年、112年審查通過補助23項設備，已完成13項設備通過終端客戶產線驗證，包括晶圓製程離子佈植及物理氣相沉積、先進封裝RDL製程光阻塗佈顯影、光阻去除、金屬接點物理氣相沉積、晶片取放、介電層貼合及檢量測等設備。 3. 112年主題式補助計畫已核定補助2項Micro LED整機設備(東捷、雷傑)及1項載板(川寶)整機設備。迄今已完成第二次進度查訪，各案均符合進度，已於113年12月底導入終端廠進行品質驗證測試。

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重要社會發展、重大科技發展
中華民國112年

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要
A世代半導體－先端技術與產業鏈自主發展－公私(產學)共育國內外高階人才	科技發展	11001-11408	258,781	97,781	97,781	1. 推動高階主題學程，促成國內外高階人才投入國內半導體產業，挹注產業人才供給「量」。 2. 聚焦半導體前瞻技術，導入國際級專家師資，推動前瞻技術研討或顧問服務，提升產業既有從人才先進技術「質」。
A世代半導體－先端技術與產業鏈自主發展－半導體產業材料推動	科技發展	11001-11408	688,216	297,866	297,866	1. 透過主題式研發及技術輔導等方式，推動廠商開發半導體產業關鍵材料及上游原物料，解決我國關鍵材料長期仰賴外商進口之問題。 2. 建置 α -site驗證，提供材料完善驗證平台，協助材料廠提高檢測驗證能量，有利國內下游端使用國內材料之信心，並建構產業鏈自主性技術。
建構工具機產線智慧系統升級－工具機產業躍升計畫	科技發展	11001-11408	1,380,850	640,400	640,400	1. 提供臺灣工具機產業推薦規範資訊平台服務，提供零件、組件介面及資通訊等產業規範及品質檢驗規範供產業應用培育機電軟體與系統整合相關人才。 2. 提供臺灣工具機產業品質檢驗標準資訊平台服務，提供品質檢驗規範供產業應用。 3. 推動鑄造、工具機、加工或熱處理等相關業者合作，投入研發工具機結構組件熱處理製程數位優化技術。

計畫第4期特別決算

主管

計畫執行情形及目標達成情形表 度至113年度

單位：新臺幣千元

本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
<p>1. 聚焦國內外應屆畢業之碩、博士人才，辦理數位類比晶片設計、高階製程與材料、3D先進封裝等技術研發主題，訓後投入半導體產業，擴大半導體人才來源。</p> <p>2. 導入國際級專家能量，規劃前瞻技術研習，推動生成式AI-3D IC 封裝、積體化2.5D/3D、前瞻半導體元件與材料、前瞻晶片設計等技術研討，提升產業既有從業人才技術能量。</p>	<p>1. 推動國內外高階人才投入半導體產業累計達110人(含)以上。</p> <p>2. 推動產業既有從業人才研習累計達1,525人次以上。</p>	<p>1. 聚焦國內外應屆畢業之碩、博士人才，辦理數位類比晶片設計、高階製程與材料、3D先進封裝等技術研發主題，訓後從事前瞻技術工作，促成國內外高階人才投入半導體產業就業達211人，擴大半導體產業人才來源。</p> <p>2. 聚焦前瞻技術主題，導入美、英、日、新加坡等70位以上國際級師資講授，促成台積電、聯發科、日月光等2,146人次參與，提升半導體產業既有從業人才先進技術能量。</p>
<p>1. 透過主題式研發及技術輔導等方式，推動9家廠商開發8項半導體產業關鍵材料，導入下游客戶驗證，以解決我國關鍵材料長期仰賴外商進口之問題。</p> <p>2. 建置4項α-site驗證線，提供材料完善驗證平台，協助材料廠提高檢測驗證能量，有利國內下游端使用國內材料之信心，並建構產業鏈自主性技術。</p> <p>3. 完成輔導材料業者建置半導體關鍵材料技術9案10家廠商，提升半導體供應韌性。</p>	<p>1. 補助9家廠商投入8項半導體關鍵材料研發，導入下游客戶驗證。</p> <p>2. 建立3項α-site驗證技術。</p> <p>3. 輔導10家業者建置9項半導體關鍵材料技術。</p>	<p>1. 透過產創平台推動9家廠商投入光阻用光酸樹脂等8項半導體關鍵材料開發，導入下游廠進行β-site驗證，預估衍生價值約10億元。</p> <p>2. 建置半導體關鍵材料α-site驗證平台4項，作為上游材料業者與下游應用端橋樑，串聯上下游共同開發規格，加速導入製程使用。</p> <p>3. 輔導國內潛力廠商投入建置三碳氟水性光阻表面改質劑開發技術等9項。廠商自籌款達9,030千元，預估後續促進投資金額2千萬元。</p>
<p>1. 工具機產業規範資訊平台累計公告33項產業規範，累計4,567筆2D/3D圖檔及文件資料。完成3案補助案導入產業規範、模組化設計、數位管理系統，縮短新機開發時程。完成培訓297人次，強化在職人員工作技能，縮短產業人才缺口，提升企業即戰力。</p> <p>2. 品質規範資訊平台累計公告66項品質規範。完成2案補助案導入品質規範，工站統計製程管制Cp值達1.33，新機MTBF達3,000小時以上。</p> <p>3. 完成沃斯回火球墨鑄鐵鑄件數位熱處理實驗規劃與19家業者訪視服務。例如：協助馨蓮完成閥體鑄件數位化凝固模流技術、電腦模流與鑄件澆流道3D數位化資料建立、模流澆注溫度設定分析、鑄造凝固模擬氣孔缺陷改善與分析等。</p>	<p>1. 推動累計60家工具機或零組件廠加入平台，產業規範標準累計2,900筆以上資料導入資料庫。</p> <p>2. 累計促成工具機廠在4家終端使用者進行β-site測試驗證，累計完成2家終端使用者之β-site測試驗證。</p> <p>3. 推動6家廠商建立熱處理製程數位優化技術及擴散產業；完成4場次產業推動數位優化熱處理示範觀摩及2場次熱處理技術研討會。</p>	<p>1. 臺灣工具機產業推薦規範資訊平台完成累計4,567筆產業規範圖檔導入資料庫，產業規範涵蓋零件、組件介面、電器介面、資通訊介面等項目，可做為工具機及零組件廠商進行機台開發設計之選用參考，進而縮短新機開發時程及供應商交期。累計推動76家工具機或零組件廠加入資訊平台。</p> <p>2. 臺灣工具機產業品質檢驗標準資訊平台累計公告66項品質規範。完成2家高階多軸工具機廠在4家終端使用者之β-site測試驗證，工站統計製程管制(SPC)Cp值為1.33，新機MTBF達3,000小時以上。</p> <p>3. 完成19家業者訪視輔導服務工作，針對鑄造製程技術等交流。輔導11家業者完成熱處理製程數位優化技術開發。完成辦理4場次數位優化熱處理示範觀摩與4場次熱處理技術研討會活動，累計218人次以上參與。</p>

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重要社會發展、重大科技發展
中華民國112年

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要
智慧顯示跨域應用暨場域推動計畫	科技發展	11001-11408	1,622,790	603,520	603,520	1. 選擇具市場競爭性的整合顯示應用解決方案進行國際輸出，引導新型顯示商業應用輸出國際。 2. 因應智慧顯示場域應用需求，推動客製化開發整合性系統解決方案。 3. 推動智慧場域所需之先進顯示應用系統，並促成廠商投資發展先進顯示產品。
數位與特殊技術人才發展－數位與特殊技術人才養成及人才培育交流平台推動計畫	科技發展	11001-11408	1,478,203	285,626	285,626	辦理在職培訓、產學合作培育、國際交流、補助企業自主培育所需人才及提供優質實習(職缺)等作法，培養我國產業數位與特殊技術人才，加速產業數位轉型。
標準檢驗局及所屬						
國家綠能標準檢測驗證計畫	科技發展	11001-11408	1,576,685	632,685	615,344	1. 執行離岸風場專案驗證審查。 2. 建置離岸風電關鍵零組件及運維檢測認證能量。 3. 完成儲能系統安全檢測實驗室建置。 4. 完成國際級節能輪胎能效實驗室建置。 5. 完成輪胎商品檢驗管理架構規劃。

計畫第4期特別決算

主管

計畫執行情形及目標達成情形表
度至113年度

單位：新臺幣千元

本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
<p>1. 推動顯示應用解決方案進行國際輸出，促成對日本、馬來西亞輸出解決方案共5案。</p> <p>2. 因應智慧醫療、零售、移動、育樂等場域需求，完成客製化開發37案智慧顯示整合性系統解決方案。</p> <p>3. 推動廠商將成果整合導入智慧場域所需之先進顯示應用系統並結合試製服務共2件次，促成廠商投資6.5億發展先進顯示產品。</p>	<p>1. 選擇具市場競爭性的技術整合顯示應用解決方案1例進行國際輸出。</p> <p>2. 推動客製化開發整合性系統解決方案10案次(含)以上。</p> <p>3. 完成應用系統整合共2件次，並促成廠商投資新臺幣6.5億元。</p>	<p>1. 促成對日本輸出4案、馬來西亞輸出1案解決方案，包含促成方略電子以旗幟型可撓式螢幕(Flag Type AM Mini LED)導入日本高島屋百貨、啟耀光電與達摩以Mini LED透明AI翻譯櫃台與FindArts擬真數位畫作導入馬來西亞檳城Crowne Plaza國際飯店等。</p> <p>2. 推動37案客製化開發整合性系統解決方案，包含針對桃園市樂天桃園棒球場發展130吋間距P1.49大型顯示器等解決方案、臺中市光田綜合醫院中醫部發展25.3吋電子紙報到機等解決方案。</p> <p>3. 完成先進顯示應用系統並結合試製服務共2件次，如AI即時翻譯應用系統、AI桿弟高球輔助應用系統，進而促成廠商投資新臺幣6.5億元於先進顯示應用發展。</p>
<p>1. 推動半導體、資訊服務、設計服務、金屬機電、數位科技跨域應用等產業人才數位技能培訓9,584人次。</p> <p>2. 鏈結企業及大專校院科系，推動產學合作培育半導體、金屬產業相關科系在校學生354人。</p> <p>3. 媒合127名在臺外籍學生、我國學生與國內外產業交流實習。</p> <p>4. 補助45家企業自主培育所需數位人才，創造873個優質數位轉型實習(職缺)。</p> <p>5. 完成數位科技、數位趨勢、數位核心三大類共60門數位課程，培育產業數位人才累計6,050人次。</p>	<p>1. 推動半導體、資訊服務、設計服務、金屬機電、文化科技及國際跨域等產業人才數位技能培訓6,540人次。(註:含人才交流循環子項之國際數位人才2,450人次)</p> <p>2. 透過產學合作培育半導體、金屬產業相關科系在校學生254人。</p> <p>3. 促成國際人才循環交流118人次。</p> <p>4. 鼓勵企業提供優質數位轉型實習職缺606個。</p> <p>5. 推動數位人才認證培育4,800人次。</p> <p>6. 課後評量專題發表之通過率至少80%、訓後追蹤能力提升滿意度平均達4分(滿分5分)。</p>	<p>1. 推動半導體、資訊服務、設計服務、金屬機電、文化科技及國際跨域等產業人才數位技能培訓9,584人次。(註:含人才交流循環子項之國際數位人才2,953人次)</p> <p>2. 透過產學合作培育半導體、金屬產業相關科系在校學生354人。</p> <p>3. 促成國際人才循環交流127人次。</p> <p>4. 鼓勵企業提供優質數位轉型實習職缺873個。</p> <p>5. 推動數位人才認證培育6,050人次。</p> <p>6. 課後評量專題發表之通過率達96.98%、訓後追蹤能力提升滿意度平均達4.48分(滿分5分)。</p>
<p>1. 完成離岸風場專案驗證審查6案。</p> <p>2. 完成脈衝渦電流非破壞檢測能量、液滲非破壞檢測能量、影像辨識與影像診斷數據庫技術、風機機艙數值模擬耐震性能驗證技術等檢測能量/技術建置4項，及關鍵零組件與運維檢測或示範案2案。</p> <p>3. 完成儲能系統安全檢測實驗室建置，並於113年12月16日啟用。</p> <p>4. 完成國際級節能輪胎能效試驗室建置，並於113年9月13日啟用。</p> <p>5. 完成節能輪胎性能管理平台及修訂公告商用車濕地抓地力量測國家標準1份。</p>	<p>1. 完成離岸風場專案驗證審查1案。</p> <p>2. 建置離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量2項，及關鍵零組件與運維檢測或示範案例1案。</p> <p>3. 完成儲能系統安全檢測實驗室建置。</p> <p>4. 完成國際級節能輪胎能效試驗室建置。</p> <p>5. 完成輪胎商品檢驗管理架構規劃。</p>	<p>本年度績效目標皆已完成，辦理情形摘述如下：</p> <p>1. 完成離岸風場專案驗證審查6案。</p> <p>2. 完成脈衝渦電流非破壞檢測能量、液滲非破壞檢測能量、影像辨識與影像診斷數據庫技術、風機機艙數值模擬耐震性能驗證技術等檢測能量/技術建置4項，及關鍵零組件與運維檢測或示範案2案。</p> <p>3. 完成儲能系統安全檢測實驗室建置，並於113年12月16日啟用。</p> <p>4. 完成國際級節能輪胎能效試驗室建置，並於113年9月13日啟用。</p> <p>5. 完成節能輪胎性能管理平台及修訂公告商用車濕地抓地力量測國家標準1份。</p>

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重要社會發展、重大科技發展
中華民國112年

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要
強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施-經濟部雲世代雲端基礎建設-標準計量檢驗服務雲計畫	科技發展	11001-11408	28,882	9,840	9,840	透過雲端化計算及服務的特性，打造穩定、安全及具彈性擴充的標準計量檢驗服務雲。
智慧財產局						
強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施-經濟部雲世代雲端基礎建設-智權資訊服務雲計畫	科技發展計畫	11001-11408	85,249	30,496	30,496	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動商標檢索服務雲端化，完成上線前準備並正式對外服務。 2. 推動權證查詢服務雲端化，完成上線前準備並正式對外服務。 3. 推動網路公報服務雲端化，完成上線前準備並正式對外服務。 4. 推動產業專利知識平台服務雲端化，完成上線前準備並正式對外服務。 5. 辦理雲端服務相關教育訓練。
中小企業處(中小及新創企業署)						
擴大中小企業5G創新服務應用計畫(4/5)	科技發展	11001-11408	417,000	198,000	198,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過需求探索及案例研析，產出創新應用服務項目，並設計中小企業5G創新服務主題及實證案需求規格，做為業者規劃與建置5G創新服務時參考。 2. 透過Top Down及Bottom UP推動做法促成示範標竿，並打造場域落地實證。 3. 藉由交流/推廣活動、參訪、媒體廣宣等進行成果擴散，擴大中小企業5G服務成果能見度，帶動產業創新轉型。

計畫第4期特別決算

主管

計畫執行情形及目標達成情形表 度至113年度

單位：新臺幣千元

本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
<p>1. 推動「商品檢驗業務申辦服務系統」、「度量衡業務申辦資訊服務」及「正字標記管理服務」3大服務雲端化，並持續優化與運維管理，累計完成資訊系統功能雲端移轉達25項，優化政府資訊服務韌性，確保服務不中斷。</p> <p>2. 完成雲端服務介接，使用者可透過雲端服務連接至線上申辦服務比例達75%。</p> <p>3. 累計教育訓練人數達261人次，培育機關及委外人員具備雲端知識、維運管理與資安技能。</p> <p>4. 完成服務滿意度調查，調查結果顯示，使用者對各項服務的平均滿意度達86.86分。</p>	<p>1. 資訊系統移轉雲端累計25個功能數。</p> <p>2. 透過雲端服務連接至線上申辦服務比例達75%。</p> <p>3. 累計教育訓練人數達220人次。</p> <p>4. 服務滿意度達74分以上。</p>	<p>本年度績效目標皆已完成，辦理情形摘述如下：</p> <p>1. 完成「商品檢驗業務申辦服務系統」、「度量衡業務申辦資訊服務」及「正字標記管理服務」3大服務雲端化，並持續優化與運維管理，累計完成資訊系統功能雲端移轉達25項。</p> <p>2. 完成雲端服務介接，使用者可透過雲端服務連接至線上申辦服務比例達75%。</p> <p>3. 累計教育訓練人數達261人次。</p> <p>4. 完成服務滿意度調查，調查結果顯示，使用者對各項服務的平均滿意度達86.86分。</p>
<p>1. 商標檢索服務於112年3月23日起正式對外開放，有助於企業快速取得商標資訊，發展相關加值應用與資訊服務。</p> <p>2. 權證查詢服務於112年7月19日起正式對外開放，提供權利狀態與證書影像查詢。</p> <p>3. 網路公報服務於113年1月22日起正式對外開放，提供各種公報查詢，及各期公報電子檔下載。</p> <p>4. 產業專利知識平台服務於113年12月18日起正式對外開放，提供專利檢索相關資訊給產業界運用。</p> <p>5. 完成10場次訓練課程，累積培訓達224人次，培育機關及委外人員具備雲端知識、維運管理與資安技能。</p>	<p>1. 資訊系統功能移轉至雲端20個。</p> <p>2. 資訊系統資料儲存至雲端22TB。</p> <p>3. 訓練40人次。</p> <p>4. 年度平均滿意度達74分以上。</p>	<p>全年計畫工作成果皆符合原訂年度績效指標目標，辦理情形重點摘述如下：</p> <p>1. 完成21個功能移轉雲端提供服務，包含opendata、商標檢索、權證查詢、網路公報及產業專利知識等系統之功能移轉至雲端。</p> <p>2. 完成202.98TB資訊系統資料儲存至雲端，不含各國專利文獻原始資料其儲存數亦達26.14TB。</p> <p>3. 辦理內部人員教育訓練，培訓機關人員及委外廠商人員達224人次，培育人員具備雲端知識、維運管理與資安技能。</p> <p>4. 完成商標檢索系統以圖找圖新功能滿意度調查，整體滿意度成績達81分。</p>
<p>1. 發展應用於購物消費、互動體驗、觀光旅遊、展演場館等虛實場域內之創新5G應用服務或解決方案，進而帶動4,924家中小企業或中小店家參與，降低中小企業接軌5G應用之進入門檻。</p> <p>2. 從消費者及企業需求出發，輔導31組5G價值鏈團隊，將61項5G應用服務導入場域進行驗證，產業效益累計17億元。</p> <p>3. 辦理主題式科技應用體驗交流會、5G應用服務體驗暨成果展示活動等，分享解決方案內容，以擴散應用案例的效益。</p>	<p>目標1：推動5G創新應用 推動至少20項5G創新應用服務，籌組至少14組5G價值鏈團隊。</p> <p>目標2：協助中小企業導入5G創新服務應用</p> <p>1. 帶動1,500家店家參與，服務滿意度達8成。</p> <p>2. 衍生產業效益累計5.6億元。</p>	<p>目標1：推動5G創新應用 推動61項5G創新應用服務，籌組31組5G價值鏈團隊。</p> <p>目標2：協助中小企業導入5G創新服務應用</p> <p>1. 帶動4,924家店家參與，服務滿意度達9成3。</p> <p>2. 衍生產業效益累計17億元。</p>

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
重要社會發展、重大科技發展
中華民國112年

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要
數位與特殊技術人才發展計畫	科技發展	11001-11408	279,555	99,475	99,475	運用線上線下學習模式及客製化輔導，促進企業傳承與接班人才數位領導能力養成，培育企業核心數位轉型骨幹團隊。
加工出口區管理處及所屬(產業園區管理局及所屬)						
數位與特殊技術人才發展—中小企業數位領導—打造南部園區數位轉型人才培育基地計畫	科技發展	11001-11408	67,358	23,978	23,978	推動南部特色產業企業數位轉型，辦理中高階經理人跨域共創培訓及顧問學程，並促成數位轉型典範案例及擴散。

計畫第4期特別決算

主管

計畫執行情形及目標達成情形表
度至113年度

單位：新臺幣千元

本年度執行情形說明	績效目標及本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
<p>以企業接班人或高階主管為對象，培育企業接班人及其核心幹部建構數位轉型藍圖及釐清轉型之短中長期目標，並落實數位轉型推動，提升企業競爭力。</p>	<p>目標：培育數位轉型領導及輔導人才 1. 培訓數位種子人才16人。 2. 培育中小企業數位轉型人才520人次。 3. 推動我國產業數位轉型，協助企業在數位平台上應用以及協助實作驗證調整共60家次。</p>	<p>目標：培育數位轉型領導及輔導人才 1. 培訓數位種子人才30人。 2. 培育中小企業數位轉型人才4,901人次。 3. 推動我國產業數位轉型，協助企業在數位平台上應用以及協助實作驗證調整共184家次。</p>
<p>1. 建立全國首座「數位轉型共創基地」。 2. 培育南部數位轉型長(製造業)共64人及數位轉型顧問共49人，近2年累計促成10案數位轉型POC示範案例，促進廠商資源投入逾1.3億元，帶動服務衍生產值7.2億元。</p>	<p>培養南部企業數位轉型所需人才，培訓南部企業數位轉型之種子人才60人次及數位轉型顧問30人次，並促使共同完成數位優化/轉型合作示範案8案，預計促進投資1億元，帶動服務衍生產值6.4億元。</p>	<p>已達成年度目標。 培育南部數位轉型長(製造業)共64人及數位轉型顧問共49人，近2年累計促成10案數位轉型POC示範案例，促進廠商資源投入逾1.3億元，帶動服務衍生產值7.2億元。</p>

中央政府前瞻基礎建設
經濟
歲出按職能及經
中華民國112

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	17,059	3,834,808	0	3,636	5,325,598	3,075,992
01一般公共事務	575	1,501,669	0	0	1,635,193	27,392
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	23,483	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	598,809	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	13,230	465,796	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	656	269,384	0	0	3,654,905	3,047,100
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	2,598	975,667	0	3,636	35,500	1,500
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

計畫第4期特別預算

部主管

濟性綜合分類表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
974,586	0	13,231,679	7,268,104	0	0	0
0	0	3,164,829	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	23,483	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
554,000	0	1,152,809	2,703,000	0	0	0
368,484	0	847,510	4,328,333	0	0	0
0	0	6,972,045	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
52,102	0	1,071,003	236,771	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
經濟
歲出按職能及經
中華民國112

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	1,180,052	20,908,106	0	317,904	0	0	760,064
01一般公共事務	0	1,945,966	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	307,000	0	0	0	0	91,000
10農、林、漁、牧業	0	18,265,511	0	317,904	0	0	23,608
11礦業、製造業及營造業	1,180,052	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	389,629	0	0	0	0	226,991
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	418,465

計畫第4期特別預算

部主管

濟性綜合分類表

年度至113年度

單位：新臺幣千元

資本支出						資本支出 合計	總計
固定資本形成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
7,653,070	0	394,012	553,481	6,072,519	45,107,312	58,338,991	
552,480	0	13,518	88	0	2,512,052	5,676,881	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	23,483	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
732,000	0	0	168,500	0	4,001,500	5,154,309	
6,253,086	0	84	141,858	6,072,519	35,402,903	36,250,413	
0	0	355,656	32,002	0	1,567,710	8,539,755	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	24,754	211,033	0	1,089,178	2,160,181	
0	0	0	0	0	0	0	
115,504	0	0	0	0	533,969	533,969	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部主管

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	25,959,959,015	2 負債	8,548,416,939
11 流動資產	6,478,410,045	21 流動負債	8,548,416,939
110398 其他應收款	3,390,429	210301 應付帳款	962,148,635
110901 預付款	1,478,721,877	210401 應付其他基金款	823,794,891
111001 預付其他基金款	824,809,308	210501 應付其他政府款	6,762,473,413
111101 預付其他政府款	4,171,488,431	3 淨資產	17,411,542,076
13 長期投資	6,316,514,731	31 資產負債淨額	17,411,542,076
130201 其他長期投資	6,316,514,731	310101 資產負債淨額	17,411,542,076
14 固定資產	13,145,534,239		
140501 機械及設備	129,564,716		
140701 雜項設備	435,284		
141101 購建中固定資產	13,015,534,239		
16 無形資產	19,500,000		
160104 發展中之無形資產	19,500,000		
合 計	25,959,959,015	合 計	25,959,959,015

附註：保證品(應付保證品) 74,415,000元

備註：

1. 非屬國有財產目錄登列之財產範圍，說明如下：

(1)其他長期投資計6,316,514,731元，包括台灣自來水股份有限公司投資成本(尚未增資發行股票之預收資本)3,613,514,731元及台灣電力股份有限公司投資成本(尚未增資發行股票之預收資本)2,703,000,000元。

(2)購建中固定資產13,015,534,239元及無形資產-發展中之無形資產19,500,000元。

2. 登列於公務之國有財產目錄130,000,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

經濟部主管

收入支出表

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	小計	合計
收入		54,078,773,387
公庫撥入數	54,003,435,787	
罰款及賠償收入	22,716,917	
財產收益	11,800,305	
其他收入	40,820,378	
支出		33,217,656,404
繳付公庫數	75,337,600	
業務支出	3,764,695,455	
獎補助支出	29,377,623,349	
收支餘絀		20,861,116,983

中央政府前瞻基礎建設

經濟部

平衡表科

中華民國113

科目	合計	經濟部	經濟部工業局(經濟部產業發展署)	經濟部標準檢驗局及所屬
資產	25,959,959,015	103,653,187	761,009,816	442,461,345
流動資產	6,478,410,045	103,653,187	672,665,092	0
應收款項	3,390,429	0	0	0
預付款	1,478,721,877	0	672,665,092	0
預付其他基金款	824,809,308	0	0	0
預付其他政府款	4,171,488,431	103,653,187	0	0
長期投資	6,316,514,731	0	0	0
其他長期投資	6,316,514,731	0	0	0
固定資產	13,145,534,239	0	88,344,724	442,461,345
機械及設備	129,564,716	0	0	0
雜項設備	435,284	0	0	0
購建中固定資產	13,015,534,239	0	88,344,724	442,461,345
無形資產	19,500,000	0	0	0
無形資產	19,500,000	0	0	0
負債	8,548,416,939	53,874,696	221,111,394	0
流動負債	8,548,416,939	53,874,696	221,111,394	0
應付款項	962,148,635	0	0	0
應付其他基金款	823,794,891	0	0	0
應付其他政府款	6,762,473,413	53,874,696	221,111,394	0
淨資產	17,411,542,076	49,778,491	539,898,422	442,461,345
資產負債淨額	17,411,542,076	49,778,491	539,898,422	442,461,345
資產負債淨額	17,411,542,076	49,778,491	539,898,422	442,461,345

計畫第4期特別預算

主管

目明細表

年12月31日

單位:新臺幣元

經濟部智慧財產局	經濟部水利署及所屬	經濟部中小企業處 (經濟部中小及新創企業署)	經濟部加工出口區 管理處及所屬(經 濟部產業園區管理 局及所屬)	經濟部中央地質調 查所(經濟部地質 調查及礦業管理中 心)	經濟部能源局(經 濟部能源署)
0	20,610,679,920	0	674,390,918	19,500,000	3,348,263,829
0	5,122,411,587	0	64,416,350	0	515,263,829
0	3,390,429	0	0	0	0
0	226,376,606	0	64,416,350	0	515,263,829
0	824,809,308	0	0	0	0
0	4,067,835,244	0	0	0	0
0	3,613,514,731	0	0	0	2,703,000,000
0	3,613,514,731	0	0	0	2,703,000,000
0	11,874,753,602	0	609,974,568	0	130,000,000
0	0	0	0	0	129,564,716
0	0	0	0	0	435,284
0	11,874,753,602	0	609,974,568	0	0
0	0	0	0	19,500,000	0
0	0	0	0	19,500,000	0
0	8,208,205,150	0	45,725,699	19,500,000	0
0	8,208,205,150	0	45,725,699	19,500,000	0
0	896,922,936	0	45,725,699	19,500,000	0
0	823,794,891	0	0	0	0
0	6,487,487,323	0	0	0	0
0	12,402,474,770	0	628,665,219	0	3,348,263,829
0	12,402,474,770	0	628,665,219	0	3,348,263,829
0	12,402,474,770	0	628,665,219	0	3,348,263,829

中央政府前瞻基礎建設
經濟部
長期投資、固定資產、遞
中華民國112年

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0

備註：

1. 本期成本變動「增加數」23,849,042,444元=預算採購增加金額23,652,802,832元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額196,239,612元。
2. 設備及投資預算執行增加金額21,789,686,801元=本年度預算執行金額21,789,686,801元。
3. 預算採購增加金額23,652,802,832元，較設備及投資預算執行增加金額21,789,686,801元，增加1,863,116,031元，差異原因及金額如下：
 - (1)以前年度及本期付款取得之購建中固定資產計178,696,744元，於本期完成結算，轉列歸屬之資產。
 - (2)前瞻第3期特別預算計畫結束轉入增加542,982,211元。
 - (3)經濟部綠能建設計畫及產業數位轉型計畫補助經費所購置財產計1,180,051,876元。
 - (4)水利署及所屬先期規劃案等支出不列入資產38,614,800元。

計畫第4期特別預算

主管

耗資產及無形資產變動表

度至113年度

單位:新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
7,268,103,979	951,589,248	0	6,316,514,731
1,063,857	1,063,857	0	0
634,906,934	634,906,934	0	0
615,363,082	615,363,082	0	0
1,514,837,298	1,385,272,582	0	129,564,716
19,939,069	19,939,069	0	0
64,098,466	63,663,182	0	435,284
0	0	0	0
0	0	0	0
10,118,312,685	3,671,797,954	0	6,446,514,731
0	0	0	0
0	0	0	0
13,427,467,155	411,932,916	0	13,015,534,239
0	0	0	0
115,616,449	115,616,449	0	0
187,646,155	168,146,155	0	19,500,000
0	0	0	0
0	0	0	0
13,730,729,759	695,695,520	0	13,035,034,239
23,849,042,444	4,367,493,474	0	19,481,548,970

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部主管

長期投資明細表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價 調整	合計	股數	備註
其他長期投資	6,316,514,731.00		6,316,514,731.00		
其他	6,316,514,731.00		6,316,514,731.00		
台灣自來水股份有限公司	3,613,514,731		3,613,514,731		係投資台灣自來水股份有限公司(尚未增資發行股票之預收資本)3,613,514,731元。
台灣電力股份有限公司	2,703,000,000		2,703,000,000		係投資台灣電力股份有限公司(尚未增資發行股票之預收資本)2,703,000,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

經濟部主管

現金出納表

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
1.本年度歲入繳庫	75,337,600
二、本期結存	0
付 項 總 計	50,625,808,051

主辦會計人員：



機關長官：

