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工程施工查核改善對策及結果表 
標案名稱：００００工程（混凝土完成面冷縫缺失改善範例二） 

查核日期：00 年 00 月 00 日                              第  頁共 頁 

缺點事項 
 

改善對策及結果 
(附佐證文件及照片請註明) 

完成 
日期 

備註 
(未完成者請說明) 

室外梯基礎靠

外側有冷缝一

處，請改善，

詳照片一。 

【原因分析】： 

天氣炎熱，混凝土澆置之間隔時間

過長，造成先澆置混凝土已初凝，

無法與新混凝土合成一體。 

【改善措施】 

1. 將冷縫以打石機打除劣質處至

堅實面，詳照片二。 

2. 以砂輪機清潔打除處，詳照片

三。 

3. 於清潔完成之表面先以環氧樹

脂均勻塗佈，詳照片四。 

4. 拌和適量樹脂砂漿搗實補修，

詳照片五。 

【預防對策】： 

1. 混凝土添加緩凝劑延長混凝土

初凝時間，增加可澆置時間，

避免冷縫發生。 

2. 落實執行澆置計畫，避免混凝

土澆置之間隔時間過長，產生

不連續澆置情況。 

【改善結果】：冷縫部分已以樹脂

砂漿修補完成，詳照片六。 

 

 

承包商 監造單位 工程主辦單位 
（工地負責人核章） 

 

 

 

 

(委外監造單位之工地負責人、自辦監造

單位工程部門主管核章) 

(工程主辦單位主管核章) 

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法
規定之工地主任核章。另監造單位核章人員中，至少須有 1人為查核當日出席並已
於簽名單簽名之人員。 

    2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。 

附表 
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說明：(改善前情形)
 
室外梯基礎靠外側

有冷缝一處，須改

善。 

 

 

 

 

 

 

照片一 

 

說明：(改善中作法)
 
將冷縫以打石機打

除劣質處至堅實面。

 

 

 

 

 

 

照片二 

改 

善 

照 

片 

表 

︵ 

改

善

前 

、 

中 

、

後 

同

一

角

度

拍

攝 
︶ 
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說明：(改善中作法)
 
以砂輪機清潔打除

處。 

 

 

 

 

 

 

 

照片三 

 

說明：(改善中作法)
 
於清潔完成之表面

先以環氧樹脂均勻

塗佈。 

 

 

 

 

 

 

照片四 
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說明：(改善中作法)
 

拌和適量樹脂砂漿

搗實補修。 

 

 

 

 

 

 

 

照片五 

 

說明：(改善後) 
 

改善完成。 

 

 

 

 

 

 

 

照片六 

 
 


