

113 年度「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」執行情形彙總表

協調會次	提案單位	計畫類別/案由	新提案件	小計	上次協調結果		當次協調結果	
					繼續追蹤		繼續追蹤	結案
上年度未結案件數				2				
113 年度第 1 次 (113. 2. 27)	臺南市善化區公所	協調台電台水中華電信 配合遷移管線		0	1			1
	台水公司	協調公路局核發路證			1			1
113 年度第 2 次 (113. 4. 17)	臺中市清水區公所	協調台電配合遷移管線 (清水國中)	1	1		1		
113 年度第 3 次 (113. 5. 27)	臺中市清水區公所	協調台電配合遷移管線 (清水國中)		6	1			1
	臺中市清水區公所	協調台電配合遷移管線 (鰲新路至港埠路)	1					1
	臺中市養護工程處	協調台電配合遷移管線 (甲后路一段)	1				1	
	臺中市養護工程處	協調台電配合遷移管線 (大明國小)	1				1	
	臺中市政府教育局	協調台電配合遷移管線 (內埔國小)	1					1
	臺中市政府教育局	協調台電配合遷移管線 (育英國小)	1					1

113 年度「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」執行情形彙總表

協調會次	提案單位	計畫類別/案由	新提案件	小計	上次協調結果	當次協調結果	
					繼續追蹤	繼續追蹤	結案
	台電公司鳳山區營業處	國防部軍備局 205 兵工廠供電案申請路權及孔蓋展緩降埋	1				1
113 年度第 1 次個案 (113. 6. 13)	雲林縣政府水利處	協調台電、台水及中華電信配合遷移管線 (雲林縣北港鎮懷仁街)	1	1		1	
113 年度第 4 次 (113. 8. 16)	臺中市養護工程處	協調台電配合遷移管線 (甲后路一段)		3	1		1
	臺中市養護工程處	協調台電配合遷移管線 (大明國小)			1	1	
	雲林縣政府水利處	協調台電、台水及中華電信配合遷移管線 (雲林縣北港鎮懷仁街)			1	1	
	交通部公路局中區養護工程分局	協調台電公司配合遷移管線 (台 1 線)	1				1
	台水公司南區工程處	協調交通部公路局南區養護工程分局申請路權	1			1	
	苗栗縣政府	協調台電公司遷移管線 (雨水下水道與特高壓管線)	1				1

113 年度「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」執行情形彙總表

協調會次	提案單位	計畫類別/案由	新提案件	小計	上次協調結果	當次協調結果	
					繼續追蹤	繼續追蹤	結案
113 年度第 5 次 (113.10.22)	臺中市養護工程處	協調台電配合遷移管線 (大明國小)		3	1	1	
	雲林縣政府水利處	協調台電、台水及中華電信配合遷移管線 (雲林縣北港鎮懷仁街)			1		1
	台水公司南區工程處	協調交通部公路局南區養護工程分局申請路權			1		1
	中油公司煉製事業部	協調交通部公路局南區養護工程分局申請路權	1			1	
	台電公司鳳山區營業處	國防部軍備局 205 兵工廠供電案申請路權	1			1	
	雲林縣政府水利處	協調中華電信配合遷移管線 (安慶圳大排及溪埔子中排治理工程)	1				1
113 年度第 6 次 (113.11.29)	臺中市養護工程處	協調台電配合遷移管線 (大明國小)		2	1		1
	中油公司煉製事業部	協調交通部公路局南區養護工程分局申請路權			1		1

113 年度「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」執行情形彙總表

協調會次	提案單位	計畫類別/案由	新提案件	小計	上次協調結果	當次協調結果	
					繼續追蹤	繼續追蹤	結案
	台電公司鳳山區營業處	國防部軍備局 205 兵工廠供電案申請路權			1		1
	臺中市政府水利局	協調台電配合遷移管線 (污水下水道分支管網暨用戶接管工程)	1				1
	中油公司長途管線處	協調桃園市政府水務局及台水公司配合管線遷移 (油氣管線穿越箱涵)	1			1	
			16	18		1	17

註：

1. 配合行政院道安政策專案列管台電公司辦理路側障礙物改善作業
2. 提升本部所屬管線圖資精進作為