

112 年度「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」執行情形彙總表

協調會次	提案單位	計畫類別/案由	新提案件	小計	上次協調結果	當次協調結果	
					繼續追蹤	繼續追蹤	結案
上年度未結案件數				1			
112 年度第 1 次 (112.01.17)	內政部營建署	協調台電公司 配合遷移電桿		3	1	1	
	臺南市政府	協調台水公司 配合遷移自來水管	1			1	
	台電公司	協調公路總局 核發路證	1			1	
	經濟部	人、車行空間改善	1			1	
112 年度第 2 次 (112.03.02)	台水公司	協調基隆市政府 核發路證	1	1		1	
	內政部營建署				1		1
	臺南市政府				1		1
	台電公司				1		1
	經濟部				1	1	

112 年度「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」執行情形彙總表

協調會次	提案單位	計畫類別/案由	新提案件	小計	上次協調結果	當次協調結果	
					繼續追蹤	繼續追蹤	結案
112 年度第 3 次 (112. 04. 25)	台水公司			1	1		1
	經濟部				1		1
	中油公司	協調公路總局 核發路證	1			1	
112 年度第 1 次個案 (112. 05. 09)	中油公司				1	1	
112 年度第 4 次 (112. 06. 16)	台水公司	協調台電配合遷移電桿 協調公路總局核發路證	1	1		1	
	中油公司				1	1	
112 年度第 5 次 (112. 08. 17)	台水公司			1	1	1	
	中油公司				1		1
	臺中新社區公所	協調台電配合遷移電桿	1				1
112 年度第 2 次個案 (112. 09. 05)	臺中市政府水利局	協調台電配合遷移管線	1	1		1	

112 年度「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」執行情形彙總表

協調會次	提案單位	計畫類別/案由	新提案件	小計	上次協調結果	當次協調結果	
					繼續追蹤	繼續追蹤	結案
112 年度第 6 次 (112.10.4)	臺中新社區公所			2	1		1
	台水公司				1	1	
	臺中市政府水利局				1		1
	嘉義縣政府	協調台電配合遷移管線	1			1	
	臺中市政府水利局	協調台電台水配合遷移管線	1			1	
112 年度第 7 次 (112.11.24)	台水公司			2	1		1
	嘉義縣政府				1		1
	臺中市政府水利局				1	1	
	臺中市清水區公所	協調台電配合遷移管線	1			1	
	台水公司	協調台電提供管線深度資料	1			1	

112 年度「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」執行情形彙總表

協調會次	提案單位	計畫類別/案由	新提案件	小計	上次協調結果	當次協調結果	
					繼續追蹤	繼續追蹤	結案
112 年度第 8 次 (112.12.28)	臺中市政府水利局			2	1	1	
	臺中市清水區公所				1		1
	台水公司				1		1
	臺南市善化區公所	協調台電台水中華電信 配合遷移管線	1				1
	台水公司	協調公路局核發路證	1				1
			14	15		2	13