

## 經濟部 112 年度自行管制計畫(科技發展類)評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	科技專案環境建構綱要計畫(2/4)	1.行政作業與經費動支管控得宜。 2.關鍵績效指標及質化效益符合預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
2	產業應用基礎研究綱要計畫(2/4)	1.經費動支中途進度稍有落後，年度結束前已趕上進度。 2.關鍵績效指標及質化效益符合預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
3	食品與生物關鍵材料產業鏈創新整合計畫(1/2)	1.行政作業與經費動支管控得宜，且均積極落實執行。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
4	創新產業科技政策與國際合作規劃管理綱要計畫(1/4)	1.行政作業與經費動支管控得宜，且均積極落實執行。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.經整體評核，自評分數、等第不變。
5	中南部區域特色產業創新增加值技術推動計畫(2/4)	1.行政作業與經費動支管控得宜。 2.關鍵績效指標及質化效益符合預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
6	產業減廢與循環高值製程技術開發計畫(1/4)	1.行政作業與經費動支管控得宜。 2.關鍵績效指標及質化效益符合預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
7	創新生技醫藥產業技術綱要計畫(4/4)	1.經費動支中途進度稍有落後，年度結束前已趕上進度。 2.關鍵績效指標及質化效益符合預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
8	高值組織修復材料技術開發計畫(3/4)	1.行政作業與經費動支管控得宜。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。

## 經濟部 112 年度自行管制計畫(科技發展類)評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
9	電子與光電系統核心技術與應用科技發展綱要計畫(4/4)	1.行政作業與經費動支管控得宜。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
10	無人載具科技實證運行推動計畫(4/4)	1.年度目標已達成，年中雖有查核點落後，年底已趕上進度。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
11	精準健康技術研發與創新應用推動計畫(2/4)	1.經費動支中途進度稍有落後，年度結束前已趕上進度。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
12	大功率電力轉換系統(PCS)研發計畫(2/4)	1.經費動支中途進度稍有落後，年度結束前已趕上進度。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.經整體評核，自評分數、等第不變。
13	工業循環創新技術開發與應用計畫(4/4)	1.行政作業與經費動支管控得宜。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
14	電動載具關鍵次系統與再生能源檢測技術暨工業能效提升計畫(1/4)	1.行政作業與經費動支管控得宜。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
15	新世代癌症暨免疫治療生物藥品開發計畫(3/4)	1.年中雖有查核點落後，年底已趕上進度。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.經整體評核，自評分數、等第不變。
16	5G 系統關鍵技術開發暨標準驗證與產業應用推動計畫(4/4)	1.行政作業與經費動支管控得宜。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。

## 經濟部 112 年度自行管制計畫(科技發展類)評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
17	循環經濟推動方案-循環技術暨材料創新研發平台推動計畫(3/4)	1.年中雖有查核點落後，年底均已趕上進度。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
18	綠能科技前瞻暨產業躍升計畫(1/4)	1.年中雖有查核點落後，年底均已趕上進度。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
19	智慧醫療科技應用與跨場域驗證計畫(4/4)	1.經費動支中途進度稍有落後，年度結束前已趕上進度。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
20	量子科技關鍵元件及系統模組開發綱要計畫(2/4)	1.行政作業與經費動支管控得宜。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
21	產業自主特用材料開發及應用計畫(2/4)	1.行政作業與經費動支管控得宜。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
22	紡織產業科技發展綱要計畫(4/4)	1.行政作業與經費動支管控得宜，且均積極落實執行。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效符合「國際競爭力或相關國際評比排名提升者」及「其他因計畫執行所產生之特殊效益者」，酌予計列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。
23	邊緣雲創新產業技術發展計畫(1/1)	1.經費動支中途進度稍有落後，年度結束前已趕上進度。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.經整體評核，自評分數、等第不變。
24	6G 產業發展先期研發計畫(1/4)	1.經費動支中途進度稍有落後，年度結束前已趕上進度。 2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。 3.特殊績效未符評核規定，不予認列。 4.經整體評核，自評分數、等第不變。

## 經濟部 112 年度自行管制計畫(科技發展類)評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
25	智慧感知互動科技研發及跨域應用躍升計畫(2/4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.行政作業與經費動支管控得宜。</li> <li>2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。</li> <li>3.特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>4.經整體評核，自評分數、等第不變。</li> </ol>
26	創新生物製造技術開發計畫(1/4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.經費動支及查核點中途進度稍有落後，年度結束前已趕上進度。</li> <li>2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。</li> <li>3.經整體評核，自評分數、等第不變。</li> </ol>
27	淨零排放-氫能應用及移動載具暨產業減碳創新技術開發計畫(1/4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.經費動支中途進度稍有落後，年度結束前已趕上進度。</li> <li>2.關鍵績效指標及質化效益均達到預期目標。</li> <li>3.特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>4.經整體評核，自評分數、等第不變。</li> </ol>