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壹、計畫緣起 
一、 政策依據： 

1. 依據「數位國家‧創新經濟發展方案（2017-2025 年）」：行政院會第 3524 次

會議通過「數位國家‧創新經濟發展方案（2017-2025 年）」其中(1)建構有利

數位創新之基礎環境項下，透過建構有利數位創新之基礎環境建立安全可信

賴應用環境與建構超寬頻雲端基礎建設。 

2. 本計畫係依據「數位國家、創新經濟發展方案」中之建構超寬頻雲端基礎建

設項下之建構公教體系綠能雲端資料中心，計畫重點係為推動以部會為中心

之綠能雲端資料中心，透過集中共享方式及資訊系統汰換時程逐步整合所屬

機關資訊機房，引進綠色資通訊科技(Green ICT)，引導政府機關建構或使用符

合環保效能之綠能雲端資料中心，除了完備數位政府之基盤之外，亦是提供

政府機關開發創新應用之重要基礎建設。 

3. 行政院 106 年 1 月 9 日函頒「行政院及所屬各機關資料中心設置作業要點」。 

 
二、擬解決問題之釐清： 

資訊機房提供各機關資訊設備運轉的重要地點，如何確保安全穩定之機房環境

為資訊單位面臨的重要課題，綜觀我國政府機關機房面臨以下主要問題：  

1. 政府資訊資源使用效能待提升 

依據國發會「103 年政府機關電腦作業效率書面查核」調查報告統計，現行

行政院所屬之二、三級行政機關資料中心總數約 272 個，而伺服器使用率約

20%~40%之間，面對新興科技(如：巨量資料與物聯網)推動政府創新應用發展

需求，及政府資訊預算逐年緊縮趨勢下，如何提升資訊服務執行效能及發展

創新服務將是各機關重要課題。 

2. 政府資訊安全防護待強化 

我國政經環境較為特殊，政府提供之服務常成為駭客攻擊之目標，現行政府

機關機房數量多達 272 個，雖然各機關已建置維運各項資安防護機制，惟由

於資源、人力、管理制度及技術能力不一，且多數三、四級機關普遍缺少資

安人力與資安維護之相關資源，難以因應日益複雜之駭客攻擊。 

3. 機房綠色節能效率待改善 

根據行政院科技會報辦公室 101 年委託工研院執行之「資料中心耗能量測技

術建立與能源效率管理研析計畫」調查結果，現行運作中之政府機關及學術

單位機房能源使用效率(Power Usage Effectiveness, PUE)介於 1.8~ 2.6 之間，

與國際間先進資料中心 PUE 平均為 1.5，我國政府機關機房 PUE 仍有很大的

改善空間。政府機房 PUE 普遍較低之主因在於各機關現行機房多數與辦公廳

舍一起興建，非屬專業之電腦機房，且多數已老舊，原先設計無法符合環保

效能要求。 

我國政府現正致力推動非核家園及提升潔淨能源比重，在限電壓力及節能減

碳既定政策下，應思考如何整併並改善機房能源使用效率。 
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圖 1：政府機房 PUE 量測結果 

 

4. 產業市場規模待擴張 

國際間綠色資料中心與雲端運算技術發展迅速，國內相關產業需要政府帶動

投入資源，擴大市場規模，協助國內關聯產業發展及人才培育，以利進軍國

際市場。 

 

 

 

 

  

                                

 

 
 

圖 2：擬解決問題關聯示意 

 
三、 目前環境需求分析與未來環境預測說明： 

1. 現行各級機關及學校為因應資訊業務推動，多各建置伺服器、機房，造成系

統重複開發、主機資源利用率低，依據工研院於 101 年 8 月 01 年委託工研院

執行之「資料中心耗能量測技術建立與能源效率管理研析計畫」調查結果，

現行運作中之政府機關及學術單位機房能源使用效率 (Power Usage 

Effectiveness, PUE)介於 1.8 至 2.6 之間，機房能源使用效率平均為 2.0，顯示

我國政府機關機房能源使用效率仍有很大的改善空間。 

2. 併隨雲端運算已成為資通訊應用新主流，全球先進國家政府積極投入雲端運

算服務，透過雲端運算提升政府效能並降低成本，進而協助產業升級轉型與

應用服務發展，提升產業競爭力並帶動內需與市場外銷，現行各國未來政策

皆以資料中心建置、示範性雲端服務應用以及完善法規環境為共通發展重點，

以規模經濟發揮雲端運算的優勢，促成新興產業發展與綠色節能效益。 

 
 

機房整併及 

建置綠能雲端資料中心 

 

政府資訊安全 

防護待強化 

政府資訊資源 

使用效能待提升 

 

機房綠色 

節能效率待改善 

產業市場 

規模待擴張 
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四、 本計畫可發揮之加值或槓桿效果： 

透過集中共享方式及資訊系統汰換時程逐步整合所屬機關資訊機房，引進綠色

資通訊科技(Green ICT)，引導政府機關及教育體系(公立國中小、國高中職)建構

或使用符合環保效能之綠能雲端資料中心，除了完備數位政府之基磐之外，亦

是提供政府機關開發創新應用之重要基礎建設。 

 
五、本計畫對社會經濟、產業技術、生活品質、環境永續、學術研究、人才培育等

之影響說明 

透過本計畫建置政府資料中心朝節能與雲端發展，藉由購買雲端虛擬資源服務

或委外規劃建置，引導廠商投入相關資源，加速推升綠能雲端資料中心及雲端

產業發展，期能整合國內產業能量，促成整體方案輸出，以爭取國際合作機會。

此外，在藉由推動以部會為中心的綠能雲端資料中心，藉此培力政府部門機房

管理及資訊安全專業人才，提供試鍊場域進行資料中心及通訊機房之集中、移

轉及管理工作，以利我國人才技術與國際接軌。 
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貳、 計畫目標 
一、 目標說明：本計畫係透過集中共享方式及配合資訊系統汰換時程，引導行政院

二級機關逐步整合所屬機關資訊機房，同時，引進綠色資通訊科技(Green ICT)，

建構或使用符合環保效能之綠能雲端資料中心。故本計畫將依據行政院於 106

年 1 月 9 日函頒之「行政院及所屬各機關資料中心設置作業要點」，將現行行

政院所屬二、三級機關 272 個電腦機房採分年分階段方式進行整併，建立以部

為集中之雲端資料中心，同時建置國中小、高中職之教育體系雲端資料中心，

以提升資料中心運作效率及管理效能，打造穩健、彈性、綠能之資訊基礎建設，

藉以提升電子化政府服務品質，並作為「數位國家、創新經濟發展方案」中數

位政府之重要基磐。 

 

 
圖 3：行政院二級機關資料中心設置規劃 

 

 
圖 4：教育體系國中小與高中職資料中心設置規劃 
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二、 執行策略及方法 

 

分項目標 細部計畫名稱 執行策略說明(請依細部、子項計畫逐層說明) 

分項目標 1 
選擇機關建立雲

端資料中心 

選擇 8 至 10 個部級機關，依據國際上普遍認同之美國國

家標準局（National Institute of Standards and Technology，

NIST）定義之雲端運算的五個特性，採先建後拆方式，以

部為集中提供相關軟、硬體設備，提供給本部及所屬機關

使用，推動實體主機虛擬化，先於虛擬機上建置相同環境

之資訊系統，待其測試無誤後，再正式上線取代原實體機

運作，逐步移轉資訊系統後，整併其所屬機關機房，以確

保移轉過程中，資訊系統對外服務不中斷。 

分項目標 2 

資料中心能源使

用效率（PUE）改

善 

由於現行各機關機房多屬老舊，機房節能效率不佳，針對

PUE 表現較佳機房，都有相似的良善特質，在建築空間方

面，均為獨立空間不混用、對外窗不開啟且遮蔽隔絕，且

設備與系統空間布局適當；在電力系統部分，皆有明確之

電力線路，且不斷電系統(UPS)不過份低載、並採用高效

率設備；至於空調系統，均已調整空調操作溫度、配置獨

立空調系統而不混雜、冷熱通道明確分離、空機櫃加裝隔

板，並已更換高效率空調設備等。因此本計畫亦將運用新

興節能技術優化各機關機房能源效率，採用第三方獨立公

正單位進行數據、指標量測，降低機房設置及維護成本，

透過科技技術與作法，達成部會雲端資料中心 PUE 符合

1.6 之目標。 

分項目標 3 

資料中心資訊安

全縱深防禦規劃

及建置 

在傳統資料中心的建置上，如何達到安全的營運環境一直

是個重要的議題，而隨著雲端時代的來臨，資料中心的安

全性更面臨到嚴峻的考驗，不僅僅需要傳統對於攻擊的防

堵譬如防火牆、入侵偵測/防禦系統、網頁應用程式防火

牆之外，還需要思考虛擬化技術以及架構所產生的新的問

題，譬如虛擬層（Hypervisor）的安全性、虛擬主機之間

（Inter-VM）的攻擊等；由於雲端資料中心係提供部會及

所屬機關共用，在多租用戶使用環境中須特別注意資料中

心之安全防護，而面對雲端網路環境下各式各樣嚴苛的資

訊安全威脅事件，部會於建置雲端資料中心時亦須規劃最

適合之資安縱深防禦防護架構，除必需符合國內法規要求

並遵循國際資安標準進行設計，如個人資料保護法、

ISO27001、ISO20000 等，亦須考量主機安全、網路安全、

資料安全、存取安全、多租用戶、使用者遠端維護服務、

業務持續運作與災變復原、資安監控等安全機制，以確保

雲端資料中心資料之機密性（Confidentiality）、完整性

（Integrity）、可用性（Availability），達成雲端資料中心安

全營運服務不中斷的目標，後續除由專案輔導團隊檢視其

規劃建置提供建議外，亦將要求各資料中心需通過第三方

資安驗證。 

分項目標 4 
網路架構調整及

資訊系統移轉 

在部會集中的概念下，由於各所屬機關將不用建置相關的

伺服器與儲存設備，雖然可減少相關的資訊設備支出，但

集中資源的架構也讓資料中心網路的可用性要求更高，以
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免影響到所有的遠端使用者，對分散在各地的所屬機關而

言，網路可用性及連線速度重要性也更加明顯，一旦網路

發生異常或斷線時，所有業務將面臨中斷風險，而網路頻

寬不足則會影響辦公效率，因此除須重新規劃資料中心與

所屬機關間的網路架構，以確保機關的網路連線穩定不中

斷外，各機關也須申請多條高速網路頻寬，以支援使用服

務時能快速反應，可讓不同線路的頻寬獲得最有效率的利

用，當其中一條線路異常中斷時，也能自動啟動線路的容

錯備援，避免網路中斷的情況發生，同時配合部級雲端資

料中心建置完成後，調整資訊系統架構符合雲端特性並移

轉至雲端資料中心。 
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三、 達成目標之限制、執行時可能遭遇之困難、瓶頸與解決的方式或對策 

 

優勢(Strength) 劣勢(Weakness) 

1. 我國歷年來推動電子化政府服務及

資訊改造作業，各項基礎建設已日趨

完備。 

2. 雲端運算、虛擬化等技術日益成熟，

可提供各機關多樣化選擇。 

機房整併事涉行政流程、組織文化、網

路架構、機房整體規劃、虛擬化服務管

理等多方課題，須投入相當資源及人力。 

機會(Opportunity) 威脅(Threat) 

1. 政府政策支持，依據「數位國家創新

經濟發展方案(2017~2025)」及雲端運

算發展方案，建立相關規範，可加速

機房整併作業。 

2. 機房綠色節能技術成熟，在國內限電

危機下，透過機房整併及虛擬化方

式，達成節能減碳目標。 

1. 機關因屬性不同，考量資料機敏性或

信任度不夠，而不積極進行機房整併

作業。 

2. 資料中心整併後多租用戶之模式，面

對駭客攻擊手法多變之資安威脅。 

 
四、目標實現時間規劃： 

分項目標 第一年目標 第二年目標 第三年目標 期末目標 長期目標 

選擇機關建

立雲端資料

中心 

公務體系選

擇至少 2 個

機關；教育體

系選擇高中

職 1 個、國中

小 5 個 

公務體系累

計至少完成

4 個機關；教

育體系累計

完成高中職

2 個、國中小

10 個 

公務體系累

計至少完成

6 個機關；教

育體系累計

完成高中職

3 個、國中小

15 個 

公務體系累

計至少完成

8 個機關；教

育體系累計

完成高中職

4 個、國中小

22 個 

所有機關機

房皆以雲端

資料中心為

目標 

雲端資料中

心整體服務

水準 

建置 2 個資

料中心服務

可用率≧

99.95% 

累計建置 4

個資料中心

服務可用率

≧99.95% 

累計建置 6

個資料中心

服務可用率

≧99.95% 

累計建置 8

個資料中心

服務可用率

≧99.95% 

建置資料中

心服務可用

率≧99.95% 

資料中心能

源使用效率

（PUE）改善 

建置 2 個資

料中心能源

效率達到

PUE<=1.6 

累計建置 4

個資料中心

能源效率達

到 PUE<=1.6 

累計建置 6

個資料中心

能源效率達

到 PUE<=1.6 

累計建置 8

個資料中心

能源效率達

到 PUE<=1.6 

資料中心能

源效率達到

PUE<=1.6 

資料中心資

訊安全縱深

防禦規劃及

建置 

建置 2 個資

料中心符合

資安等級 A

級 

累計建置 4

個資料中心

符合資安等

級 A 級 

累計建置 6

個資料中心

符合資安等

級 A 級 

累計建置 8

個資料中心

符合資安等

級 A 級 

建置資料中

心皆符合資

安等級 A 級 

資料中心管

理及資安技

術人才培育 

培力政府部

門機房管理

及資訊安全

專業人才，公

務體系至少

20 人，教育

培力政府部

門機房管理

及資訊安全

專業人才，公

務體系累計

至少 40 人，

培力政府部

門機房管理

及資訊安全

專業人才，公

務體系累計

至少 60 人，

培力政府部

門機房管理

及資訊安全

專業人才，公

務體系累計

至少 80 人，

全面培力政

府部門機房

管理及資訊

安全專業人

才 
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體系至少 10

人 

教育體系至

少累計 25 人 

教育體系至

少累計 35 人 

教育體系至

少累計 50 人 

機關實體主

機節約減量 

減少主機數

量約 5% 

減少主機數

量約 10% 

減少主機數

量約 15% 

減少主機數

量約 20% 

將實體主機

數全部轉為

雲端虛擬機 
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五、重要科技關聯圖例 

重要科技關聯圖例 

 

 

 

 

  

                                

 

 

 

 

   

      

  

  

  

 

 

 

 
 

 

(註) 科技成熟度標註說明： 

＋：我國已有之產品或技術 

＊：我國正發展中之產品或技術 

＞：我國尚未發展中產品或技術 

產品或技術若與「智慧財產權」有關亦請加註說明 

  

雲端技術 

 

建構公教體系綠能

雲端資料中心計畫 

 

網路技術 資安管理 

綠能技術 政策規範 

雲端服務 

＊能源使用效率 

+雲端服務指導原則 

＊綠能機房設計 

＊冷熱通道設計 

＊虛擬化技術 

＊私有雲佈建 

＊自動擴展 

+專屬骨幹網路 
+ISO27001 導入 

*雲端服務水準 

＊共用性資訊系統 

＊SDN/CDN 

+資料中心能源使

用效率量測指標 

＊資料中心設置作業要點 

+資安責任等級分級 

*雲端服務規格 
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參、人力配置及經費需求 

 

人力需求及配置表(B004) 
人力需求及配置說明 

一、公務體系由國家發展委員會資訊管理處負責督導，並掌握本計畫整體各工作內容。 

二、教育體系由教育部資訊及科技教育司負責督導。 

 
單位：人/年 

計 畫 名 稱 

107 年度 
108 
年度 

109 
年度 

110 
年度 

總 人 力 

職級 

總 人 力 總 人 力 總 人 力 
研究員級 
(含)以上 

副研究員
級 

助理 
研究員級 

研究 
助理級 技術人員 其他 

建構公教體系綠
能雲端資料中心
計畫 

5 3    2  5 5 5 
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經費需求表(B005) 

經費需求說明 

一、經費計算基準：如人事費以各級人力人數、薪資估算；儀器設備費以單價及數量估算總價等。 

二、經費列於其他經常門支出或其他資本門支出者，請具體述明採購項目、單價、數量及用途，以利審查。 

三、經費需求較上一年度預算有差異者，請填列經費增減說明。 

 

單位：千元 

計 畫 名 稱 

計

畫

目

標 

計

畫

性

質 

107 年度 108 年度 109 年度 110 年度 

小
計 

經 常 支 出 資 本 支 出 

小
計 

經

常

支

出 

資

本

支

出 

小
計 

經

常

支

出 

資

本

支

出 

小
計 

經

常

支

出 

資

本

支

出 

人

事

費 

材

料

費 

其
他
費
用 

土
地
建
築 

儀
器
設
備 

其
他
費
用 

建構公教體系
綠能雲端資料
中心計畫 

 

堅實智慧生活科技與
產業 

環境建構與
改善 

500,000   150,000   350,000 700,000 200,000 500,000 730,000 200,000 530,000 550,000 200,000 350,000 
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肆、 儀器設備需求 

申購單價新臺幣 500 萬元以上科學儀器送審彙總表 

(B006) 
 

申請機關：                                             (單位：新臺幣千元) 

編號 儀器名稱 使用單位 
數 

量 
單價 總價 

優先順序 

1 2 3 

         

總      計       
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（主管機關名稱） 

申購單價新臺幣 500 萬元以上科學儀器送審表(B007) 

中華民國 xxx 年度 
 

申請機關 (構 )  

使 用 部 門  

中文儀器名稱  

英文儀器名稱  

數  量  預估單價(千元)  總價(千元)  

購置經費來源 

□申請機構作業基金(基金名稱：                    ) 

□行政院國家科學技術發展基金(計畫名稱：          ) 

□政府科技預算(政府機關名稱：                    ) 

□其他(說明：                                    ) 

期 望 廠 牌  

型 式  

製 造 商 國 別  

一、儀器需求說明 

１.需求本儀器之經常性作業名稱： 

 

２.儀器類別：(醫療診斷用儀器限醫療機構得勾選；公務用儀器係指執行法

定職掌業務所需儀器，限政府機關得勾選)  

□醫療診斷用儀器  □政府機關公務用儀器  □其他儀器 

 

３.儀器用途： 

 

 

４.購置必要性說明：(請詳述購置需求，以免因無法檢視儀器必要性而導致

負面審查結果) 
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二、目前同類儀器(醫療診斷及公務用儀器專用) 

１.本儀器是  

□新購(申請機構無同類儀器) 

□增購(申請機構雖有同類儀器，但已不符或不敷使用) 

□汰購(汰舊換新) 

２.若為增(汰)購，請將申請機構目前使用之同類儀器名稱、廠牌、型式、購

買年份及使用狀況詳列於下： 

儀器名稱 型式 廠牌 年份 數量 使用現況 

      

      

      

      

  

二、目前同類儀器(其他儀器專用) 

１.本儀器是  

□新購(申請機構所在區域無同類儀器) 

□增購(申請機構所在區域雖有同類儀器，但已不符或不敷使用) 

□汰購(汰舊換新) 

２.若為增(汰)購，請將申請機構所在區域目前使用之同類儀器名稱、廠牌、

型式、購買年份(未知可免填)及使用狀況詳列於下： 

儀器名稱 
儀器所屬機

構名稱 
型式 廠牌 年份 數量 使用現況 

       

       

       

       

註：500 萬元以上科學儀器請優先考量共用現有設備，並可至「貴重儀器開放共

同管理平台」查詢同類儀器；如經查詢現有設備有規格不符需求、開放時段不

敷使用、至設備所在位置交通成本偏高等情形，再考量購置之必要性。 
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三、儀器使用計畫 

１.請詳述本儀器購買後 5 年內之使用規劃及其預期使用效益。(非醫療診斷

用儀器請務必填寫近 5 年可能進行之研究項目或計畫) 

(1)使用規劃： 

 

(2)預期使用效益： 

 

２.維護規劃：(請填寫儀器維護方式、預估維護費及經費來源等) 

 

 

３.請詳述本儀器購買後 5 年內之擴充規劃(含配備升級等)，如儀器為整個系

統之一部分，則請填寫系統擴充規劃。 

(1)儀器是否為整個系統之一部分？ 

□否 

□是，系統名稱：__________________________ 

(2)擴充規劃： 

 

 

４.儀器使用時數規劃  

 
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

10
月 

11
月 

12
月 

總時數 

可使用

時數 
             

自用 

時數 
             

對外開

放時數 
             

(1)可使用時數估算說明： 

 

(2)自用時數估算說明： 

 

(3)對外開放時數及對象預估分析： 
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四、儀器對外開放計畫 

□儀器對外開放，開放規劃如下：(請就管理方式、服務項目、收費標準等

詳細說明，開放方式可能包含提供使用者自行檢測及分析、接受委託檢

測但由使用者自行分析、接受委託檢測及分析等) 

 

□本儀器為整個系統之一部分，系統已對外開放，開放方式如下： 

 

□不對外開放，理由為：(除醫療診斷用及政府機關公務用儀器外，其他儀

器原則對外開放，如未開放須詳述具體理由) 

□醫療診斷用儀器，為醫療機構執行醫療業務專用。 

□儀器為政府機關執行法定職掌業務所需，以公務優先。 

□其他，說明：______________________________ 

 

五、儀器規格 

請詳述本儀器之功能及規格，諸如靈敏度、精確度及重要特性、重要附件與配

合設施，並請附送估價單及規格說明書。 

１.詳述功能及規格： 

 

２.估價單(除有特殊原因，原則檢附 3 家估價單) 

□僅附送     家估價單，原因為：                       

 

六、廠牌選擇與評估 

１.如擬購他國產品，請說明其理由。  

□國產品 

□他國產品，原因為：______________________________ 

２.比較可能供應廠牌之型式、性能、購置價格、維護保固、售後服務等優

缺點，以及對本單位之適合性。 

 廠牌(一) 廠牌(二) 廠牌(三) … 

比較項目(一)     

比較項目(二)     

比較項目(三)     

比較項目(四)     

  

七、人員配備與訓練 
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１.請詳列本儀器購進後使用操作人員簡歷(如有待聘人力，請於姓名欄位註

明待聘，餘欄位填列待聘人力之學經歷要求) 

姓名 性別 年齡 職稱 學歷 專長 
有否受過相關訓練 

（請列名稱） 

       

       

       

２.使用操作人員進用、調配、訓練規劃(待聘人力須述明進用規劃)  

□無 

□有，規劃如下：                                    

八、儀器置放環境 

１.請描述本儀器預定放置場所之環境條件。(非必要條件，請填無) 

空間大小         平方公尺 相對濕度     ％～    ％ 

電壓幅度    伏度～   伏度 除濕設備  

不斷電裝置  防塵裝置  

溫度     ℃～    ℃ 輻射防護  

其他  

２.環境改善規劃 

□無，預定放置場所已符合儀器所需環境條件。 

□有，環境改善規劃及經費來源如下： 

(1)擬改善項目包含：_________________________________。 

(2)環境改善措施所需經費計__________千元。 

(3)環境改善措施經費來源： 

□尚待籌措改善經費。 

□改善經費已納入本申請案預估總價中。 

□改善經費已納入____年度______________預算編列。 

九、優先順序 

請列出本儀器在機關提出擬購儀器清單中之優先購買順序，並說明其理由。 

□第一優先：為順利執行本計畫，建議預算充分支援之儀器項目。  

□第二優先：當本計畫預算刪減逾 10%時，得優先減列之儀器項目。  

□第三優先：當本計畫預算刪減逾 5%時，得優先減列之儀器項目。  

理由說明：__________________________________________ 
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五、 預期效益、主要績效指標(KPI)及目標值 
一、 預期效益： 

1. 提升行政效率：透過運用雲端技術，打造具彈性、易擴充、高效能及高可用之集中

式共享基礎平臺，提供民眾優質的服務使用經驗；透過自動化監控機制，隨時掌握

平臺即時運作資訊，預為因應可能發生之事件。 

2. 落實節能減碳：配合資訊改造作業，積極推動以部會(及教育體系)為中心的綠能雲端

資料中心，引進綠色資通訊科技(Green ICT)，引導政府機關建構或使用符合環保效能

之綠能雲端資料中心，以達到節能減碳效果。 

3. 強化資安管理：透過以二級機關為中心之資料中心設置，可統一提供相同等級之資

安服務、集中資安管理，提升所屬機關的資安等級並落實資安規範，建置資訊安全

A 級機關之高規格且一致化的資訊安全控管，以提供使用者安全的作業環境。 

4. 整備創新應用環境：推動以部會為中心的綠能雲端資料中心，透過集中共享方式及

資訊系統汰換時程，逐步整合運用資訊資源、提升資訊服務價值，發展政府創新應

用服務。 

5. 帶動關連產業發展：政府資料中心朝節能與雲端發展，透過購買雲端虛擬資源服務

或委外規劃建置，藉此引導廠商投入相關資源，加速推升綠能雲端資料中心及雲端

產業發展，期能整合國內產業能量，促成整體方案輸出，以爭取國際合作機會。 

6. 機房管理及資訊安全人才培力：藉由推動以部會為中心的綠能雲端資料中心，藉此

培力政府部門機房管理及資訊安全專業人才，提供試煉場域進行資料中心及通訊機

房之集中、移轉及管理工作，以利我國人才技術與國際接軌。 

 
二、 主要績效指標(KPI)： 

 

項次 績效指標 衡量標準 目標值 

1 

建置以部(及教育體系)

為集中之雲端資料中

心 

建置之雲端資料中

心數量 

公務體系>=8 個 

教育體系(國中小

<=22;高中職<=4) 

2 
雲端資料中心整體服

務水準 

資料中心服務可用

率 
     ≧99.95% 

3 
新建或租用之雲端資

料中心能源效率 

能源使用效率

(PUE) 
≦1.6  

4 
雲端資料中心資安防

護程度 

依「政府機關（構）

資通安全責任等級

分級作業規定」之

等級 

公務體系符合資安

等級 A 級 

教育網路中心符合

資安等級 B 級 

5 
資料中心管理及資安

技術人才培育 

訓練人員數 公務體系至少 80 人 

教育體系至少 50 人 

6 實體主機減少數量 主機數量 減少至少 20% 
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三、 目標值及評估方法：請說明本計畫 KPI 之目標值及評估方法。 

 

目標 預算 預期成果效益 績效指標 評估方法 目標值訂定之依據 

選擇機關建

立雲端資料

中心 

2,480,000 

協助各機關建

置綠能雲端資

料中心，達到資

料集中、節能等

效益 

建置之雲端

資料中心數

量>=8 

行政院二

級機關提

報機房整

併計畫，

由國發會

審核，並

進行輔導

及經費支

持 

一、公務體系依據

「行政院及所

屬各機關資料

中心設置作業

要點」以部會集

中之雲端資料

中心: 

1.各部及其所屬機

關(構)需用之資

料中心，應由本院

各部或其指定所

屬機關統一設置

共用資料中心。 

2.各委員會、總處

及 其 所 屬 機 關

（構）需用之資料

中心，除同意得自

行設置外，應共同

設置共用資料中

心 

3.本院所屬三級機

關 設 有 資 訊 單

位，且掌理全國性

或特殊業務者，應

報請上級機關核

轉 國 發 會 同 意

後，始得設置資料

中心。 

4.各機關置於通訊

機房之資通訊服

務，以五個為限。 

二、教育體系國中

小以縣市教育

網路中心為集

中機房 ;高中職

以教育部 IDC為

集中機房。 

雲端資料中

心整體服務

水準 

各資料中心能

提供高可用性

服務，如有異常

狀況發生時能

及時切換備援

避免服務中斷 

資料中心服

務可用率     

≧99.95% 

實際數值

量測 

量測公式=1-(服務中

斷時間)/應服務時間

*100%;因建立國家

級資料中心，服務水

準要求比照國際資

訊廠商服務等級。 
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資料中心能

源使用效率

（PUE）改善 

改善能源使用

效率以及提升

潔淨能源比重 

能源使用效

率(PUE) ≦

1.6 

實際數值

量測 

依據國際先進資料

中心 PUE 平均為 1.5

標準。 

資料中心資

訊安全縱深

防禦規劃及

建置 

建置機房須符

合國內法規要

求並遵循國際

資安標準，包含

業務持續運作

與災變復原、資

料中心機密

性、完整性、可

用性等，達到雲

端資料中心安

全營運服務不

中斷目標。 

依「政府機關

（構）資通安

全責任等級

分級作業規

定」，公務體

系等級符合

資安等級 A

級;教育體系

符合資安等

級 B 級 

依「政府

機關（構）

資通安全

責任等級

分級作業

規定」，辦

理查證 

因各機關所建置之

資料中心為提供核

心業務服務，因此以

最高等級 A 級為標

準；教育網路中心為

B 級 

資料中心管

理及資安技

術人才培育 

培力政府部門

機房管理及資

訊安全專業人

才，透過專業課

程訓練，並提供

試鍊場域進行

資料中心及通

訊機房之集

中、移轉及管理

工作，讓各部會

能互相交流學

習，培育理論與

實務兼具之專

業機房管理及

資安技術人才 

公務體系至

少 80 人 

教育體系至

少 50 人 

實際參與

教育訓練

人數及課

程 

培訓公務體系二級

機關每機關至少約 2

人的專業名額，教育

體系每教育中心培

訓約 2 位種子教師。 

機關實體主

機節約減量 
 

將實體主機數

全部轉為雲端

虛擬機，可達到

資源節約及快

速擴充效果，同

時提供備援制

機，提高服務品

質 

減少主機數

量約 20% 

比較實體

主機數量 

因各機關機房向上

集中整併，故實體主

機數量應逐步減少 
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主要績效指標表(KPI)(B003) 

 
屬性 績效指標 初級產出量化值 預期效益說明 

學術

成就

(科技

基礎

研究) 

 

C.培育及延攬人才 

 

資料中心管理及資安技術人才培育訓練人

員數 

 

公務體系至少 80 人 

教育體系至少 50 人 

技術

創新

(科技

技術

創新) S2.科研設施建置及服務 

 建置之雲端資料中心數量 

 

 雲端資料中心服務可用率 

 新建或租用之雲端資料中心能源效

率(PUE) 

 伺服主機減少數量 

 

≧8 個(教育體系國中小<=22

個;高中職<=4 個) 

≧99.95% 

≦1.6 

 

20% 
 

其
他
效
益
（
科
技
政
策

管
理
及
其
他) 

 
 
 
K.規範/標準或政策/法規

草案制訂 

達成「政府機關（構）資通安全責任等級

分級作業規定」之等級 

符合資安等級 A級(教育體系 B

級) 

 


