國營會「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」提案表
	提案單位
	○○部○○署

	計畫名稱
	○○○○○○○○○○

	工程名稱
	○○排水改善工程併辦土石標售

	興工理由
	

	預定完工目標
	本工程預定102年X月X日完工

	說明:

（1） 重要性:

本工程是配合行政院推動綜合治水理念，於「○○○○○○○○○」內辦理，並依據○○署水利規劃試驗所「○○地區綜合治水檢討規劃報告（○○溪排水集水區）」辦理之，本計畫為有效解決整體之排水問題，朝向綜合治水方式規劃改善，除加強整治排水路外，並考量規畫相關減洪措施，有效降低洪水災害，確保居民生命財產之安全。
（2） 執行情形：

本工程施工範圍為兩岸各XXX公尺護岸(含水防道路)及配合改建橋樑X座，原水防道路既設電力、電信等相關桿件及管線需配合遷移；本案於102 年X 月開工初期即與相關管線單位辦理管線協調現勘，目前則因各管線單位尚未辦理遷移，致使無法繼續開挖作業，影響工程進。
（3） 遭遇困難：

有關本工程管線阻礙施工部分計有：○○電桿管箱、○○管線、○○管線、○○電信、○○有線電視、○○路燈、○○電信電桿管箱光纖等未完成遷移，各阻礙已於102 年4 月開工初期與各相關單位會勘，並經同意配合遷移（需另撥款支應），惟迄今均未完成遷移。本工程預計於102 年X 月X 日完工，上開事實已影響本工程進度及汛期河防安全。

	須協調解決事項:

有關本工程管線阻礙施工部分(各管線位置等資料詳附件1)，敬請相關管線主管單位儘速設法解決，以利工進。

	需協調對象:

○○股份有限公司○○○區營業處(聯絡人設計：○○○ ，電話：XX-XXXXXXXXX ）

                                       施工：○○○ ，電話： XX-XXXXXXXXX ）
○○電信公司○○區營運處(聯絡人：○○○，電話：  XX-XXXXXXXXX )

○○公司第十一區管理處(聯絡人：○○○  ，電話： XX-XXXXXXXXX ）
○○天然氣股份有限公司(聯絡人：○○○ ，電話：  XX-XXXXXXXXX ）
○○電信股份有限公司(聯絡人：○○○ ，電話：  XX-XXXXXXXXX ）
○○○ 有線電視股份有限公司(聯絡人：○○○ ，電話：  XX-XXXXXXXXX ）
○○鄉公所(聯絡人：○○○，電話： XX-XXXXXXXXX ）
承包廠商：○○營造股份有限公司(聯絡人：○○○ ，電話： XX-XXXXXXXXX ）
  本局連絡人：○○○ ，電話： XX-XXXXXXXXX
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